

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	CONSEIL GUINEEN DES CHARGEURS (CGC)
Exercice budgétaire:	2026
Ordonnateur:	DIRECTEUR GENERAL
Journaux de publication de référence et site Internet:	JAO, HOROYA, OBSERVATEURS et www.armpguinee.org
Autorité approbatrice:	Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP)

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHÉ	
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GNF	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres/ouverture des plis	Ouverture /Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Evaluation	Publication attribution/Notification provisoire	Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /Immatriculation du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
								12 J	3 J	30 ou 45 J	15 J	12 J	15 J	7 J	12 J		7 J	10 J	3 J	3 ou 5 J			
1	Construction du siège du CGC			FP	1	AOI	Prévisions	14/02/2026	27/02/2026	28/02/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	25/05/2026	05/06/2026	23/06/2026		03/07/2026	18/07/2026	25/07/2026	28/07/2026	31/07/2026	29/12/2026
							Réalisations																
2	Finalisation travaux à Tamagaly			FP		AOO	Prévisions	14/02/2026	27/02/2026	28/02/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	25/05/2026	05/06/2026	23/06/2026		03/07/2026	18/07/2026	25/07/2026	28/07/2026	31/07/2026	29/12/2026
							Réalisations																
3	Installation et administration d'un reseau informatique			FP		AOO	Prévisions	14/02/2026	27/02/2026	28/02/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	25/05/2026	05/06/2026	23/06/2026		03/07/2026	18/07/2026	25/07/2026	28/07/2026	31/07/2026	29/12/2026
							Réalisations																
4	Forages			FP		AOO	Prévisions	14/02/2026	27/02/2026	28/02/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	25/05/2026	05/06/2026	23/06/2026		03/07/2026	18/07/2026	25/07/2026	28/07/2026	31/07/2026	29/12/2026
							Réalisations																
5	Construction fourrière, gare routière, rénovation entrepôt et clôture yimbaya bougies			FP		AOO	Prévisions	14/02/2026	27/02/2026	28/02/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	25/05/2026	05/06/2026	23/06/2026		03/07/2026	18/07/2026	25/07/2026	28/07/2026	31/07/2026	29/12/2026
							Réalisations																
Coût Total		0																					

Approbation du plan de passation des marchés
 Autorité Approbatrice DGCMP

PTF : Partenaire Technique et Financier
 TDR : Terme de référence
 JMP : Journal des Marchés Publics
 DAO : Dossier d'Appel d'Offres
 CPM : Commission de Passation des Marchés
 ANO : Avis de Non Objection

Mode de Passation	
AOO	Appel d'Offres Ouvert
AOR	Appel d'Offres Restreint
RC	Reconduction
CR	Consultation Restreinte

Code Marché	Nature de Marché
1	Fournitures
2	Travaux
3	Prestations intellectuelles

Type de Financement	
BND	Budget National et Autres Financements Intérieurs
FINEX	Financement Extérieur
CONJOINT	Financement Conjoint