

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026

Autorité contractante :	AGENCE GUINEENNE D'ELECTRIFICATION RURALE
Exercice Budgétaire:	2026
Ordonnateur:	DIRECTEUR GÉNÉRAL
Journaux de Publication de Référence et Site Internet:	JAO, TRIBUNE, LE REVEIL, L'OBSERVATEUR ET SITE DE L'ARMP/ SITE DE L'AGER
Autorité Approbatrice:	DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS (DGCMP)

MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 4 : EXECUTION DU				
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GNF	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Evaluation	Publication attribution/Notification provisoire	Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /immatriculation du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
									12 j	3 j	30 ou 45 j	15 j	12 j	15 j	7 j	12j		7 j	10 j	3 j	3 ou 5 j		
1	Achat Matériels Roulant hors projet		36	BND	1	AOO	Prévisions	ven 09 janv 26	ven 23 janv 26	lun 26 janv 26	mar 03 mars 26	mer 18 mars 26	mar 31 mars 26	mer 15 avr 26	mer 22 avr 26	lun 04 mai 26		lun 11 mai 26	jeu 21 mai 26	mar 26 mai 26	ven 29 mai 26	mer 03 juin 26	lun 29 juin 26
							Réalisations																
2	Acquisition de logiciels, applications et programmes informatiques		36	BND	2	AOO	Prévisions	ven 20 févr 26	ven 06 mars 26	lun 09 mars 26	ven 10 avr 26	lun 27 avr 26	lun 11 mai 26	mar 26 mai 26	mar 02 juin 26	lun 15 juin 26		lun 22 juin 26	jeu 02 juil 26	mar 07 juil 26	ven 10 juil 26	mer 15 juil 26	lun 10 août 26
							Réalisations																
3	Matériel informatique		36	BND	3	AOR	Prévisions	ven 27 févr 26	ven 13 mars 26	lun 16 mars 26	ven 17 avr 26	lun 04 mai 26	lun 18 mai 26	mar 02 juin 26	mar 09 juin 26	lun 22 juin 26		lun 29 juin 26	jeu 09 juil 26	mar 14 juil 26	ven 17 juil 26	mer 22 juil 26	lun 17 août 26
							Réalisations																
4	Acquisition de 115000 compteurs à prépaiement		36	BND	4	ED	Prévisions	lun 02 mars 26	lun 16 mars 26	jeu 19 mars 26	lun 20 avr 26	mar 05 mai 26	lun 18 mai 26	mar 02 juin 26	mar 09 juin 26	lun 22 juin 26		lun 29 juin 26	jeu 09 juil 26	mar 14 juil 26	ven 17 juil 26	mer 22 juil 26	lun 17 août 26
							Réalisations																
5	Acquisition de poteaux béton		36	BND	5	AOO	Prévisions	lun 02 mars 26	lun 16 mars 26	jeu 19 mars 26	mar 21 avr 26	mer 06 mai 26	mar 19 mai 26	mer 03 juin 26	mer 10 juin 26	lun 22 juin 26		lun 29 juin 26	jeu 09 juil 26	mar 14 juil 26	ven 17 juil 26	mer 22 juil 26	lun 17 août 26
							Réalisations																
6	Achat fourniture et biens courants		36	BND	6	AOR	Prévisions	lun 09 mars 26	lun 23 mars 26	jeu 26 mars 26	lun 27 avr 26	mar 12 mai 26	lun 25 mai 26	mar 09 juin 26	mar 16 juin 26	lun 29 juin 26		lun 06 juil 26	jeu 16 juil 26	mar 21 juil 26	ven 24 juil 26	mer 29 juil 26	lun 24 août 26
							Réalisations																
7	Mobilier de bureau		36	BND	7	AOR	Prévisions	mar 10 mars 26	mar 24 mars 26	ven 27 mars 26	mar 28 avr 26	mer 13 mai 26	mar 26 mai 26	mer 10 juin 26	mer 17 juin 26	lun 29 juin 26		lun 06 juil 26	jeu 16 juil 26	mar 21 juil 26	ven 24 juil 26	mer 29 juil 26	lun 24 août 26
							Réalisations																
Coût Total		0																					

MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE PAR LA DGCMP / DEMANDE DE COTATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 4 : EXECUTION DU					
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GNF	Code Budget	Type de Financement	N° Demande de cotation	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du Dossier de Consultation	ANO sur le Dossier de Consultation	Transmission du Dossier de Consultation	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Evaluation des offres	ANO sur le rapport d'évaluation	Publication attribution/Notification provisoire	Mise en forme du contrat	ANO sur le projet de contrat	Montant du Contrat	Signature et Approbation du Contrat	Enregistrement /immatriculation et notification du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
									5 j	3 j	15 j	5 j	5 j	15 j	5 j	5 j		3 j	3 j	3 ou 5 j		
1			31	BND	1	DC	Prévisions															
							Réalisations															
2			31	BND	2	DC	Prévisions															
							Réalisations															
Coût Total		0																				

Liste des Signes et Abréviations

PTF : Partenaire Technique et Financier
 TDR : Terme de référence
 JMP : Journal des Marchés Publics
 DAO : Dossier d'Appel d'Offres
 DP : Demande de Proposition
 CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics
 ANO : Avis de Non Objection

Mode de Passation		
1	AOO	Appel d'Offres Ouvert
2	CR	Consultation Restreinte
3	GG	Gré à Gré (En tente Directe)

Mode de Passation		
1	SFQC	Selection Fondée sur la Qualité - Coût

Code Marché	Nature de Marché
1	Construction
2	Travaux de Génie Civil
3	Fourniture courante
4	Fourniture d'Equipements
5	Prestation Courante
6	Prestation Intellectuelle

Type de Financement		
1	BND	Budget National de Développement
2	FINEX	Financement Extérieur
3	CONJOINT	Financement Conjoint (FINEX+BND)