

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026

Autorité Contractante :	AGENCE GUINEENNE D'ELECTRIFICATION RURALE
Exercice Budgétaire:	2026
Ordonnateur:	DIRECTEUR GÉNÉRAL
Journaux de publication de référence et site Internet:	JAO, TRIBUNE, REVEIL, OBSERVATEUR ET SITE DE L'ARMP/ SITE DE L'AGER
Autorité approbatrice:	DIRECTION NATIONALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS (DNCMP)

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE						Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHÉ						
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget GNF	Code Budget /Bénéficiaire	Type de Financement	N° AMI		Méthodes de passation	Préparation TDR et DP	Non Objection sur TDR	Publication Avis à Manifestation d'Intérêt (MI)	Ouverture /Evaluation des MI	Non Objection sur DP	Envoi DP aux candidats de la liste restreinte	Date limite de dépôt des propositions (tech et finan)	Ouverture /Evaluation des propositions techniques	Non Objection sur rapport Prop. Techn.	Ouverture /Evaluation des propositions financières	Non Objection sur rapport combinée FT/PF	Publication attribution /Notification provisoire	Négociation et mise en forme du contrat	Non Objection sur le contrat négocié	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /immatriculation du marché	Notification du marché approuvé	Date début Prestations	Date de fin des prestations
									12 j	14 J	15 j	7 j	3 j	30 ou 45 j	15 j	12 j	10 j	7 j	15 j	5 j	12j							
1	Etudes de faisabilité du Projet Pilote Photovoltaïque Electrification Rurale		36	BND	1	SFQC	Previsions	jeu 15 janv 26	mar 27 janv 26	mer 11 févr 26	jeu 26 févr 26	jeu 05 mars 26	lun 09 mars 26	mer 08 avr 26	jeu 23 avr 26	mar 05 mai 26	mar 12 mai 26	mar 19 mai 26	mer 03 juin 26	mar 09 juin 26	lun 22 juin 26		lun 06 juil 26	jeu 16 juil 26	ven 31 juil 26	jeu 13 août 26	mer 26 août 26	mar 08 sept 26
							Réalisations																					
2	Supervision des travaux de construction du siège		36	BND	2	SFQC	Previsions	jeu 15 janv 26	mar 27 janv 26	mer 11 févr 26	jeu 26 févr 26	jeu 05 mars 26	lun 09 mars 26	mer 08 avr 26	jeu 23 avr 26	mar 05 mai 26	mar 12 mai 26	mar 19 mai 26	mer 03 juin 26	mar 09 juin 26	lun 22 juin 26		lun 06 juil 26	jeu 16 juil 26	ven 31 juil 26	jeu 13 août 26	mer 26 août 26	mar 08 sept 26
							Réalisations																					
3	Frais de formations, Séminaires et Stages (Projet)		36	BND	3	SFQC	Previsions	lun 02 févr 26	lun 16 févr 26	mar 03 mars 26	mer 18 mars 26	mer 25 mars 26	lun 30 mars 26	mer 29 avr 26	jeu 14 mai 26	mar 26 mai 26	mar 02 juin 26	mar 09 juin 26	mer 24 juin 26	mar 30 juin 26	lun 13 juil 26		lun 27 juil 26	jeu 06 août 26	ven 21 août 26	jeu 03 sept 26	mer 16 sept 26	mar 29 sept 26
							Réalisations																					
4	Frais de formations, Séminaires et Stages (Hors Projet)		36	BND	4	SFQC	Previsions	lun 02 févr 26	lun 16 févr 26	mar 03 mars 26	mer 18 mars 26	mer 25 mars 26	lun 30 mars 26	mer 29 avr 26	jeu 14 mai 26	mar 26 mai 26	mar 02 juin 26	mar 09 juin 26	mer 24 juin 26	mar 30 juin 26	lun 13 juil 26		lun 27 juil 26	jeu 06 août 26	ven 21 août 26	jeu 03 sept 26	mer 16 sept 26	mar 29 sept 26
							Réalisations																					
5	Etudes du Projet d'Electrification des Localités Riveraines des Centrales de Kaléta et Souapiti		36	BND	5	SFQC	Previsions	lun 02 févr 26	lun 16 févr 26	mar 03 mars 26	mer 18 mars 26	mer 25 mars 26	lun 30 mars 26	mer 29 avr 26	jeu 14 mai 26	mar 26 mai 26	mar 02 juin 26	mar 09 juin 26	mer 24 juin 26	mar 30 juin 26	lun 13 juil 26		lun 27 juil 26	jeu 06 août 26	ven 21 août 26	jeu 03 sept 26	mer 16 sept 26	mar 29 sept 26
							Réalisations																					
6	Assistance Technique, Expertise, Audit		36	BND	6	SFQC	Previsions	mer 04 févr 26	mer 18 févr 26	jeu 05 mars 26	ven 20 mars 26	ven 27 mars 26	mer 01 avr 26	ven 01 mai 26	lun 18 mai 26	mar 02 juin 26	mar 09 juin 26	mar 16 juin 26	mer 01 juil 26	mar 07 juil 26	lun 20 juil 26		lun 03 août 26	jeu 13 août 26	ven 28 août 26	jeu 10 sept 26	mer 23 sept 26	mar 06 oct 26
							Réalisations																					
7	Etudes du Projet d'Appui à l'amélioration de l'accès à l'énergie propre dans les communautés hors réseaux		36	BND	7	SFQC	Previsions	mer 04 févr 26	mer 18 févr 26	jeu 05 mars 26	ven 20 mars 26	ven 27 mars 26	mer 01 avr 26	ven 01 mai 26	lun 18 mai 26	mar 02 juin 26	mar 09 juin 26	mar 16 juin 26	mer 01 juil 26	mar 07 juil 26	lun 20 juil 26		lun 03 août 26	jeu 13 août 26	ven 28 août 26	jeu 10 sept 26	mer 23 sept 26	mar 06 oct 26
							Réalisations																					
8	Cartographie des localités du projet pilote photovoltaïque de Kourala, préfecture de kouroussa et Gbenso, Préfecture de Kankan		36	BND	8	SFQC	Previsions	lun 16 févr 26	lun 02 mars 26	mar 17 mars 26	mer 01 avr 26	mer 08 avr 26	lun 13 avr 26	mer 13 mai 26	jeu 28 mai 26	mar 09 juin 26	mar 16 juin 26	mar 23 juin 26	mer 08 juil 26	mar 14 juil 26	lun 27 juil 26		lun 10 août 26	jeu 20 août 26	ven 04 sept 26	jeu 17 sept 26	mer 30 sept 26	mar 13 oct 26
							Réalisations																					
Coût Total		0																										

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE						Prévisions et Réalisations	PREALABLE	PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHÉ								
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en GNF	Code Budget	Type de Financement	N° AMI		Méthodes de passation	Elaboration des TDR	Non Objection sur les TDR et la liste restreinte	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Propositions techniques et financières.	Ouverture et Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Ouverture /Analyse de la proposition financière	ANO sur le rapport combiné	Négociation et mise en forme du contrat	ANO sur le projet de contrat	Montant du Contrat en GNF	Signature et Approbation du Contrat	Enregistrement /immatriculation et notification du marché	Date début Prestations	Date de fin des prestations			
									5 j	1 j	15 j	5 j	5j	5 j	5 j	5 j	5 j						3 j	3 ou 5 j	
1	Documentation		31	BND	3	DC	Previsions	lundi 5 janvier 2026	lun 12 janv 26	mar 13 janv 26	mer 28 janv 26	lun 02 févr 26	lun 09 févr 26	ven 13 févr 26	mer 18 févr 26	lun 23 févr 26	lun 02 mars 26	jeu 05 mars 26	mar 10 mars 26						
							Réalisations																		
Coût Total		0																							

Liste des Signes et Abréviations

- PTF : Partenaire Technique et Financier
- TDR : Terme de référence
- JMP : Journal des Marchés Publics
- DAO : Dossier d'Appel d'Offres
- DP : Demande de Proposition
- CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics
- ANO : Avis de Non Objection

Mode de Passation		
1	AOO	Appel d'Offres Ouvert
2	CR	Consultation Restreinte
3	GG	Gré à Gré (En tente Directe)

Mode de Passation		
1	SFQC	Selection Fondée sur la Qualité - Coût

Code Marché	Nature de Marché
1	Construction
2	Travaux de Génie Civil
3	Fourniture courante
4	Fourniture d'Equipements
5	Prestation Courante
6	Prestation Intellectuelle

Type de Financement		
1	BND	Budget National de Développement
2	FINEX	Financement Extérieur
3	CONJOINT	Financement Conjoint (FINEX+BND)