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AVIS D’ENGAGEMENT PRÉCOCE DE MARCHÉ

NOM DU PROJET : PROJET EAU ET ASSAINISSEMENT DE GUINEE (PEAG)
OBJET : CONSULTATION PRELIMINAIRE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES RESERVOIRS DE KAGBELEN & KOURIA Y COMPRIS LES RESEAUX DE DISTRIBUTION ASSOCIES ET CELUI DE LA ZONE MANEAH

1. INTRODUCTION
La Stratégie Sectorielle de Développement de l’Eau Potable en milieu urbain en Guinée (SSDEPG) 2024-2040 validée en décembre 2023 ambitionne d’accroître l’accès au service public d’eau potable dans les centres urbains, de mettre en œuvre un programme d’investissement ambitieux estimé à 3 milliards d’euros à l’horizon 2040, d’améliorer les performances du service et d’en assurer l’équilibre financier et la durabilité.
C’est dans cette optique que le présent projet dénommé Projet Eau et Assainissement de Guinée (PEAG) en visant la réalisation d’une partie des travaux de la 1ère tranche du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable du Grand Conakry (SDAEPGC), s’inscrit en droite ligne de l’Axe 1 (« Investir pour un accès universel à l’eau potable en milieu urbain ») du SSDEPG. 
Ces travaux de la première tranche du SDAEPGC consistent au renforcement des capacités de production (200 000 m3/jour), de transport (100km), de Stockage (63 600m3) et de distribution (400km) d’eau potable pour le Grand Conakry. Le financement est assuré par les partenaires techniques et Financiers et le Gouvernement Guinéen : Exim Bank of India pour 170 MUSD, Banque Mondiale (200 MUSD), la Banque européenne d'investissement (BEI) avec une participation de 220 ME, l'Union européenne (UE) avec une subvention de 26 ME et le Gouvernement Guinéen pour 15 MUSD. 
2. OBJECTIFS DE LA CONSULTATION
Les objectifs de cette démarche se présentent comme suit :
· Évaluer l’intérêt des acteurs du marché pour le projet proposé ;
· Recueillir des retours sur les principales exigences, les risques et les opportunités du projet ;
· Identifier les partenaires potentiels du secteur privé ;
· Optimiser la structuration du projet avant le lancement d’un éventuel appel d’offres ;
· Maximiser la participation d’entreprises qualifiées tout en respectant les principes de transparence, d’équité et de concurrence.

3. PRESENTATION DU PROJET
Selon l’étude du SDAEPGC, les besoins de production d’eau potable pour la ville de Conakry à fin 2024 sont estimés à 400 000 m3/jour. La capacité de production existante étant de 150 000 m3/jour, il se dégage un déficit de 250 000 m3/jour. Ce déficit sera de 660 000 m3/jour à l’horizon 2040 si rien n’est fait.   
[bookmark: _Hlk197246313]Pour sortir de cette situation de pénurie récurrente d’eau potable à Conakry, il est envisagé trois tranches de travaux. Le présent projet dénommé Projet Eau et Assainissement de Guinée (PEAG) vise la réalisation des travaux de la 1ère tranche.  
3.1. OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DU PROJET
L’objectif de développement du projet est d’accroître l’accès aux services d’eau gérés en toute sécurité dans le Grand Conakry et de renforcer la performance opérationnelle et organisationnelle des institutions de l’eau et de l’assainissement en Guinée.
De façon spécifique, le projet permettra :
1. Améliorer les conditions de vie des populations du Grand à travers la fourniture de services fiables et durables d’approvisionnement en eau potable ; 
2. Contribuer à l’amélioration des conditions sanitaires et d’hygiène notamment dans les établissements scolaires du Grand Conakry et à la réduction des maladies d’origine hydrique ; 
3. Réduire la pénibilité liée aux corvées d’eau pour les femmes ; 
4. Contribuer à la réduction de la pauvreté ;
5. Créer des emplois ;

3.2. TRAVAUX PREVUS DANS LE PROJET 
Les composantes du projet sont réparties en plusieurs lots qui sont :
· Lot 0 : Prise d’eau au barrage des Grandes Chutes de 2,8 m3/s et les conduites d’eau brute barrage des Grandes Chutes -Yessoulou sur 44 Km en DN 1600 mm ;
· Lot 1 : Usine de traitement de Yessoulou 4 de 200 000 m3/jour ;
· Lot 2 et 3 : Adduction d’eau traitée (51km DN300-DN1600mm) ;
· Lot 4,5,6,7 et 8 : Ouvrages de stockages (63 600 m3) et réseaux de distribution (400 km) ;
La réalisation des travaux des lots 1 à 8 est prévue via un Appel d’Offre International (AOI). 
Le présent Avis concerne le lot 5 « Construction des réservoirs de Kagbelen et de Kouria et fourniture et pose des réseaux de distribution d’eau potable dans les zones de service y associés et dans la zone Manéah ».
          3.3 RESULTATS ATTENDUS DU PROJET
 Les résultats attendus sont les suivants :
· Une nouvelle prise d’eau de capacité 2,8 m3/s réalisée au barrage des Grandes chutes ;
· Environ 44 km de conduites de transport d’eau brute DN 1600 mm en Fonte Ductile fournies et posées entre le barrage des Grandes chutes et Yessoulou ;
· Une nouvelle usine de 200 000 m3/jour de capacité construite à Yessoulou ; 
· Environ 51 km de conduites de transport d’eau traitée DN300 à DN 1600 mm en Fonte Ductile fournies et posées ;
· 6 réservoirs semi-enterrés en béton armé de capacités cumulées 63 500 m3 réalisés ;
· Un château d’eau métallique de 500 m3 réalisé sur le site de Kouria ;
· Environ 390 km de canalisations de réseau de distribution en PEHD (330km, DE63 à 250mm) et en Fonte Ductile (70km, DN300 à 600mm) fournies et posées ;
· Environ 30 000 branchements sociaux et 29 bornes fontaines réalisés.
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Les détails du marché du lot 5 sont donnés dans le tableau ci-après : 

	Lot de travaux 
	Designation
	Descriptif
	
Bailleur
	Méthode de sélection/ Approche de sélection/ Evaluation/Document d’Appel d’offres

	LOT 5
	Construction des réservoirs de Kagbelen et de Kouria et fourniture et pose des réseaux de distribution d’eau potable dans les zones de service y associés et dans la zone Manéah
	TOTAL : 2 réservoirs [ 8 000 m3 ] / 104.8 km / 9 370 Branchements :

* KOURIA :
   - Réservoir : 500 m3
   - Réseau de distribution : 6.5 km
   - 220 Branchements
* KAGBELEN :
   - Réservoir : 7 500 m3
   - Réseau de distribution : 49.3 km
   - 5 400 Branchements
* MANEAH :
   - Réseau de distribution : 49 km
   - 3 750 Branchements
	



IDA
	· AOI
·  Ouvert-international
· Evalué la plus avantageuse (Critères notés)
· DTPM mars 2025 (Processus à deux enveloppes sans préqualification)



S’agissant des aspects techniques, à l’issu des études de Schéma Directeur, des études d’Avant-Projet Sommaire (APS) et d’Avant-Projet Détaillé (APD) ont été réalisées sur la tranche 1. Ces documents seront insérés dans le DAO.
Des études d’impact environnemental et social ont été également réalisées et le PGES sera aussi inséré dans le DAO des travaux.
4. LES RISQUES DU PROJET 
Le risque global de passation des marchés pour le Projet Eau et Assainissement de Guinée peut être défini comme le niveau de vulnérabilité du projet à des retards, irrégularités ou inefficacités dans la planification, la préparation, la mise en œuvre, la supervision ou le contrôle des activités de passation des marchés, pouvant compromettre la bonne exécution du projet et l’atteinte de ses objectifs en matière d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement.
Le niveau de risque estimé selon l’analyse des capacités institutionnelles, des précédents projets et des conditions locales, est globalement “élevé”, nécessitant un suivi étroit, des mesures de mitigation et un plan de renforcement des capacités.
Les risques identifiés et les mesures d’atténuation proposées se présentent comme suit :


	Description
	Risques identifiés
	Mesures d’atténuation Proposées
	Éléments de passation sur lesquels l’accent doit être mis

	Travaux de construction des réservoirs de Kagbelen et de Kouria y compris les réseaux de distribution associés et celui de Manéah

	Estimation approximative des coûts
	· S’assurer du caractère réaliste des prescriptions techniques des travaux avec une estimation des coûts et le contrôle des travaux
· Associer le spécialiste chargé des aspects environnementaux à l’élaboration des dossiers de consultation en vue de s’assurer de la prise en compte des impacts sociaux et environnementaux négatifs et le Cadre de Procédure
· Mettre en place un mécanisme de suivi de l’exécution des différentes phases du processus de passation de marchés
· Sensibiliser les acteurs, les organes et autorités impliqués dans le processus de passation de marchés au respect des délais réglementaires du Code des Marchés en vigueur
· Mettre en place un mécanisme de suivi de l’exécution des travaux
· Prévoir et appliquer des pénalités de retard
	
Description claire et détaillée des travaux à exécuter

Critères de qualification relatifs à la capacité financière et l’expérience des soumissionnaires

Fixation d’un délai d’exécution réaliste 

Conditions contractuelles adaptées au type de travaux

	
	Longs délais du processus de passation du marché
	
	

	
	Mauvaise qualité des travaux
	
	

	
	Retard dans l’exécution des travaux
	
	

	
	Non prise en compte des impacts négatifs sociaux et environnementaux dans la passation des marchés
	
	

	
	Description partielle ou inexacte des besoins lors de la préparation des dossiers d’appel d’offres
	
	




5. MODALITES DE PARTICIPATION
Les parties intéressées sont invitées à prendre part à l’activité suivante :
· Réunion de l’Engagement Précoce du Marché de construction des réservoirs de Kagbelen et de Kouria y compris les réseaux de distribution associés et celui de Manéah ;
· Date /heure : 10/02/2026 à 11h00 GMT ;
· Format Hybride (virtuel/en présentiel)
· Lieu : Banque Mondiale Immeuble SONOCO commune de Kaloum ; Tél.+(224) 621 01 93 37/622 00 89 35
Email :aissata.kaba@outlook.com ;macamara@segguinee.com; allareny.diallo@segguinee.com
[bookmark: _Hlk219409298]Pour les entreprises qui souhaitent participer en ligne, veuillez visiter la page Linkedin ou Facebook de la Société des Eaux de Guinée (SEG S.A) :                                                                                                                            https://www.linkedin.com/company/segguinee
https://www.facebook.com/segguineeconakry
6. PROCHAINES ETAPES
Les informations recueillies permettront à la SEG-SA d’affiner les modalités du projet et d’adapter la stratégie d’approvisionnement. Toute procédure formelle de passation de marché ultérieure sera communiquée par les canaux officiels.
7. REMARQUES IMPORTANTES
La participation à cet engagement précoce du marché ne confère aucun avantage lors du processus de sélection à venir.
Il ne s'agit pas d'un appel d'offres ni d'un exercice de préqualification.
Toutes les informations reçues seront traitées de manière confidentielle et utilisées uniquement pour l'analyse du marché, la planification et l’optimisation des travaux objet du marché.
Nous vous remercions pour votre participation et vos précieuses contributions.


Le Secrétaire Général du MHH
Bachir CAMARA
