

1

Généralités

Pays:	Guinée
Description Projet/Programme:	Projet NATURA GUINEE
Identification du Projet	NA
N° Pre/Don # :	NA
Agence d'Execution :	WCT Guinée
Date Approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) :	30/11/2023
Action Anticipée d'Acquisitions	NON
Période Couverte par ce PPM :	Décembre 2023 - Décembre 2024

Travaux

2

Travaux

Modes d'acquisition selon le TVE WCF	Seul (Équib, EURO )		
1.Achat Immédiat	10/100€		
2. Achat en cotation simple	101€ à 500€		
3. Procédure négociée ( 03 offres min)	501€/2000€		
4. Procédure négociée ( 03 offres min)	2001€-5000€		
5. Procédure négociée ( 03 offres min)	5001€-50 000€		
6.Appel d'offres national ouvert ou Appel d'offres international restreint	supérieur à 50 000€		

3

Divers Lots avec les Modes d'acquisition et le Calendrier

Description*	Données de bases			Documents Constitutants le dossier d'acquisition	Période d'appel d'offres		Evaluation des Offres		Projet de Contrat ou PO	Attribution du Contrat ou PO		Exécution du Contrat ou PO	
	Méthode d'acquisition	Montant Estimé dans le Budget	Nombre de Lot		Date Lancement Appel d'offres ou lettre de Marché	Date Limite Remise offres	Date Ouverture pli	Date Non-objection	Date Réception Projet Contrat ou PO	Montant Contrat en GNF	Date Signature Contrat ou PO	Date Démarrage Contrat ou PO	Date Achèvement Marché/Livraison
TRAVAUX REALISATION DES REALISATION DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'AMENAGEMENT DU JARDIN BOTANIQUE DE LA CAMAYENNE (CONSTRUCTION D'UNE BIBLIOTHEQUE, SECURISATION DE LA CLOTURE ET CONSTRUCTION D'UNE GUERITE ET AMENAGEMENT DES PISTES)	Appel d'offres national ouvert	0	lot Unique	Dossier passation marché ( DAO, rapport évaluation; ps négociation; PO ou Contrat; BL et Facture def)	04/09/25	03/10/2025	06/10/2025	NA	03/11/2025	0,00	10/11/2025	17/11/2025	28/02/2025