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Ministére de ’Environnement et du Développement Durable
Direction Nationale des Foréts et de la Faune
Projet « Renforcement de la résilience et de la capacité d’adaptation des communautés les
plus vulnérables au changement climatique en Guinée Forestiérey
PIMS: 6016-Project ID: 00107544 - Award: 00107165

Ne 993/PRACC-GF/DNFF/MEDD 2026 Conakry, le 21/10/ 2026

AVIS D’APPEL D’OFFRES

La République de Guinée a bénéficié d’un financement du Fonds pour I’Environnement Mondial (FEM)
et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) pour appuyer le Ministére de
I’Environnement et du Développement Durable (MEDD) dans la mise en ceuvre d’un projet intitulé : «
Renforcement de la résilience et de la capacité d’adaptation des communautés les plus vulnérables au
changement climatique en Guinée Forestiére (PRACC-GF) », pour une durée de cing ans.

Ainsi, le MEDD a travers la Direction Nationale des Foréts et de la Faune et le projet « PRACC-GFy
lance un appel d’offres national pour le recrutement d’entreprise ou de groupement d’entreprises pour les
travaux de construction de huit (08) Hangars devant abriter chacun un tracteur, deux motoculteurs, deux
tricycles et les machines agricoles dans les Champs écoles des paysans des préfectures de Lola, Youmou,
Beyla, Macenta et N’Zérekoré réparties en de deux (02) lots distincts pour un délai d’exécution ne
dépassant pas deux (02) mois au compte du PRACC-GF.

Les travaux sont repartis en deux (02) Lots distincts :

1. Lot 1 : Consacré a la construction de trois (03) Hangars devant abriter chacun un tracteur,
deux motoculteurs, deux tricycles et les machines agricoles dans les Champs écoles des
paysans des communes rurales de Vasséredou (préfecture de Macenta), de Moussadou
(préfecture de Beyla) et de Kokota (préfecture de Lola) pour un délai d’exécution ne
dépassant pas deux (02) mois au compte du PRACC-GF ;

2. Lot 2 : Consacré a la construction de cing (05) Hangars devant abriter chacun deux
motoculteurs, deux tricycles et les machines agricoles dans les Champs écoles des paysans des
communes rurales de Diéké et de Bignamou (préfecture de Youmou), de Koulé et Gouéké
(préfecture de N’Zérekoré) et de Nionsomorodou (préfecture de Beyla) pour un délai
d’exécution ne dépassant pas deux (02) mois au compte du PRACC-GF g

Les entreprises devront soumissionner pour chacun des lots séparément. Il n’est donc pas exclu
qu’une entreprise ou groupement d’entreprises se voit adjugé plusieurs lots s°il présente les meilleures offres.

Dans la mesure ot votre entreprise est intéressée par notre offre, nous vous demandons de bien vouloir nous
faire parvenir une offre technique et financiére au plus tard le 12 novembre 2026 4 23 h 59 (GTM) par mail a

I’adresse suivante : achat.bs.peged @gmail.com.



Le Projet se réserve le droit de rejeter toute offre incompléte, mal élaborée ou parvenue aprés la date et
Iheure de cl6ture sans qu’il n’ait a s’expliquer a ce sujet.

Les exigences en matiére de qualifications sont détaillées dans le cahier de charge. Une marge de préférence
ne sera pas octroyee aux soumissionnaires. Voir le cahier de charge pour les informations détaillée.

Le dossier de soumission complet devra étre envoy¢ au plus tard le 12 novembre 2026 3 23 h 59 (GTM).
Le dépbt des dossiers de soumission peut étre effectué & I’adresse citée ci-dessus.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir d’amples renseignements supplémentaires auprés de la
Programme Environnement :
Du lundi au jeudi : de 9 heures a 16 heures et Vendredi de 9 heures 2 13 heures.

Les offres seront ouvertes, en présence des soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires seront informés du lieu, de la date, et I’heure d’ouverture par E-mail et/ou par téléphone.

Le Programme Environnement se réserve le droit de rejeter toute offre incompléte, mal élaborée ou parvenue
aprés la date et I'heure de cléture sans qu’il n’ait 4 s’expliquer & ce sujet.

Les exigences en matiére de qualifications sont détaillées dans le DAO. Une marge de préférence ne sera pas
octroyée aux soumissionnaires. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
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Ministére de ’Environnement et du Développement Durable
Direction Nationale des Foréts et de la Faune
Projet « Renforcement de la résilience et de la capacité d’adaptation des communautés les plus

vulnérables au changement climatique en Guinée Forestiere»
PIMS: 6016-Project ID: 00107544 - Award: 00107165

DOSSIER D’APPEL

Travaux de construction de huit (08) Hangars devant abriter chacun un
tracteur, deux motoculteurs, deux tricycles et les machines agricoles dans les
Champs écoles des paysans des préfectures de Lola, Youmou, Beyla, Macenta
et N’Zérekoré réparties en de deux (02) lots distincts pour un délai
d’exécution ne dépassant pas deux (02) mois au compte du PRACC-GF.

FINANCEMENT : FEM/PNUD

OCTOBRE 2026
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AVIS D’APPEL D’OFFRES

L’appel d’offres s’inscrit dans le contexte suivant :

Travaux de construction de huit (08) Hangars devant abriter chacun un tracteur, deux
motoculteurs, deux tricycles et les machines agricoles dans les Champs écoles des paysans
des préfectures de Lola, Youmou, Beyla, Macenta et N’Zérekoré réparties en de deux (02)
lots distincts pour un délai d’exécution ne dépassant pas deux (02) mois au compte du
PRACC-GF.

Ces travaux sont financés par le FEM a travers le fonds PMA, dans le cadre de la mise en
ceuvre du projet intitulé : Renforcement de la résilience et de la capacité d’adaptation des
communautés les plus vulnérables au changement climatique en Guinée Forestiére.

Les travaux sont repartis en deux (02) Lots :

1. Lot 1: Consacré a la construction de trois (03) Hangars devant abriter chacun un
tracteur, deux motoculteurs, deux tricycles et les machines agricoles dans les
Champs écoles des paysans des communes rurales de Vasséredou (préfecture de
Macenta), de Moussadou (préfecture de Beyla) et de Kokota (préfecture de
Lola) pour un délai d’exécution ne dépassant pas deux (02) mois au compte du
PRACC-GF;

2. Lot 2: Consacré a la construction de cing (05) Hangars devant abriter chacun deux
motoculteurs, deux motoculteurs, deux tricycles et les machines agricoles dans les
Champs écoles des paysans des communes rurales de Diéké et de Bignamou
(préfecture de Youmou), de Koulé et Gouéké (préfecture de N’Zérekoré) et de
Nionsomorodou (préfecture de Beyla) pour un délai d’exécution ne dépassant pas
deux (02) mois au compte du PRACC-GF ;

Les entreprises devront soumissionner pour chacun des lots séparément. Il n’est donc pas
exclu qu’une entreprise ou groupement d’entreprises se voit adjugé plusieurs lots s’il présente les
meilleures offres.

Le dossier de soumission complet devra étre envoyé au plus tard le 12 novembre 2026 a 23 h 59
(GTM).

Dans la mesure ou votre entreprise est intéressee par notre offre, nous vous demandons de bien
vouloir nous faire parvenir une offre technique et financiére au plus tard le 12 novembre 2026 a 23
h 59 (GTM) par mail a I’adresse suivante : achat.bs.peged@gmail.com.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir d’amples renseignements supplémentaires
aupres de la Programme Environnement :

Du lundi au jeudi : de 9 heures & 16 heures et Vendredi de 9 heures a 13 heures.
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Les offres seront ouvertes, en présence des soumissionnaires ou leurs représentants qui
souhaitent y assister. Les soumissionnaires seront informés du lieu, de la date, et I’heure
d’ouverture par E-mail et/ou par téléphone.

Toute offre incompléte, non conforme aux exigences du dossier d’appel d’offres ou regue apres
la date et I’heure limites de dépdt sera rejetée.

Les exigences en matiére de qualifications sont détaillées dans le DAO. Une marge de
préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires. Voir le document d’ Appel d’offres pour
les informations détaillées.

Conakry, le 21 octobre 2026.

LE DIRECTEUR NATIONAL

IBRAHIMA CIRE CISSE
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B. REGLEMENT DE L'APPEL D’OFFRES
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REGLEMENT DE L'APPEL D’OFFRES

SOMMAIRE
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REGLEMENT DE L'APPEL D’OFFRES
ARTICLE 1- OBJET DE L'APPEL D’OFFRES

1.1:
L’appel d’offres s’inscrit dans le contexte suivant :

Travaux de construction de huit (08) Hangars devant abriter chacun un tracteur, deux
motoculteurs et deux tricycles dans les Champs écoles des paysans des préfectures de Lola,
Youmou, Beyla, Macenta et N’Zérekoré réparties en de deux (02) lots distincts pour un délai
d’exécution ne dépassant pas deux (02) mois au compte du PRACC-GF.

Ces travaux sont financés par le FEM a travers le fonds PMA, dans le cadre de la mise en
ceuvre du projet intitulé : Renforcement de la résilience et de la capacité d’adaptation des
communautés les plus vulnérables au changement climatique en Guinée Forestiere.

Les travaux sont repartis en deux (2) lot consacrés aux travaux de construction de huit (08)
Hangars devant abriter chacun un tracteur, deux motoculteurs et deux tricycles dans les
Champs écoles des paysans des préfectures de Lola, Youmou, Beyla, Macenta et N’Zérekoré

réparties en de deux (02) lots distincts pour un délai d’exécution ne dépassant pas deux (02)
mois au compte du PRACC-GF.

1.2 Sont admises a concourir toutes les entreprises de droit guinéen.

1.3 Les quantités des travaux figurent a titre indicatif dans le mémaoire descriptif ainsi que dans
le détail estimatif.

1.4 Origine du financement : FEM/PNUD.

ARTICLE 2 - CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES
2.1 Le présent Appel d’offres concerne les Entreprises de droit guinéen.

2.2 Les entreprises sont tenues de soumissionner pour le projet tel que défini par le Maitre
d’Ouvrage. II n'y aura pas de variantes techniques ou administratives. Les offres reconnues
recevables seront jugées sur la base du prix offert et des qualifications techniques des
entreprises ou groupement d’entreprise. Le présent marché est a prix unitaires, fermes et non
révisables, selon le Bordereau des Prix Unitaires et le détail quantitatif faisant partie du
marché.

2.3 Les quantités indiquées dans le détail estimatif ne sont qu'estimées et provisoires et ne
visent qu'a fournir une base commune de cotation aux Soumissionnaires.

2.4 Les soumissionnaires indiqueront dans leur soumission le délai d'exécution qu'ils
proposent. Ce délai ne pourra étre supérieur a deux (02) mois.

2.5 Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite au présent Appel d'Offres.
Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d’annuler un ou les deux lots du présent appel d’offres.

ARTICLE 3 - QUALIFICATION DES SOUMISSIONNAIRES
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3.1 Seules les offres des soumissionnaires en régles avec 1’administration seront prises en
considération dans le cadre de cette consultation.

3.2 Les offres présentées par un groupement de deux (2) ou plusieurs Entreprises en tant que
membres doivent remplir les conditions suivantes :

a) L’offre doit présenter tous les renseignements précisés a 1’article 3.6 ci-dessous pour
chaque membre du groupement d’Entreprises ;

b) T’offre sera signée de maniére a engager légalement tous les partenaires ;

c) tous les partenaires seront conjointement et solidairement responsables de I’exécution
du marché conformément aux clauses du marché ;

d) I'un des membres sera nommé responsable du groupement. Cette nomination sera
attestée par la présentation d’une procuration signée par les signataires diment
habilités de chacun des membres du groupement ;

e) ce dernier sera autorisé a assumer les responsabilités et a recevoir des instructions pour
le compte et au nom d’un des membres et de tous. L’ensemble de I’exécution du
marché, y compris les paiements, lui sera exclusivement confié.

Pour qu’un groupement d’Entreprises remplisse les conditions posées, chacun de ses membres
devra remplir au moins 25% des critéres minimums mentionnés a 1’article 3.6 ci-dessous ; en
tant que Soumissionnaire individuel et le Chef de fil au moins 40% de ces criteres minimums.
Si le groupement ne remplit pas ces conditions, son offre sera rejetée.

Dans le cas d’un groupement, les membres définiront dans leur offre la nature de ce
groupement (solidaire ou conjoint) en fonction du marché et de la rémunération du mandataire
désigné par eux.

3.3 Pour que leur offre soit recevable, les Soumissionnaires doivent apporter la preuve qu'ils
répondent a la condition déefinie dans I'Article 2.1, et qu'ils disposent des capacités et des
ressources nécessaires pour mener a bien I'exécution du Marché.

3.4 A cette fin, les Soumissionnaires devront remplir les questionnaires fournis en annexe au
présent Reglement de I'Appel d’offres.

3.5 La capacité des Soumissionnaires a réaliser les travaux sera évaluée uniquement sur la base
des informations contenues dans ces questionnaires. 1ls sont donc invités a les remplir avec le
plus grand soin.

3.6 Aux fins de I'exécution du Marché, les Entreprises de droit guinéen qui souhaiteraient
participer, possédant les qualifications suffisantes seront retenues pour la suite du
dépouillement de I'Appel d'Offres. Les principes décrits ci-apres seront appliqués dans
I'évaluation de celle-ci.

3.7 Criteres éliminatoires :
Absence :
*  D’une caution de soumission ou provisoire ;

*  D’un quitus fiscal a jour ;
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*  D’un quitus social a jour ;
* D’une attestation de non-faillite et de non-litige ;
= Copie de RCCM.

NB : L’absence de I’une des pi¢ces administratives énumérées ci-dessus n’entraine pas le rejet
systématique de I’offre par la commission d’évaluation. Cette commission d’évaluation doit
mettre en demeure le soumissionnaire afin qu’il produise les piéces manquantes dans un délai
de cinq (5) jours calendaires. C’est seulement aprées 1’expiration de ce délai que son offre
pourra étre rejetée par la Commission.

Le Candidat devra joindre a son offre les autres documents suivants :

- La lettre de soumission signée et cachetée ;

- Le cadre du détail quantitatif et estimatif des travaux de construction ;

- Le cadre du bordereau des prix unitaires ;

- La caution de soumission valide en montant et en délai de validite;

- Une capacité financiere ou une facilité de crédit d 'un montant égal ou supérieur a
50% du montant de [’offre ;

- La liste du matériel et équipement ;

- Trois (03) marchés similaires de travaux de construction en BTP avec attestation de
bonne exécution ou PV de réception délivré par les services au cours des cing dernieres
années ;

3.8. Critéres d’évaluation technique

3.8.1 Capacité financiére
a) Chiffre d'affaires

Le soumissionnaire devra fournir son chiffre d’affaires correspondant a ses activités des cing
derniéres années. Le chiffre doit étre justifié par une liste détaillée et chiffrée des marchés
exécutés, que le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de vérifier.

b) Capacité financiére

Le soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences suivantes ci-
apres :

- Fournir les bilans des trois (03) années dernieres anneées ;
- Avoir une capacité ou une facilité de crédit délivrée par une Banque d’au moins égale
ou supérieur a 50% du montant de son offre ;
3.8.2 Experience technique

Le Soumissionnaire devra justifier de la réalisation d’au moins trois (03) marchés similaires
en nature et volume des chantiers durant les cing (5) dernieres années, dans une technique
équivalente par la présentation d’attestations de bonne fin délivrées par les maitres d’ouvrage
des réalisations antérieures.

3.8.3 Personnel

Cette note jugera les compétences du personnel qualifié que le candidat se propose de mettre
sur le chantier, ce personnel aura au moins 5 ans d'expérience dans les travaux de
construction avec des attestations.
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L'équipe ci-aprés représente I'effectif d'encadrement technique minimal nécessaire a la
réalisation des travaux pour chaque lot :

= Un Chef de projet, et Ingénieur

= Un conducteur de travaux Ingénieur Génie Civil ;

= Un chef de chantier ;

= Un chef d’équipe Chaudronnier qualifié ;

= Un chef d’équipe magon qualifié ;
Un curriculum vitae a jour pour chaque membre de I'équipe d'encadrement signé devra étre
joint a I'offre avec une attestation de travail. En outre, le candidat indiquera sur le modele
figurant en annexe, la liste du personnel qualifié qu'il se propose de mettre sur le chantier.

Si le Soumissionnaire est retenu pour 1’exécution des marchés, il est tenu de mettre sur le
chantier le personnel d’encadrement jugé qualifier figurant dans son offre.

3.8.4 Matériel
L'importance du matériel que le candidat se propose de mettre sur chantier sera jugée.

La liste ci-apres désigne le matériel minimal nécessaire a la réalisation des travaux (en propre
ou en location / a préciser).

Materiels :
Ce point jugera de I’importance du matériel que le Candidat se propose de mettre sur chantier.

v" Foreuses, porteurs et Compresseurs
v' Matériel de service (développement/essais) et citerne a eau ;
Le Soumissionnaire indiquera sur le modéle figurant en annexe, la liste du matériel qu'il se

propose de mettre sur le chantier. La liste de ces matériels et équipements sera accompagnee
par des documents attestant leur propriété ou location.

3.8.5 Planning d’exécution

Le soumissionnaire indiquera sur une feuille les détails du programme des travaux de
construction des infrastructures en BTP proposé, c'est-a-dire les activités principales
conformément au délai d’exécution qu’il a lui-méme propose ou qui a eté imposé par le Maitre
d’Ouvrage. Il y a lieu de tenir compte des conditions météorologiques. L’utilisation d’un
chronogramme est souhaitable. Le soumissionnaire peut utiliser autant de feuilles que
nécessaire.

3.8.6 Capacité a préfinancer les travaux a hauteur de 30 % de I’offre du soumissionnaire
au minimum

3.9. Evaluation financiere
L’évaluation financiére est faite sur la base de I’examen des offres conformément a 1’article
13 du DAO.
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La comparaison des offres financieres sera faite sur la base des prix hors taxes (HT). Le
montant de 1’offre portera sur le total des prestations du présent marché¢, évalué¢ en monnaie
locale.

3.10 Evaluation finale des offres

A compétences techniques égales, le soumissionnaire le mieux disant sera proposé comme
adjudicataire du présent marché.

Article 4 — Contenu et présentation des offres

Les offres sont composées des documents ci-aprés, dument remplis, complétés, parafés a
chaque page, signés et datés par le soumissionnaire.

4.1 Offre technique

L'offre technique contient deux types d’informations : des informations administratives et des
informations techniques.

4.1.1 Liasse administrative :
Elle est constituée des documents suivants agrafés dans I’ordre d’énumeération :
a) Le quitus social a jours ;

b) Une attestation de non-faillite et de non-litige ; Sur papier entéte du soumissionnaire,
la lettre de couverture transmettant I'offre et par laquelle le soumissionnaire s'engage
a exécuter les travaux conformément aux clauses et conditions de I’appel d’offres et
a maintenir son offre valable pendant un délai de 90 jours a compter de la date
d’ouverture des plis ;

c) Une caution de soumission de 1,5% du montant de I’offre, sous la forme d’un chéque
certifié émis par une banque locale agréée en Guinée ou une garantie bancaire
conforme au modele en annexe, et dont la validité sera de 90 jours ;

d) Le quitus fiscal a jours ;
e) CopieduRCCM;
4.1.2 Liasse technique :

Elle est constituée des documents suivants, classés et agrafés dans I'ordre d'énumération ci-
apres :

a. Suivant le modeéle figurant dans le DAO : le chronogramme détaillé d'exécution des
travaux et I'organisation proposée par I'Entreprise pour la réalisation ;

b.  Suivant le modéle figurant dans le DAO : la liste du materiel essentiel et logistique
d’exécution.

c. Suivant le modéle figurant dans le DAO : liste du personnel d’encadrement de
chantier, les années d’expérience, les attestations et/ou diplomes obtenus.

d.  Suivant le modéle figurant dans le DAQO : des informations générales sur I’expérience
de I'Entreprise au cours des 5 dernieres années, notamment les références des travaux
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similaires accompagnées des justificatifs (copies de contrats, PV de réception,
attestation de bonne fin, etc.) ;

e. Les références bancaires et la capacité de I’entreprise a financer le marché a hauteur
de 30% de sa soumission.

4.2 Offre financiére
L’offre financicre est constituée des documents suivants :
a) Sur papier entéte du soumissionnaire, la lettre de transmission de 1’offre financiére ;

b) Suivant le modele figurant dans le DAO : le cadre de bordereau des prix unitaire
rempli ;

c) Suivant le modeéle figurant dans le DAO : le devis quantitatif estimatif des travaux ;

4.3 Condition de soumission des offres (signature de 1’offre)

Dans la mesure ou votre entreprise est intéressée par notre offre, nous vous demandons de bien
vouloir nous faire parvenir une offre technique et financiére au plus tard le 12 novembre 2026
a23 h 59 (GTM) par mail a I’adresse suivante : achat.bs.peged@gmail.com.

TOUTE OFFRE NE RESPECTANT PAS LES CONDITION DE SOUMISSION
INDIQUES CI-DESSUS SERA AUTOMATIQUEMENT REJETTEE.

Article 5 - Dossier d'Appel d’Offres
5.1 Le présent dossier d'appel d’offres comprend les documents suivants :

Le présent reglement d’appel d’offres (RAO), le cahier des clauses administratives
particuliéres (CCAP), le cahier des clauses administratives générales (CCAG), le cahier de
prescriptions techniques (CPT), le devis quantitatif et estimatif et les plans-types.

5.2 Les plans-types sont donnés a titre indicatif et ne sont pas contractuels a leur stade actuel
et peuvent étre modifi¢ que sous 1’approbation du Maitre d’Ouvrage.

5.3 Le soumissionnaire devra soigneusement examiner, les conditions, termes et spécification
figurant au dossier d’appel d’offres. La présentation d’une offre non conforme au dossier
d’appel d’offres sera purement et simplement rejetée.

5.4 Les travaux sont regroupés en deux (02) lots et a prix forfaitaire.

5.5 Les offres, pour étre valables, doivent étre accompagnées d'une caution de soumission d'un
montant d’au moins 1,5% du montant de I’offre en Francs Guinéens. Cette caution sera
présentée sous forme d’une caution bancaire ou d’un cheque certifié dont la durée de validité
sera de 120 jours. La caution des Soumissionnaires dont I'offre n'a pas été retenue sera restituée
au plus tard 30 jours apres expiration du délai de validité des offres, défini a I'Article 7 ci-
apres.

5.6 L'offre doit obligatoirement comprendre les pieces et les documents constitutifs suivants :
= la soumission datée et signée ;

= le devis quantitatif - estimatif rempli daté et signe ;
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= le bordereau des prix unitaires, rempli avec I’indication des prix unitaires en chiffres et
en lettres, daté et signé ;

= |es informations établissant la qualification du soumissionnaire (voir clause 5) ;
= e délai d’exécution des travaux et le planning des travaux.

L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que les quantités mentionnées dans le
Détail quantitatif - estimatif ne sont que des quantités estimées. Les soumissions doivent
obligatoirement préciser, en utilisant le modele de Bordereau de Prix Unitaire et Détail
quantitatif - estimatif joint au présent Dossier d’appel d’offres, toute proposition éventuelle de
modification des prix unitaires mentionnés dans le Bordereau des prix unitaires de référence
est non-applicable ainsi que la modification du prix total de I'offre qui en résulte.

5.7 La caution de soumission de I'Attributaire du Marché sera libérée, ou la mainlevée de la
caution prononceée, lorsque celui-ci aura signé le Marché et constitué le cautionnement définitif
requis.

5.8 La caution de soumission pourra étre saisi Si :
a. un soumissionnaire retire son offre au cours du délai de validité des offres, ou bien si ;

b. I'adjudicataire du Marché ne signe pas le Marché ou ne présente pas le cautionnement
définitif requis dans le délai fixé.

Article 6 - Connaissance des lieux

Par le fait méme de déposer leur soumission, les soumissionnaires sont réputés avoir une
parfaite connaissance de I'état des lieux, de la nature des travaux a réaliser, des conditions
locales de travail ainsi que de toutes les sujétions que ces travaux comportent en vue de pouvoir
préparer conséquemment son offre en tenant compte des contraintes et opportunités
disponibles.

Article 7 - Engagement

Les Soumissionnaires resteront engageés par leur offre pendant un délai de 90 jours a compter
de la date limite fixée pour la remise des offres.

Article 8 - Ouverture des plis

8.1 Sous réserve des dispositions figurant aux articles 35 et 36 des RAO, a la date, heure et a
I’adresse indiquées dans le DAO le maitre de 1’ouvrage procédera a I’ouverture en public de
toutes les offres recues avant la date et I’heure limites (quel que soit le nombre d’offres recues)
en présence des représentants des soumissionnaires et de toute autre personne qui souhaite étre
présente. Les procédures spécifiques a 1I’ouverture d’offres électroniques si de telles offres sont
prévues a I’article 35.1 des IS seront détaillées dans le présent DAO. Les plis contenant les
offres sont ouverts par une Commission telle que prévue a 1’article 60 du Code des Marchés
Publics.

8.2 La Commission ouvrira les enveloppes extérieures en presence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister a I'ouverture des plis. Dans un premier temps, les
enveloppes marquées « RETRAIT » seront ouvertes et leur contenu annoncé a haute voix, et

DAO de construction de 8 hangars dans les Champs Ecoles Paysans Page 17 sur 120



I’enveloppe contenant I’offre correspondante sera renvoyée au soumissionnaire sans avoir été
ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient
une habilitation valide du signataire & demander le retrait et si cette notification est lue & haute
voix. Ensuite, les enveloppes marquees « OFFRE DE REMPLACEMENT » seront ouvertes
et annoncees a haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée a la précédente, qui
elle-méme sera renvoyée au soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le
remplacement d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une
habilitation valide du signataire a demander le remplacement et qu’elle est lue a haute voix.
Les enveloppes marquées « MODIFICATION » seront ouvertes et leur contenu lu a haute voix
avec I’offre correspondante. La modification d’une offre ne sera autorisée que si la notification
correspondante contient une habilitation valide du signataire a demander la modification et
qu’elle est lue a haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées a haute voix
lors de I’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

8.3 La Commission dressera la liste des entreprises candidates, examinera les pieces
justificatives produites, s'assurera qu'elles sont completes et arrétera la liste des entreprises
admises a concourir. Toutes les autres enveloppes seront ouvertes 1’une apres 1’autre et le nom
du soumissionnaire annoncé a haute voix, ainsi que la mention éventuelle d’'une modification,
le montant de I’offre le cas échéant, y compris les rabais et leurs modalités d’imputation, les
variantes le cas échéant, I’existence d’une garantie de soumission si elle est exigée, et tout
autre détail que le maitre d’ouvrage juge utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de
I’offre annoncés a haute voix lors de ’ouverture des plis seront soumis a évaluation. Le
formulaire de soumission et le bordereau des prix unitaires et du détail quantitatif seront
parafés par les représentants du maitre d’ouvrage présents a la cérémonie d’ouverture des plis
de la maniére précisée dans le DAO. Le maitre d’ouvrage ne doit ni se prononcer sur les
mérites des offres ni rejeter aucune des offres (a I’exception des offres regues hors délais et en
conformité avec I’article 35.1 des IS).

8.4 Pour les seules entreprises admises a concourir, la Commission procédera a I'ouverture des
enveloppes intérieures, établira un tableau récapitulant les principales caractéristiques des
différentes offres et particulierement les montants et les délais. La Commission établira le
proces-verbal de la séance d’ouverture des plis, qui comportera au minimum, pour chaque
offre : le nom du soumissionnaire et, s’il y a retrait, remplacement de I’offre ou modification,
le montant de I’offre et le cas échéant, y compris les rabais et les variantes proposés, et
I’existence ou 1’absence de la garantie de soumission lorsqu’une telle garantie est exigee. Il
sera demandé aux représentants des soumissionnaires présents de signer le proces- verbal
d’ouverture des plis. L’absence de la signature d’un soumissionnaire ne porte pas atteinte a la
validité et au contenu du Proces-verbal. Un exemplaire du Proces-verbal sera distribué a tous
les soumissionnaires.

Article 9 - Caractére confidentiel

9.1 Aucune information relative a 1’examen, a 1’évaluation, a la comparaison des offres, et a
la vérification de la qualification des soumissionnaires, ou a la recommandation d’attribution
du marché ne sera fournie aux soumissionnaires ni a aucune autre personne qui n’ait pas a
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participer a titre officiel a la procédure d’appel d’offres aussi longtemps que I’attribution du
marché n’aura pas été notifiée aux soumissionnaires retenus.

9.2 Toute tentative effectuée par un soumissionnaire pour influencer la Commission ou le
maitre d’ouvrage au cours de la procédure d'examen, d'évaluation, de comparaison des offtres,
de la vérification de la capacité des soumissionnaires et dans sa prise décision relative a
I'attribution du marché conduira au rejet de I'offre de ce soumissionnaire.

9.3 Nonobstant les dispositions de 1’article 35.2 des IS, entre le moment ou les plis seront
ouverts et celui ou le marché est attribué, un soumissionnaire qui souhaite entrer en contact
avec le maitre de I’ouvrage pour des motifs ayant trait a son offre devra le faire uniquement
par écrit.

Avrticle 10 - Eclaircissements apportés aux offres et réunion préparatoire

10.1 Le maitre d'ouvrage, pour faciliter I'examen, I'évaluation, la vérification et la comparaison
des offres et les qualifications des soumissionnaires, peut demander aux Soumissionnaires
entendus séparément des éclaircissements relatifs a leur offre, y compris pour le sous-détail de
leurs prix. Aucun €claircissement apporté par un soumissionnaire autrement qu’en réponse a
une demande du maitre de I’ouvrage ne sera pris en compte. La demande d’éclaircissement du
maitre de I’ouvrage ainsi que la réponse qui y sera apportée seront formulées par écrit. Aucune
modification de prix, ni aucun changement substantiel de I’offre (y compris un changement
dans le montant de son offre fait a I’initiative du soumissionnaire) ne sera demand¢, offert ou
autorisé, si ce n’est pour confirmer la correction des erreurs arithmétiques découvertes par le
maitre de I’ouvrage lors de I’évaluation des offres. L’offre d’un soumissionnaire qui ne fournit
pas les éclaircissements sur son Offre avant la date et I’heure spécifiée par le maitre de
I’ouvrage dans sa demande d’éclaircissement sera susceptible d’étre rejetée.

10.2 Une telle demande et la réponse qui y sera apportée seront formulées par lettre ou par
courriel électronique, mais a l'exception de la confirmation de la rectification des erreurs de
calcul découvertes par le maitre de I'ouvrage au cours de I'évaluation des offres conformément
aux dispositions de I'Article 12 suivant, aucune modification des prix ou du contenu de I'offre
ne sera recherchée, offerte ou recevable.

10.3 Tout soumissionnaire éventuel désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier
d’Appel d’Offres contactera le maitre de 1’ouvrage, par écrit, par télégramme, (le terme
« télégramme » désigne également télex et télécopie), a I’adresse de ce dernier, indiqué dans
I’avis d’appel d’offres ou soumettra sa demande au cours de la réunion préparatoire prévue.
Le maitre d’ouvrage répondra par écrit a toute demande d’éclaircissements recue au moins 7
jours avant la date limite de dép6t des offres. Il adressera une copie de sa réponse (indiquant
la question posée mais sans mention de son origine) a tous les soumissionnaires éventuels qui
auront obtenu le Dossier d’ Appel d’Offres.

10.6 Lorsque le DAO le prévoit, le représentant que le soumissionnaire aura désigné est invite
a assister a une réunion préparatoire sur le site des travaux. L’objet de la réunion est d’éclaircir
tout point et de répondre a toutes questions qui pourraient étre soulevées a ce stade.

DAO de construction de 8 hangars dans les Champs Ecoles Paysans Page 19 sur 120



10.7 1l est demandé au soumissionnaire de soumettre, dans la mesure du possible, toutes ses
questions par écrit, de facon qu’elles parviennent au maitre de I’ouvrage au plus tard une
semaine avant la réunion préparatoire.

10.8 Le soumissionnaire supportera tous les frais afférents a la préparation et a la présentation
de son offre, et le maitre d’ouvrage ne sera en aucun cas responsable de ces frais ni tenu de les
régler, quels que soient le déroulement et I’issue de la procédure d’Appel d’offres.

Article 11 - Modifications apportées au dossier d’appel d’offres

11.1 A tout moment, préalablement a la date fixée pour le dépot des offres, le maitre d’ouvrage
peut, pour quelque motif que ce soit de sa propre initiative ou a la suite d’une demande
d’éclaircissement présentée par un soumissionnaire, modifier le dossier d’appel d’offres en
procédant a la publication d’un additif.

11.2 L’additif sera envoyé par lettre télex ou télégramme a tous les soumissionnaires qui ont
obtenu le Dossier d’Appel d’Offres du maitre d’ouvrage et leur sera opposable. Les
soumissionnaires accuseront réception de 1’additif au maitre d’ouvrage par télex ou
télégramme dans les plus brefs délais.

11.3 Pour donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour modifier leur soumission
conformément a 1’additif, le maitre d’ouvrage a la faculté de reculer la date fixée pour le dép6t
des offres, conformément aux dispositions de la clause 4.3.

11.4 Afin de laisser aux soumissionnaires éventuels un délai raisonnable pour prendre en
compte 1’additif dans la préparation de leur offre, le maitre de I’ouvrage peut, a sa convenance,

reporter la date limite de remise des offres conformément aux dispositions de I’article 34.2 des
IS.

Article 12- Langue de I’offre

L’offre établie par les soumissionnaires ainsi que I’ensemble du courrier et des documents qui
s’y rapportent et qui sont échangés entre le soumissionnaire et le maitre d’ouvrage doivent étre

rédigés en Francais.
Article 13 -Montant de I’offre
13.1 Sauf mention contraire figurant au dossier d’appel d’offres, le marché couvre I’ensemble

des travaux décrits dans le devis descriptif sur la base des prix unitaires (HT) enregistrés en
lettres et en chiffres appliqués a chaque poste du détail estimatif par le soumissionnaire.

13.2 Le soumissionnaire présentera des prix unitaires correspondant a tous les postes des
travaux figurant au détail estimatif, qu’ils soient ou non assortis de quantités. L’exécution des
¢léments d’ouvrage pour lesquels ne figure aucun taux ou prix ne fera 1’objet d’aucun paiement
de la part du maitre d’ouvrage, et sera réputée avoir été prise en compte dans les autres prix
figurant au détail estimatif.

Article 14 - Monnaie de I’offre et monnaie de réglement

14.1 Les prix unitaires et totaux seront libellés en hors taxes (HT) et en Francs Guinéens. Le
reglement se fera uniquement en Francs Guinéens.
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Article 15 - Détermination de la conformité des offres au DAO

15.1 Avant d'effectuer I'évaluation détaillée des offres, la commission devra s'assurer que
chaque offre est conforme aux conditions requises par le RAO et établira la conformité de
I’offre sur la base de son seul contenu.

15.2 Lorsqu’une offre n'est pas conforme aux conditions requises par le dossier d'Appel
d’offres, elle sera rejetée par la commission et ne pourra étre, en aucun cas, réexaminée par la
suite.

15.3 Les soumissionnaires doivent indiquer tous les montants des prix unitaires du bordereau.
Tous les prix seront indiqués dans le bordereau des prix en GNF en lettres et en chiffres.

15.4 Une offre conforme pour I’essentiel est une offre conforme aux dispositions du Dossier
d’Appel d’Offres, sans divergence, réserve ou omission importante. Les divergences, réserves
ou omissions importantes sont celles qui :

a) si elles étaient acceptées, i) limiteraient de maniere importante la portée, la qualité ou les
performances des travaux spécifies dans le marché ; ou ii) limiteraient, d’'une manicre
importante et non conforme au Dossier d’ Appel d’Offres, les droits du maitre de I’ouvrage
ou les obligations du soumissionnaire au titre du marché ; ou

b) si elles étaient rectifiées, seraient préjudiciables aux autres soumissionnaires ayant
présenté des offres conformes pour I’essentiel.

15.5 Le maitre d’ouvrage examinera les aspects techniques de 1’offre en application de 1’article
16 des IS, notamment pour s’assurer que toutes les exigences de la section VII (spécifications
techniques et plans) ont été satisfaites sans divergence, réserve ou omission importante.

15.6 Le maitre d’ouvrage écartera toute offre qui n’est pas conforme pour 1’essentiel aux
dispositions du Dossier d’ Appel d’Offres et le soumissionnaire ne pourra, par la suite, la rendre
conforme en apportant des corrections aux divergences, réserves ou omissions importantes qui
auraient été constatées.

Article 16 - Correction des erreurs arithmétiques

16.1 Les offres qui sont reconnues conformes au Dossier d'Appel d’offres seront vérifiées par
la commission pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. Les erreurs arithmétiques
seront corrigées sur la base suivante :

a. Lorsqu’il existe une différence entre le montant en chiffres et le montant en lettres, le
montant en lettres fera foi ;

b. S’il existe une différence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le
prix unitaire par la quantité correspondante, le prix unitaire fera foi et le prix total sera
rectifié, a moins que, de 1’avis du maitre de 1I’ouvrage, la virgule des décimales du prix
unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le
prix unitaire sera rectifié ;

c. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, 1€S SOus
totaux feront foi et le total sera rectifié ; et
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d. c¢) S’il existe une contradiction entre le montant indiqué en lettres et le montant indiqué
en chiffres, le montant en lettres fera foi, a moins que ce montant ne soit entaché d’une
erreur arithmétique, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des
alinéas a) et b) ci-dessus.

16.2 Le montant figurant a la soumission sera rectifié par le maitre d'ouvrage conformément a
la procédure décrite ci-dessus et, avec le consentement du soumissionnaire, sera réputé comme
engageant ce dernier.

16.3 Si le soumissionnaire ayant présenté I’offre évaluée le moins disant n'accepte pas la
correction ainsi effectuee, son offre sera rejetée et son cautionnement saisi.

Article 17- Comparaison des offres

17.1 Le maitre d'ouvrage effectuera la comparaison des offres qui sont reconnues conformes
aux dispositions de I'Article 11.

17.2 Au cours de comparaison, le maitre d'ouvrage déterminera pour chaque offre le montant
réévalué de I'offre en rectifiant le montant de I'offre par correction des erreurs arithmétiques
conformément aux dispositions de l'article 16.

17.3 Le maitre d’ouvrage comparera le montant évalué des offres conformes pour 1’essentiel
aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres afin de déterminer 1’0ffre évaluée la moins-
disant.

Article 18 - Criteres d'attribution du marché

Sous réserve des dispositions de I'Article 19 des IS, le maitre d'ouvrage attribuera le marché
au soumissionnaire dont I'offre, la moins-disant et jugée conforme pour I’essentiel aux
dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, et qui aura obtenu la meilleure note globale a
condition que le soumissionnaire soit en outre jugé qualifié pour exécuter le marché de facon
satisfaisante par application des dispositions de I'Article 3 (alinéa 3.10).

Article 19 - Droit reconnu au maitre d'ouvrage et d’ceuvre d'accepter ou de rejeter toute
offre

Nonobstant les dispositions de I'Article 18, le maitre d'ouvrage se réserve le droit d'accepter
ou de rejeter toute offre, d'annuler la procédure d'Appel d’offres et de rejeter 'ensemble des
offres aussi longtemps qu'il n'a pas attribué le marché, sans encourir pour autant une
responsabilité quelconque a I'égard des soumissionnaires concernés et sans devoir les informer
des raisons pour lesquelles il a rejeté leur offre.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’annuler tout I’appel d’offres ou une partie des
ouvrages, objet de ’appel d’offres en fonction de ses contraintes internes, sans devoir se
justifier.

Article 20 - Notification de I'attribution du marché

20.1 Avant I'expiration du délai de validité des offres (Article 7) le maitre d'ouvrage notifiera
a l'attributaire retenu du marché par lettre recommandée que son offre ait été retenue et
informera dans les plus brefs délais les autres soumissionnaires du rejet de leur offre. La lettre
de notification a laquelle il est fait référence ci-apres et dans le marché sous I’intitulé « Lettre
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de Marché » comportera le montant que le maitre d’ouvrage devra régler a I’entrepreneur pour
I’exécution du marché et la reprise des malfagons éventuelles, montant auquel il est fait
référence ci-apres et dans les documents contractuels sous le terme de « montant du marché ».
Le maitre d’ouvrage notifiera simultanément aux autres soumissionnaires du résultat de
I’ Appel d’offres et publiera dans UNDB en ligne ce résultat, en identifiant 1’ Appel d’offres et
en fournissant les informations suivantes :

a) le nom de chaque soumissionnaire ayant remis une offre ;

b) le montant des offres tels qu’annoncé lors de 1I’ouverture des plis ;

¢) le nom et le montant évalué de chacune des offres ayant fait I’objet d’une évaluation ;
d) le nom des soumissionnaires dont I’offre a été rejetée, et les motifs de rejet ; et

e) le nom du soumissionnaire dont I’offre a été retenu, le montant de son offre, ainsi que
la durée d’exécution et une description sommaire du marché attribué.

20.2 Jusqu’a la rédaction et 1’approbation de la version officielle et définitive du marché, la
notification d’attribution constituera 1’engagement réciproque du maitre d’ouvrage et de
I’attributaire.

20.3 Le maitre d’ouvrage répondra rapidement par écrit a tout soumissionnaire ayant présenté
une offre infructueuse qui, apres la notification de 1’attribution du marché faite conformément
a Darticle 40.1 ci-dessus, aura présenté par écrit au maitre d’ouvrage une requéte en vue
d’obtenir des informations sur le (ou les) motif(s) pour le(s)quel(s) son offre n’a pas été
retenue.

Article 21 - Signature du marché

21.1 Dans les meilleurs délais suivant la notification d’attribution, le maitre d'ouvrage enverra
a l'attributaire retenu du marché en méme temps que la notification de l'acceptation de son
offre et I’acte d’engagement, un modele de marché qui récapitule les termes de I'accord conclu
entre les parties.

21.2 Dans les trois (3) jours suivant la date de la réception de 1’acte d’engagement, l'attributaire
retenu signera apres 1’avoir daté le marché et le fera parvenir au maitre d'ouvrage.

Article 22 - Garantie de bonne fin

22.1 Dans les cing (5) jours suivant la date de réception de la notification d'attribution du
marché, l'attributaire retenu devra fournir la garantie de bonne exécution conformément au
CCAG en utilisant le modeéle de garantie de bonne exécution figurant a la section formulaires
du marché ou tout autre modele jugé acceptable par le maitre d’ouvrage; si la garantie de bonne
exécution fournie par le soumissionnaire retenu est sous la forme de cautionnement ou d’une
caution bancaire d'un montant égal a cing (5) pour cent du montant du marché, cette derniere
devra étre émise par un organisme de caution ou une compagnie d’ assurance acceptable au
maitre d’ouvrage conformément aux dispositions des Conditions Contractuelles.

22.2 L attributaire du marché devra constituer le cautionnement ou la caution bancaire aupres
d'une banque établie en Guinée.
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22.3 Si I’attributaire du marché ne remplit pas ses obligations au titre des Articles 20 et 21ou
ne fournit pas la garantie de bonne exécution ainsi que mentionné ci-dessus, ou s’il ne signe
pas I’acte d’engagement, le maitre d’ouvrage aura la faculté d’annuler I’attribution du marché
et de saisir la garantie de soumission, auquel cas le maitre d’ouvrage attribuera le marché au
soumissionnaire dont I’offre est jugée conforme pour I’essentiel aux dispositions du Dossier
d’Appel d’Offres et évaluée la deuxiéme moins-disant, et qui posséde les qualifications
requises pour exécuter le marché.

Article 23 - Candidats admis a concourir

23.1 Les soumissionnaires peuvent &tre constitués d’entreprises privées ou publiques (sous
réserve des dispositions de I’article 4 .9 des IS) ou de tout groupement comprenant au titre
d’un accord existant ou tel qu’il ressort d’une intention de former un tel accord supporté par
une lettre d’intention et un projet d’accord de groupement. En cas de groupement tous les
membres le constituant seront solidairement responsables pour I’exécution du marché
conformément a ses termes. Le groupement désignera un mandataire avec pouvoir de
représenter valablement tous ses membres durant 1’appel d’offre, et en cas d’attribution du
marché & ce groupement, durant I’exécution du marché. A moins que le DAO n’en dispose
autrement, le nombre des participants au groupement n’est pas limité.

23.2 Les soumissionnaires ne peuvent étre en situation de conflit d’intérét et ceux dont il est
déterminé qu’ils sont dans une telle situation seront disqualifiés. Sont considérés comme
pouvant avoir un tel conflit avec 1’un ou plusieurs intervenants au processus d’appel d’offres
les Soumissionnaires dans les situations suivantes :

a) Les soumissionnaires placés sous le contréle de la méme entreprise ;

b) Les soumissionnaires qui regoivent directement ou indirectement des subventions 1’un de
I’autre ;

c) Les soumissionnaires qui ont le méme représentant légal dans le cadre du présent appel
d’offre ;

d) Les soumissionnaires qui entretiennent entre eux directement ou par I’intermédiaire d’un
tiers, des contacts leur permettant d’avoir acces aux informations contenues dans leurs offres
ou de les influencer ;

e) Les soumissionnaires qui participent a plusieurs offres dans le cadre du présent appel
d’offres. La participation d’un soumissionnaire a plusieurs offres provoquera la
disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé ; toutefois, une entreprise peut
figurer en tant que sous-traitant dans plusieurs offres ;

f) Les soumissionnaires ou 1I’une des firmes auxquelles ils sont affiliés qui ont fourni des
services de conseil pour la préparation des spécifications, plans, calculs et autres documents
pour les travaux qui font I’objet du présent appel d’offres ;

g) Le soumissionnaire qui a lui-méme, ou I’une des firmes auxquelles il est affilié, a été
recruté ou doit I’étre par I’emprunteur ou le maitre d’ouvrage, pour effectuer la supervision
ou le controle des travaux dans le cadre du marché ; ou
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h) Le soumissionnaire qui fournit des biens, des travaux ou des services autres que des
services de consultant qui font suite ou sont liés directement aux services de conseil fournis
pour la préparation ou I’exécution du projet mentionné au ’article 2.1 des IS, qu’il avait lui-
méme fournis ou qui avaient été fournis par toute autre entreprise qui lui est affiliée et qu’il
contréle directement ou indirectement ou qui le contrdle ou avec laquelle il est soumis a un
contréle commun.

Article 24 - Pratiques de fraude et corruption

24.1 Le projet « PRACC-GF » demande que les regles relatives aux pratiques de fraude et
corruption telles qu’elles figurent dans ce présent DAO soient appliquées.

24.2 Aux fins d’application de ces regles, les soumissionnaires devront faire en sorte que le
projet « PRACC-GF » puissent examiner les comptes, pieces comptables, relevés et autres
documents relatifs aux demandes de candidatures, soumissions des offres et a I’exécution des
marchés (en cas d’attribution) et a les soumettre pour vérification a des auditeurs designés par
la Banque.

Article 25 - Documents constitutifs de 1’offre
25.1 L’offre comprendra les documents suivants :
a) La Soumission ;

b) Les autres formulaires inclus dans la section formulaires de soumission dument remplis,
y compris le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif, remplis ;

c) la garantie de soumission établie ;
d) des variantes, si leur présentation est autorisée ;

e) la confirmation par écrit de 1’habilitation du signataire de l’offre a engager le
soumissionnaire ;

f) les documents attestant, que le soumissionnaire continue a présenter les qualifications
requises pour exécuter le marché ou lorsqu’ une qualification a posteriori est envisagée, il
est qualifié pour exécuter le marché si son offre est retenue ;

g) la Proposition technique soumise ; et
h) tout autre document requis par le DAO.

25.2 En sus des documents requis a I’article 25.1 des IS, 1’offre présentée par un groupement
d’entreprises devra inclure soit une copie de 1’accord de groupement liant tous les membres
du groupement, soit une lettre d’intention de constituer un tel groupement signé par tous les
membres du groupement et assortie d’un projet d’accord.

25.3 Le soumissionnaire fournira les informations relatives aux commissions et indemnités
versées en relation avec son Offre.

Article 26 - Formulaire d’offre, bordereau des prix et détail quantitatif et estimatif

26.1 Le soumissionnaire etablira son offre en remplissant le formulaire de soumission inclus
dans la section formulaires de soumission, sans apporter aucune modification au texte du
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formulaire, et aucun autre format ne sera acceptée. Toutes les rubriques devront étre remplies
et inclure les renseignements demandés.

Article 27 - Prix de ’offre et rabais

27.1 Les prix et rabais indiqués par le soumissionnaire dans sa soumission, le bordereau des
prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif seront conformes aux stipulations ci-apres.

27.2 Le soumissionnaire fournira tous les taux et prix figurant au bordereau des Prix unitaires
et au détail quantitatif et estimatif. Les postes pour lesquels aucun taux ou prix n’aura été
fourni par le soumissionnaire ne feront 1’objet d’aucun réglement par le maitre d’ouvrage au
cours de I’exécution du marché, et seront réputés étre inclus dans les taux figurant au bordereau
des prix unitaires et au détail quantitatif et estimatif. Tout poste ne figurant pas au détail
quantitatif et estimatif chiffré sera considéré comme exclu de I’offre et, dans la mesure ou
I’offre est conforme pour I’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’offres, sera évalué
aux fins de comparaison des offres en utilisant la moyenne des valeurs fournies par ceux des
soumissionnaires dont ’offre est conforme pour I’essentiel aux dispositions du Dossier
d’Appel d’offres.

27.3 Le montant devant figurer a la soumission sera le montant total de I’offre, a I’exclusion
de tout rabais éventuel.

27.4 Le soumissionnaire indiquera les rabais et leur méthode d’application dans le formulaire
de soumission.

27.5 A moins qu’il n’en soit stipulé autrement dans le DAO et le CCAP, les prix indiqués par
le soumissionnaire seront révisables durant I’exécution du marché, conformément aux
dispositions de 1’Article 10.4 du CCAG. Le soumissionnaire devra fournir en annexe a la
soumission les indices et paramétres retenus pour les formules de révision des prix et présenter
avec son offre tous les renseignements complémentaires requis en vertu de 1’ Article 10.4 du
CCAG. Le maitre d’ouvrage pourra exiger du soumissionnaire de justifier les parameétres qu’il
Propose.

Article 28 - Documents constituant la proposition technique

28.1 Le soumissionnaire devra fournir une proposition technique incluant un programme des
travaux et les méthodes d’exécution prévues, la liste du matériel, du personnel, le calendrier
d’exécution et tout autre renseignement demandé a la section IV-formulaires de soumission.
La proposition technique devra inclure tous les éléments permettant d’établir que 1’offre du
soumissionnaire est conforme aux exigences des spécifications et du calendrier des travaux.

Article 29 - Documents attestant des qualifications du soumissionnaire

29.1 Conformément aux dispositions de la section - critéres d’évaluation et de qualification,
afin d’établir qu’il continue a présenter les qualifications requises au moment de la pré
qualification, le soumissionnaire fournira les mises a jour de sa pré qualification dans les
formulaires correspondants figurant aux formulaires de soumission ; si par contre I’examen a
posteriori de la qualification des soumissionnaires est prévue, le soumissionnaire fournira les
informations requises en utilisant les formulaires figurant aux formulaires de soumission.
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Article 30 - Période de validité des offres

30.1 Les offres demeureront valides pendant la période spécifiée dans le DAO qui court a
partir de la date limite de dépdt des Offres fixée par le maitre d’ouvrage conformément a
I’article 7 des IS. Une offre valide pour une période plus courte sera considérée comme non
conforme et sera rejetée par le maitre d’ouvrage.

30.2 Exceptionnellement, avant 1’expiration de la Période de validité des offres, le maitre
d’ouvrage peut demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité de leur offre.
La demande et les réponses seront formulées par écrit. Lorsqu’une garantie de soumission est
exigée en application de I’article 31 des IS, sa validité sera prolongée pour une durée de 28
jours au-dela de la nouvelle date limite de validité des offres. Un soumissionnaire peut refuser
de proroger la validité de son offre sans perdre sa garantie de soumission. Un soumissionnaire
qui consent a cette prorogation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera
autoris¢ a le faire, sous réserve des dispositions de 1’article 30.3 des IS.

30.3 Si I"attribution est retardée de plus de cinquante-six (56) jours au-dela du délai initial de
validité de I’offre, le prix du marché sera actualisé comme suit :

a) dans le cas d’un marché a prix ferme, le montant du marché sera égal au montant de
I’Offre actualisé par le facteur figurant aux DAO ;

b) dans le cas d’un marché a prix révisable, le montant du marché ne fera pas I’objet d’une
actualisation ;

c) dans tous les cas, les offres seront évaluées sur la base du montant des offres sans prendre
en considération I’actualisation susmentionnée.

Article 31 - Garantie de soumission

31.1 Conformément aux dispositions du DAO, le soumissionnaire fournira 1’original d’une
Déclaration de garantie de soumission ou d’une garantie de soumission, qui fera partie
intégrante de son offre. Lorsqu’une garantie de soumission est exigée, le montant de la garantie
de soumission et la monnaie dans laquelle elle doit étre libellée seront indiqués dans le DAO.

31.2 La Declaration de garantie de soumission se presentera selon le modéle présenté aux
formulaires de soumission.

31.3 Lorsqu’elle est requise par le présent article, la garantie de soumission se présentera sous
I’une des formes ci-aprés, au choix du soumissionnaire :

a) une garantie bancaire a premiere demande émise par une bangue, une compagnie
d’assurances ou un organisme de caution ;

b) un crédit documentaire irrévocable ; ou
c) un chéque de banque ou un cheque certifiée ; ou

d) toute autre garantie mentionnée, le cas échéant, dans le DAO, en provenance d’une
source reconnue. Si la garantie de soumission fournie par le soumissionnaire est sous forme
d’une garantie a premiere demande émise par une société d’assurance ou un organisme de
caution.
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La garantie de soumission sera établie conformément au formulaire figurant aux
formulaires de soumission, ou dans une autre forme similaire en substance et approuveée par
le maitre d’ouvrage avant le dépdt de I’offre. La garantie de soumission devra comporter
I’identification compléte du soumissionnaire. La garantie de soumission devra demeurer
valide pour une période excedante et vingt-huit jours (28) la durée initiale de validité de
I’Offre et, le cas échéant, étre prorogée.

31.4 Toute offre non accompagnée d’une garantie substantiellement conforme, lorsqu’une
telle garantie est requise et sera rejetée par le maitre d’ouvrage comme étant non conforme.

31.5 Les garanties de soumission des soumissionnaires non retenus leur seront restituées dans
les meilleurs délais aprés que le soumissionnaire retenu aura fourni la garantie de bonne
exécution prescrite.

31.6 La garantie de soumission du soumissionnaire retenu lui sera restituée dans les meilleurs
délais apres la signature du marché, contre remise de la garantie de bonne exécution requise.

31.7 La garantie de soumission peut étre saisie ou la déclaration de garantie de soumission
mise en ceuvre :

a) si le soumissionnaire retire son offre pendant le délai de validité qu’il aura spécifié dans
sa soumission ; ou

b) s’agissant du soumissionnaire retenu, si ce dernier :
i) manque a son obligation de signer le marché ; ou
ii) mangue & son obligation de fournir la garantie de bonne exécution.

31.8 La garantie de soumission, ou la déclaration de garantie de soumission soumise par des
entreprises groupées sera libellée au nom du groupement qui a soumis 1’offre. Lorsqu’un
groupement n’a pas été formellement constitué lors du dépot de I'offre, la garantie de
soumission ou la déclaration de garantie de soumission de ce groupement sera libellée au nom
de tous les futurs membres du groupement, conformément au libellé du projet d’accord de
groupement.

31.9 Lorsqu’en application de I’article 31.1 des IS, aucune garantie de soumission n’est exigée
etsi:
a) sous réserve des dispositions de 1’article 30.2 des IS, le soumissionnaire retire son offre

pendant le délai de validité mentionné dans le formulaire de soumission ; ou bien

b) le soumissionnaire retenu manque a son obligation de signer le marché ou de fournir la
garantie de bonne exécution le maitre d’ouvrage pourra disqualifier le soumissionnaire de
toute attribution de marché par le maitre d’ouvrage pour la période stipulée dans le DAO.

Article 32 - Date et heure limite de remise des offres

32.1 Les offres doivent étre regues par le maitre d’ouvrage a I’adresse indiquée dans le DAO
et au plus tard a la date et a I’heure qui y sont spécifiées. Lorsque le DAO le prévoit, les
soumissionnaires devront avoir la possibilite de soumettre leur offre par voie électronique.
Dans un tel cas, les soumissionnaires devront suivre la procédure prévue au présent DAO.
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32.2 Le maitre d’ouvrage peut, s’il le juge bon, reporter la date limite de remise des offres en
modifiant le Dossier d’Appel d’Offres en application de I’article 8 des IS, auquel cas, tous les
droits et obligations du maitre d’ouvrage et des soumissionnaires régis par la date limite
précédente seront régis par la nouvelle date limite.

Article 33- Offres hors délai

33.1 Le maitre d’ouvrage n’acceptera aucune offre arrivée apres 1’expiration du délai de remise
des offres arrété conformément a 1’article 32 des IS. Toute offre recue par le maitre d’ouvrage
aprés la date et I’heure limite de dépdt des offres sera déclarée hors délai, écartée, et renvoyée
au soumissionnaire sans avoir éte ouverte.

Article 34 - Retrait, substitution et modification des offres

34.1 Un soumissionnaire peut retirer, remplacer, ou modifier son offre aprés 1’avoir remise,
par voie de notification écrite, dument signée par un représentant habilité, assortie d une copie
de Dl’habilitation en application de I’article 32.2 des IS. La modification ou I’offre de
remplacement correspondante doit étre jointe a la notification écrite. Toutes les notifications
devront étre :

a) préparées et délivrées en application de 1’article 8 des IS (sauf pour ce qui est des
notifications de retrait qui ne nécessitent pas de copies). Par ailleurs, les enveloppes doivent
porter clairement, selon le cas, la mention « RETRAIT » « OFFRE DE
REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION » ; et

b) recues par le maitre d’ouvrage avant la date et ’heure limites de remise des offres
conformément a I’article 32 des IS.

34.2 Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de I’article 34.1
ci-dessus leur seront renvoyées sans avoir étre ouvertes.

34.3 Aucune offre ne peut étre retirée, remplacée ou modifiée entre la date et I’heure limite de
dépot des offres et la date d’expiration de la validité spécifiée par le soumissionnaire dans sa
soumission, ou la date d’expiration de la période de prorogation de la validité.

Article 35 - Divergences, reserves ou omissions
35.1 Aux fins de I’évaluation des offres, les définitions suivantes s’appliqueront :

a) Une « divergence » est un écart par rapport aux stipulations du Dossier d’Appel
d’Offres ;

b) Une « réserve » est la formulation d’une conditionnalité restrictive, ou la non-
acceptation d’une disposition requise par le dossier d’appel d’offres ; et

c) Une « omission » est I’absence totale ou partielle des renseignements et documents
exigés par le dossier d’appel d’offres.

Article 36 - Non-conformité, erreurs et omissions

36.1 Lorsqu’une offre est conforme pour I’essentiel aux dispositions du dossier d’appel
d’offres, le maitre de I’ouvrage peut tolérer toute non-conformité mineure, c’est-a-dire toute
non-conformité qui ne constitue pas une divergence, réserve ou omission importante.
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36.2 Lorsqu’une offre est conforme pour I’essentiel aux dispositions du dossier d’appel
d’offres, le maitre de 1I’ouvrage peut demander au soumissionnaire de présenter, dans un délai
raisonnable, les informations ou la documentation nécessaire pour remeédier a la non-
conformité ou aux omissions mineures constatées dans I’offre en comparaison avec la
documentation requise par le dossier d’appel d’offres. Une telle demande ne peut, en aucun
cas, porter sur un élément reflété dans le montant de I’offre. Le soumissionnaire qui ne
donnerait pas suite a cette demande peut voir son offre rejetée.

36.3 Lorsqu’une offre est conforme pour I’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel
d’Offres, le maitre de 1’ouvrage rectifiera les non-conformités ou omissions mineures qui
affectent le montant de ’offre. A cet effet, le montant de 1’offre sera ajusté, uniquement aux
fins de 1’évaluation, pour tenir compte de I’élément manquant ou non conforme.

Article 37 - Sous-traitants

37.1 Sauf stipulation contraire du DAO, le maitre de 1’ouvrage prévoit de ne faire exécuter
aucun élément des ouvrages par des sous-traitants qu’il aurait désignés.

37.2 Lorsque I’appel d’offres a été précédé d’une requalification, le soumissionnaire inclura
dans son offre les mémes sous-traitants spécialisés que ceux qui figuraient dans sa demande
de Requalification tels qu’ils ont été approuvés par le maitre de 1’ouvrage.

37.3 Lorsque I’appel d’offres n’a pas été précédé d une pré qualification, le maitre de I’ouvrage
pourra autoriser que certains travaux spécialisés soient sous-traités. En un tel cas, I’expérience
des sous-traitants spécialisés sera prise en compte aux fins d’évaluation de la qualification du
soumissionnaire conformément aux dispositions de la section Il relative a la qualification des
sous-traitants.

37.4 Les soumissionnaires peuvent proposer une sous-traitance a concurrence du pourcentage
de la valeur du marché ou du volume des travaux tel que prévu au présent DAO.

Article 38 - Evaluation des Offres

38.1 Pour évaluer les offres, le maitre de 1’ouvrage utilisera les critéres et méthodes définis
dans cet article, a I’exclusion de tout autre critére ou méthode.

38.2 Pour évaluer les offres, le maitre de I’ouvrage prendra en compte les éléments ci-apres :

a) le montant de I’offre, en excluant les sommes a valoir et, le cas échéant, les provisions
pour imprévus figurant dans le récapitulatif du détail quantitatif et estimatif, mais en
ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de fagon compétitive ;

b) les ajustements apportés au prix pour rectifier les erreurs arithmétiques en application de
I’article 16.1 des IS :

¢) les ajustements imputables aux rabais offerts en application de I’article 14 des IS ;

d) les ajustements résultant de toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable
calculés conformément a I’article 36.3 des IS ;

e) les ajustements résultant de 1’utilisation des facteurs d’évaluation additionnels figurant a
la section III, Criteres d’évaluation et de qualification.
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38.3 L’effet éventuel des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP qui
seront appliquées durant la période d’exécution du marché, ne sera pas pris en considération
lors de I’évaluation des offres.

38.4 Lorsque le Dossier d’ Appel d’Offres prévoit que les soumissionnaires pourront indiquer
le montant, la méthode d’évaluation permettant de déterminer la combinaison la moins-disant
des offres pour I’ensemble de tous les rabais offerts dans le formulaire de soumission, sera
précisée dans la section III, critéres d’évaluation et de qualification.

38.5 Si I’offre évaluée la moins-disant est fortement déséquilibrée par rapport a 1’estimation
faite par le maitre d’ouvrage de I’échéancier de paiement des travaux a exécuter, le maitre
d’ouvrage peut demander au soumissionnaire de fournir le sous détail de prix pour tout élément
du détail quantitatif et estimatif, aux fins d’établir que ces prix sont compatibles avec les
méthodes des travaux de construction des infrastructures en BTP et 1’échéancier proposé.
Apres avoir examiné le sous détail de prix, le maitre d’ouvrage peut demander que le montant
de la garantie de bonne exécution soit porté, aux frais de 1’attributaire du marché, a un niveau
suffisant pour protéger le maitre d’ouvrage contre toute perte financicre au cas ou I’attributaire
viendrait a manquer a ses obligations au titre du marché.

Article 39 - Qualification du Soumissionnaire

39.1 Le maitre d’ouvrage s’assurera que le soumissionnaire ayant soumis 1’offre évaluée la
moins-disant et conforme pour 1’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres,
continue de satisfaire aux critéres de qualification, d’évaluation et de qualification (dans le cas
d’une pré qualification) ou (dans le cas d’une détermination a posteriori de la qualification) a
démontré dans son offre qu’il posséde les qualifications requises pour exécuter le marché de
facon satisfaisante et ce, conformément a cette méme section.

39.2 Cette détermination sera fondée sur I’examen des pieces attestant les qualifications du
soumissionnaire qu’il aura soumises en application de I’article 19.1 des IS.

39.3 L’attribution du marché au soumissionnaire est subordonnée a la vérification que le
soumissionnaire satisfait ou continue de satisfaire aux critéres de qualification. Dans le cas
contraire, I’offre sera rejetée et le maitre de 1’ouvrage procedera a I’examen de la seconde offre
évaluée la moins-disant afin d’établir de la méme maniére si le soumissionnaire est qualifié
pour exécuter le marché.

Article 40 - Droit du Maitre de I’Ouvrage d’accepter I’une quelconque des offres et de
rejeter une ou toutes les offres

40.1 Le maitre de I’ouvrage se réserve le droit d’accepter ou d’écarter toute offre, et d’annuler
la procédure d’appel d’offres et de rejeter toutes les offres a tout moment avant I’attribution
du marche, sans encourir de ce fait une responsabilité quelconque vis-a-vis des
soumissionnaires. En cas d’annulation, les offres et les garanties de soumission seront
renvoyeées sans délai aux soumissionnaires.

Article 41 - Conciliateur

41.1 Le maitre d’ouvrage propose aux DAO le nom du conciliateur. Si le soumissionnaire
n’accepte pas la proposition du maitre de I’ouvrage, il devra le mentionner dans sa soumission.
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Si le maitre d’ouvrage et 1’attributaire du marché ne sont pas en accord sur la nomination du
conciliateur, I’autorité¢ de nomination du conciliateur désignée dans le DAO et le CCAP sera,
par copie de la lettre de marché, invitée a désigner le conciliateur qui sera ensuite accepté
conjointement par le maitre d’ouvrage et I’attributaire du marché.
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Section I11. Modéles de soumission et Annexes

C. MODELES DE SOUMISSION ET ANNEXES
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MODELES DE SOUMISSION ET ANNEXES
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2.1 Garantie de soumission
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- Liste du matériel
- Références travaux similaires
- Références financieres

2.4 Programme des travaux

DAO de construction de 8 hangars dans les Champs Ecoles Paysans Page 34 sur 120



Modeéle de soumission

NOTE : Les annexes font partie de la soumission. Les soumissionnaires sont priés de remplir
tous les espaces laissés en blanc dans le présent modéle de soumission et ses annexes.

Le soumissionnaire doit préparer sa soumission sur un papier a entéte indiquant son identité
et son adresse.

A Monsieur le Directeur National des Foréts et de la Faune, représentant le Maitre
d’Ouvrage

OBIET I TraVAUX Q€ oottt i,

Monsieur le Directeur National des Foréts et de la Faune,

(1) Apres avoir visité les sites des travaux et aprés avoir examing, en vue de la réalisation
des travaux susmentionnés, les documents contractuels constitutifs du marché.

Je, soussigné, faisant ¢élection de domicile @ ...
...................................................................................................................................... Agissant
au nom et pour le compte de 'entreprise ou de groupement d’entreprise..........ceecvveerenennnee
Inscrite  au registre de COMMEICE TE ..ooiiiiiiiiieiee s
Sous le n° ............ , propose d'exécuter et d'achever I'ensemble des travaux de ......................
Conformément audit marché, pour le prix de (en toutes lettres et en chiffres) : en TTC
............................................................................................................................................. GNF
ELeN HOIS TaAXES (HT) ettt ettt ettt et s e e e e e eaeaaeeens
............................................................................................................................................ GNF,

Eventuellement assorti des modifications qui découleront du Marché.

2 Je m'engage, si ma soumission est acceptée, a terminer les travaux et livrer les ouvrages
dans un délai de ................ Mois a partir de la date de I'ordre de service du Directeur
National des Foréts et de la Faune de commencer les travaux.

(3) Si ma soumission est acceptée, je m'engage a obtenir d'une banque agréée le
cautionnement définitif en garantie de la bonne exécution du marché pour un montant
correspondant a cing (5) pour cent du montant du marche.
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4) J'accepte de rester lié par ma soumission pendant un délai de quatre-vingt-dix (90)
jours a compter de la date fixée pour la remise des offres.

(5) Avant signature du contrat, la présente soumission acceptée par vous vaudra
engagement entre nous.

(6) J'ai bien noté que vous n'étes pas tenu de donner suite au présent Appel d’offres.

En foi de I'Offre que je soumets ici, j'appose ma signature.

Signature :

Faita:.c....ecovvvenn.. Le

Nom du signataire (en lettre d'IMPrimerie) ...,
AGISSANT BN TANT QUE ...ttt bbbt bbb e bbbt e nnes

Dument autorisé a signer la soumission pour et au nom de :
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2. Formulaires de renseignement sur la qualification du soumissionnaire
2.1 Garantie de soumission
2.1.1 Instructions
a) Le montant de la garantie de soumission est de 1,5% du montant de I’offre.

b) La garantie de soumission sera restituée a I'entrepreneur dés que le cautionnement
définitif sera mis en place par ce dernier.

c) Dans le cas ou I'Entrepreneur demanderait une avance de démarrage des travaux, il
devrait fournir une caution bancaire délivrée par une banque agréée en Guinée. Le
montant de l'avance sera au maximum de trente pour cent (30%) du montant initial du
marché.

2.1.2 Modéle de garantie

La garantie de soumission doit étre émise par une banque agréée par le maitre d'ouvrage, selon
le modele ci-apres :
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3 Modéle de garantie de soumission (garantie bancaire)

AAON N°: [Insérer le numéro de I’Avis d’Appel d’Offres national]
Garant : [Nom et adresse de la banque émettrice et code SWIFT]
Beénéficiaire : [Insérer le nom et [’adresse du maitre d’ouvrage]

Date : [Insérer la date d’émission]

Garantie de soumission N°. : [insérer le numéro de référence de la garantie]
Nous avons été informés que [insérer le nom du soumissionnaire, et

en cas de groupement, insérer le nom du groupement (légalement constitué ou en voie de
constitution), ou les noms de ses membres] (ci-aprés dénommé « le donneur d’ordre ») a
soumis ou a I’intention de soumettre au Bénéficiaire une offre (ci-aprés dénommée « I’Offre»)
pour I’exécution de [insérer la description des travaux] et a déposé sa
soumission au titre de 1’appel d’offres national

Nous comprenons et soussignons, délégueés et représentants de la Banque mentionnée ci-haut
qu’en vertu des conditions du bénéficiaire, les offres doivent étre accompagnées d une garantie
de soumission.

A la demande du donneur d’ordre, nous déclarons, en tant que garant en son nom,
I’engagement irrévocable par la présente lettre de payer au bénéficiaire toute somme dans la
limite du montant a titre de la garantie de soumission vis-a-vis du projet « PRACC-GF » pour
la soumission des travaux de cité en ci-haut qui s’éléve a [insérer la somme
en chiffres] [insérer la somme en lettres] a la réception d’une demande
conforme présentée par le bénéficiaire.

Nous nous engageons a verser immediatement au projet « PRACC-GF », au cas ou celui-ci
le demanderait, toute somme jusqu’a concurrence du montant indiqué ci-dessus, a la premiere
démarche écrite, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une démarche judiciaire ou
administrative quelconque. Votre demande en paiement doit comprendre, que ce soit dans la
demande elle-méme ou dans un document séparé signe accompagnant ou identifiant la
demande, la déclaration que le donneur d’ordre :

= A retiré son offre pendant la période de validité de I’offre qu’il a spécifiée dans le
formulaire de soumission (« période de validité de 1’offre »), ou pendant toute
prolongation de la période de validité de I’offre qu’il aura effectuée ; ou bien

= S’étant vu notifier ’acceptation de son offre par le bénéficiaire pendant la période de
validité de I’offre ou toute prolongation qu’il y aura effectué :

o Ne signe pas le marché, s’il est tenu de le faire ; ou

e Ne fournit pas la garantie de bonne exécution, ainsi qu’il est prévu dans les
Instructions aux soumissionnaires (« IS ») du dossier d’appel d’offres.

La présente garantie expire :
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(@) Si le marché est attribué au donneur d’ordre, lorsque nous recevrons une copie du marché
signé par le donneur d’ordre et de la garantie de bonne exécution du marché émise au nom
du bénéficiaire, selon les instructions du donneur d’ordre ; ou

(b) Si le marché n’est pas attribué¢ au donneur d’ordre, a la premiére des dates suivantes :

La date a laquelle nous recevrons copie de la notification du bénéficiaire au donneur d’ordre
du résultat de I’appel d’offres, ou vingt-huit (28) jours suivant I’expiration du délai de validité
de I’offre.

Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit étre recue au plus tard a cette
date et a I’adresse mentionnée ci-dessus.

Il est bien entendu que la présente lettre de garantie sera valable 90 jours a compter de la date
d'ouverture des plis pour les soumissionnaires dont I'offre ne sera pas retenue et jusqu'a ce que
le soumissionnaire déclaré adjudicataire du marché ait signé le marché et constitué la garantie
de bonne fin.

Note : Le texte en italiques doit étre retiré du document final ; il est fourni a titre indicatif en
vue de faciliter la préparation du document.

(Signatures et cachet du Garant)

Noms et fonctions des signataires

(Dactylographiés)

(1) Le soumissionnaire
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4. Modele de garantie définitive

Nous soussignes, délégués et représentants de la Banque (raison sociale et adresse)

Autorisés a signer et a prendre des engagements en son nom, déclarons par la présente nous
porter caution personnelle et SOldaIre de @ (1) ..oocveririiiiiiiiciee e

Représentant cing (5) pour cent du montant hors taxes du contrat de Marché passé avec le
projet « PRACC-GF » et ayant pour objet les travaux de .........cccevvveveevievievenee e,
............... contre votre confirmation écrite que I'Entreprise .........ccccocveveveeevieeevveeevieeeens.
Est défaillante dans I'exécution du contrat et que le montant réclamé est exigible.

Il est bien entendu que la présente caution sera valable jusqu'a la réception provisoire des
fravaux.

Passé cette date, nous nous considérons automatiquement et valablement libérés, si aucune
réclamation ne nous est parvenue avant ou au plus tard a cette date, que notre acte de
cautionnement nous ait été ou non restitué.

(Signatures et cachet du Garant)

Noms et fonctions des signataires

(Dactylographiés)

(1) L’adjudicataire
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5. Modéle de garantie d'avance de démarrage

Nous soussignés, délégués et représentants de la Banque (raison sociale et adresse)

Autorisés a signer et a prendre des engagements en son nom, déclarons par la présente nous
porter garantie personnelle et solidaire de @ (1) ....oovvviiriiiiiiii e

Pour garantir le remboursement de I'avance de démarrage accordée a ladite Entreprise dans le

cadre du marché n® ..........ccccoeenee Passé avec le projet « PRACC-GF » et ayant pour objet les
travaux de ......ooiiiiiiiiie
Ladite garantie S'EIEVE @ ......ccccveiieie et , SOit

................ Pour cent du montant total du Marché hors toutes taxes.

Nous nous engageons a effectuer sur ordre de versement au projet « PRACC-GF » sans
pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation, pour quelque motif que ce soit,
jusqu'a concurrence du montant garanti ci-dessus, le versement des sommes dont le titulaire
serait debiteur au titre du marché.

Cependant, un recours a notre garantie n'est possible que dans la mesure ou le montant de
I'avance de démarrage a été crédité sans aucune réserve au compte

NO e De I'ENtreprise .....ccoovvevveeceeseeie e aupres de la Banque

Il est bien entendu que la présente caution sera valable jusqu'au remboursement complet
effectué par I'Entrepreneur sur les sommes qui lui sont dues.

Passé cette date, nous nous considérons automatiquement et valablement libérés, si aucune
réclamation ne nous est parvenue avant ou au plus tard a cette date, que notre acte de
cautionnement nous ait été ou non restitué.

(Signatures et cachet du Garant)
Noms et fonctions des signataires
(Dactylographiés)

(1) L’adjudicataire
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6. Modele d’attestations de régularité fiscale et sociale

A la demande de ’entreprise ou groupement d’entreprise .............oooveveveevereeverereeeeerennan. , hous,
SOUSSIZNES ...vveeereeeereeeereeeereeeeneen Certifions que cette entreprise ou groupement d’entreprise
est en situation réguliere vis a vis de I'Administration :

- Des impots ;
- DelaCNSS;

- Du travail et de la main d'ceuvre.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Signature et Cachet

Note : une attestation de ce type devra étre délivrée par chacune des Administrations
habilitées.

Cette attestation est valable seulement pour les Entreprises de droit guinéen et celles
résidentes.

En remplacement de cette attestation, le soumissionnaire peut fournir un quitus ou quittance
a jours, preuve de sa régularité fiscale et sociale.
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7. Modéle de Lettre de marché
[Papier a entéte du Maitre de I’Ouvrage]
Date : [date]
A : [nom et adresse du Soumissionnaire retenu]
Messieurs,

La présente a pour but de vous notifier que votre offre en date du [date] pour I’exécution des
travaux de [nom du projet « PRACC-GF » et travaux spécifiques tels qu'’ils sont présentés
dans les Instructions aux soumissionnaires] pour le montant du marché d’une contrevaleur
[Supprimer “contre” si le prix du marché est exprimé en une seule monnaie] de [montant en
chiffres et en lettres, nom de la monnaie], rectifié et modifié conformément aux Instructions
aux soumissionnaires [Supprimer “rectifié et” ou “et modifié¢” si seulement ['une de ce
mesures s applique. Supprimer “rectifier et modifié conformément aux Instructions aux
soumissionnaires” si des rectifications ou modifications n’ont pas été effectuées], est acceptee
par nos Services.

[Si le soumissionnaire retenu a accepté, dans sa soumission, le conciliateur proposé par le
maitre d’ouvrage, les deux options qui suivent doivent étre supprimées. Dans le cas contraire,
le maitre d’ouvrage retiendra [’option applicable.]

Option A

Nous acceptons que [nom du conciliateur proposé par le soumissionnaire retenu dans
sa soumission] soit nommé conciliateur.
ou

Option B

Nous n’acceptons pas que [nom du conciliateur propose par le soumissionnaire retenu
dans sa soumission] et nous demandons par copie de la présente lettre que [nom de
[’autorité de désignation du conciliateur] de désigner un conciliateur conformément a
la Clause 40 des Instructions aux soumissionnaires.

Il vous est demandé de fournir la garantie de bonne execution dans les 30jours, conformément
au CCAG, en utilisant le formulaire de garantie de bonne execution de la Section X,
formulaires du marché.

Veuillez agréer, Messieurs, |’expression de notre considération distinguée.
[Signature, nom et titre du signataire habilité a signer au nom du maitre d’ouvrage]

Piéce jointe : Acte d’Engagement.
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8. Mode¢le d’Acte d’engagement

Le présent marché a été conclu le 20

Entre [nom], domicilié & [adresse] (ci-aprés dénommé “le maitre d’ouvrage”) d’une part et
“, conjointement et
solidairement, et représenté par [nom] comme mandataire commun’’], domicilié a [adresse]

(ci-aprés dénommé “I’entreprencur’) d’autre part,

[nom de [’entrepreneur ou du groupement d’entreprise suivi de

Attendu que le maitre d’ouvrage souhaite que certains travaux soient exécutés par
I’entrepreneur, a savoir [nom], qu’il a accepté 1’offre remise par I’Entrepreneur en vue de
I’exécution et de 1’achévement desdits travaux, et de la réparation de toutes les malfacons y
afférentes.

I1 a été convenu de ce qui suit :

Dans le présent marché, les termes et expressions auront la signification qui leur est attribuée
dans les Cahiers des Clauses administratives du marché dont la liste est donnée ci-apres.

En sus de I’ Acte d’engagement, les piéces constitutives du marché sont les suivantes :
a) La lettre de marché ;
b) La soumission et ses annexes ;
c) Le Cahier des Clauses administratives particuliéres ;
d) Les spécifications techniques particulieres ;
e) Les plans et dessins ;
f) Le Bordereau des prix et le détail quantitatif et estimatif ;
g) Le Cahier des Clauses administratives générales ;
h) Les spécifications techniques générales ;

i) Les autres piéces mentionnées a I’Article 4 du Cahier des Clauses
administratives particuliéres.

En cas de différence entre les piéces constitutives du marche, leur ordre de précédence suivra
celui des pieces enumérées ci-dessus.

En contrepartie des paiements a effectuer par le maitre d’ouvrage a 1’entrepreneur, comme
mentionné ci-aprés, I’entrepreneur s’engage a exécuter les travaux et a reprendre toutes les
malfacons y afférentes en conformité absolue avec les dispositions du marché.

Le maitre d’ouvrage s’engage a payer a I’entrepreneur, a titre de réglement pour I’exécution
et ’achévement des travaux et la reprise des malfacons y afférentes, les sommes prévues au
marché ou toutes autres somment qui peuvent étre dues au titre des dispositions du marché, et
de la maniére stipulée au marché.

Signature du maitre d’ouvrage Signature de I’Entrepreneur
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9. Modele de garantie de bonne exécution (garantie bancaire)

Date :

Appel d’offres N° :
Garant : [nom et adresse de la banque émettrice et code Swift]
Beénéficiaire : [nom et adresse du Maitre de [’Ouvrage]
Date :
Garantie de bonne exécution N°. :
Nous avons été informés que [nom de [’Entrepreneur] (Ci-aprées
dénommer le donneur d’ordre) a conclu avec vous le marché N°. en date
du pour I’exécution de [description des travaux]

(ci-apres dénommeé « le marché »).

De plus, nous comprenons qu’une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des
conditions du marche.

A la demande du donneur d’ordre, nous [nom de la banque garante]
prenons, en tant que garant, I’engagement irrévocable de payer au bénéficiaire toute somme
dans la limite du montant de la garantie qui s’¢léve a [insérer la somme en
chiffres] [insérer la somme en lettres]!. Votre demande en paiement doit
comprendre, que ce soit dans la demande elle-méme ou dans un document séparé signé
accompagnant ou identifiant la demande, la déclaration que le donneur d’ordre n’a pas rempli
ses obligations au titre du marché, sans que vous ayez a prouver ou a donner les raisons ou le
motif de votre demande ou du montant qui y figure.

La présente garantie sera réduite de moitié a la date de la réception provisoire.

La présente garantie expire au plus tard a la date de réception définitive et toute demande de
paiement doit étre recue a cette date au plus tard, a I’adresse figurant ci-dessus.

La présente garantie est régie par les Régles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur
demande, Publication CCI N° : 758, a I’exception de leur Article 15 (a) dont I’application est
expressément écartée.

[Signature]

Note : Le texte en italiques doit étre retiré du document final ; il est fourni a titre indicatif en
vue de faciliter la préparation du document.

! Le Garant doit insérer le montant du Marché mentionné au Marché soit dans la (ou les) devise(s) mentionnée(s)
au Marché, soit dans toute autre devise librement convertible acceptable par le Maitre de I’'Ouvrage.

DAO de construction de 8 hangars dans les Champs Ecoles Paysans Page 45 sur 120



10. Modéle de garantie émise en remplacement de la retenue de garantie (garantie
bancaire sur demande)

AON N° : [Insérer le numéro de I’Appel d’Offres national].
Garant [nom de la banque et adresse de la banque émettrice et
code SWIFT]

Bénéficiaire : [nom et adresse du Maitre de I’Ouvrage]

Date : [insérer la date d’émission]

Garantie émise en remplacement de la retenue de garantie N°. : [insérer le
numéro de référence de la garantie] _

Nous avons été informés que [nom de I’Entrepreneur, en cas de
groupement, nom du groupement] (ci-aprés dénommer « le donneur d’ordre ») a conclu avec
le bénéficiaire le marché N°. [insérer le numéro de référence du marché]
en date du pour I’exécution [nom du marché et

description des travaux] (ci-apres dénommer « le marché »).

De plus, nous comprenons qu’en vertu des conditions du marché, le bénéficiaire préleve une
retenue de garantie dans la limite du pourcentage établi au marché (« retenue de garantie ») et
que lorsque la réception provisoire a été prononcée et la premiére moitié de la retenue de
garantie libérée, la seconde moitié de la retenue de garantie sera remplacée par une garantie
bancaire d’un méme montant.

A la demande du donneur d’ordre, nous [nom de la banque garante]
prenons, en tant que garant, I’engagement irrévocable de payer au bénéficiaire toute somme
dans la limite du montant de la garantie qui s’éléve a [insérer la somme en
chiffres] [insérer la somme en lettres]?. Votre demande en paiement doit
comprendre, que ce soit dans la demande elle-méme ou dans un document séparé signé
accompagnant ou identifiant la demande, la déclaration que le donneur d’ordre a failli a ses
obligations au titre du marché sans que vous ayez a prouver ou a donner les raisons ou le motif
de votre demande ou du montant qui y figure.

Toute demande au titre de la présente garantie doit étre accompagnée d’une attestation de la
bangue du bénéficiaire déclarant que la seconde moitié de la retenue de garantie mentionnée

2 Le garant doit insérer un montant représentant la moitié de la retenue de garantie ou si le montant de la garantie
de bonne exécution au moment de la Réception provisoire est inférieur a la moitié de la retenue de garantie,
la différence entre la moitié de la retenue de garantie et le montant de la garantie de bonne exécution soit
dans la (ou les) devise(s) de la seconde moitié de la retenue de garantie telles que mentionnée(s) au marché,
soit dans toute autre devise librement convertible acceptable par le Bénéficiaire.
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ci-dessus a ¢été créditée au compte bancaire du donneur d’ordre portant le numéro
a [nom et adresse de la banque du Donneur d’ordre].

La présente garantie expire au plus tard a la date de réception définitive.
[Signature]

Note : Le texte en italiques doit étre retiré du document final ; il est fourni a titre indicatif en
vue d’en faciliter la préparation

[Les garanties bancaires directement émises par une banque du choix du soumissionnaire
seront admissibles].
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11. Formulaires de Bordereau des prix et de Détail quantitatif et estimatif
11.1 Modele de Bordereau des prix et Détail quantitatif et estimatif
A. Préambule

1. Le bordereau des prix doit étre pris en compte par le soumissionnaire conjointement avec
les instructions aux soumissionnaires, les Cahiers des Clauses administratives générales et
particuliéres, les spécifications techniques et les plans.

2. Les quantités specifiées dans le détail quantitatif et estimatif sont des quantités estimées et
provisoires. Elles fourniront une base commune pour I’évaluation des offres et I’attribution du
marché. La base des réglements sera les quantités réelles de travaux commandés et exécutés,
telles qu’elles seront mesurées par 1’entrepreneur et vérifiées par le maitre d’ceuvre, et
valorisées aux taux et prix spécifiés au bordereau des prix chiffré présenté par I’Entrepreneur
dans son offre. Dans les cas ou cette valorisation n’est pas applicable, ou dans tout autre cas,
le reglement se fera aux taux et prix que le maitre d’ceuvre pourra fixer dans le cadre des termes
du marché.

3. Sauf dispositions contraires spécifiées dans le marché, les prix fournis par I’entrepreneur
dans le bordereau des prix chiffré inclus dans son offre devront comprendre toutes les travaux
construction des infrastructures en BTP, la main-d’ceuvre, la supervision, les matériaux, le
montage, 1’entretien, les assurances, les frais généraux et profits, les impots, droits et taxes,
ainsi que la couverture des risques généraux, des engagements et autres obligations spécifiées
explicitement ou implicitement dans le marché.

4. Un prix devra étre indiqué pour chaque poste dans le détail quantitatif et estimatif chiffré,
que les quantités soient spécifiées ou non. Le cout des postes pour lesquels 1’entrepreneur n’a
pas indiqué de prix sera considéré comme couvert par d’autres prix indiqués dans le détail
quantitatif et estimatif chiffré.

5. Le cout total en accord avec les dispositions du marché sera inclus dans les postes spécifiés
dans le bordereau des prix et le détail quantitatif et estimatif chiffrés. Lorsqu’un poste n’est
pas spécifié, le cout correspondant sera considéré comme distribué parmi les prix mentionnés
pour des postes correspondants des travaux.

6. Les indications générales et les descriptions des travaux et matériaux ne sont pas
nécessairement repris ou résumeées dans le bordereau des prix et le détail quantitatif et estimatif
inclus dans le Dossier d’ Appel d’Offres. Les références, explicites ou implicites, aux sections
appropriées du dossier doivent étre considérées avant de chiffrer les prix pour chaque poste du
bordereau des prix et du détail quantitatif et estimatif chiffrés soumis dans 1’offre.

7. Les matériaux définis comme “roches” sont ceux qui, au jugement du maitre d’(Euvre,
nécessitent ’'usage d’explosifs, de pics ou marteaux pneumatiques, ou 1’utilisation de foreuses
a air comprimé pour leur extraction et qui ne peuvent étre enlevés/fragmentés qu’avec un
bulldozeur d’au moins cent cinquante (150) chevaux au frein équipé d’un ripper a une dent.

8. Durant I’évaluation des offres, les erreurs arithmétiques éventuelles relevées dans le
bordereau des prix et le detail quantitatif et estimatif seront corrigées suivant les dispositions
de I’article 31 des instructions aux soumissionnaires.
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9. La méthode de constatation des prestations executées en vue des réglements devra étre en
accord avec :

[Insérer soit le nom d’un manuel de référence, ou une description détaillée de la ou des
méthodes qui seront appliquées. Il existe a ce sujet plusieurs manuels reconnus. En [’absence
d’un tel manuel la méthode doit étre décrite avec précision dans ce préambule, en indiquant
par exemple les tolérances admises (par exemple, le volume occupé par les charpentes de
soutien des excavations).]
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12. Formulaires de la Proposition technique

Le maitre d’ouvrage indiquera, pour chacun des éléments de la proposition technique ci-apres,
les renseignements et détails que le soumissionnaire devra fournir dans son offre sont
mentionnées ci-dessous :

- Organisation des travaux sur site ;

- Programme/Calendrier de Mobilisation ;

- Programme/Calendrier des travaux de construction des infrastructures en BTP;

- Matériel - Formulaire MAT ;

- Autres.

Les soumissionnaires doivent joindre a leur offre les éléments ci-dessous :

a)

b)

La liste nominative du personnel qualifié qu'ils se proposent d'utiliser, précisant
I'age, la qualification et I'expérience de chacun d'eux, conformément au modeéle ci-
apres ;

La liste du matériel dont elle dispose, précisant la marque, le modéle, le type et la
date d'acquisition de ce matériel, conformément au modéle ci-apres ;

L'engagement du loueur, dans le cas ou le soumissionnaire a l'intention de louer une
partie du matériel ;

Les moyens financiers dont ils disposent (références bancaires, et/ou déclarations
fiscales et/ou attestations notariées, etc....), conformément au modele ci-apres ;

Leurs références dans des travaux similaires ou de génie civil durant les 3 derniéres
années, précisant la nature, les montants et les délais des travaux, conformément au
modeéle ci-apres.
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13. Formulaire matériel

Le soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé afin d’établir qu’il

a la possibilité de
d’évaluation et de

mobiliser le matériel clé dont la liste figure a la section Ill, les critéres
qualification. Un formulaire distinct sera préparé pour chaque matériel

figurant sur la liste, ou pour du matériel de remplacement propose par le soumissionnaire.

Liste du matériel

Nom du matériel

. Nom du fabricant (marque) Modele et puissance

Renseignement

sur le matériel L ] .
Capacité Année de fabrication

- Localisation présente

Position P

courante e
Détails sur les engagements courants
Indiquer la provenance du matériel
O en possession OO en location OO0 en location-vente [0 fabriqué
spécialement

Provenance

Indiquer I’état du matériel

Neuf O bon O médiocre O nombre disponible

Les renseignement

s suivants seront omis pour le matériel en possession du Soumissionnaire.

Nom du Propriétaire

Propriétaire

Adresse du Propriétaire

Nom et titre de la personne a contacter
Téléphone

Accords

Détails de la location / location-vente / accord de fabrication

DAO de construction de 8 hangars dans les Champs Ecoles Paysans Page 51 sur 120



14. Personnel
14.1 Formulaire PER -1 : Personnel proposé

Le soumissionnaire doit fournir les noms de personnels ayant les qualifications requises
comme exigées dans la section Ill. Les renseignements concernant leur expérience devront
étre indiqués dans le formulaire ci-dessous a remplir pour chaque candidat.

1. Désignation du poste*
Nom

2. Désignation du poste*
Nom

3. Désignation du poste
Nom

4. Désignation du poste*
Nom

14.2 Formulaire PER-2 : Curriculum vitae du Personnel proposé

| Nom du soumissionnaire :

Poste
Renseignements | Nom Date de naissance
personnels Qualifications professionnelles
Employeur Nom de I’employeur
actuel Adresse de I’employeur
Téléphone Contact (responsable / chargé du
personnel)
Télécopie E-mail
Emploi tenu Nombre d’années avec le présent
employeur

Résumer ’expérience professionnelle des 10 dernic¢res années du personnel d’encadrement
en ordre chronologique inverse. Indiquer 1I’expérience technique et de gestionnaire pertinente
pour le projet.

Modeéle : Expérience du personnel d’encadrement

De A Fonction Société / Projet / Poste / expérience technique
et de gestionnaire pertinente
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15. Formulaire fiche de renseignements sur le soumissionnaire

Date :

N°. AAON :

Nom légal du soumissionnaire :

Dans le cas d’un groupement d’entreprises (GE), nom 1égal de chaque partie :

Le soumissionnaire est constitué en société :

Année a laquelle le soumissionnaire a été constitué en société :

Adresse légale du soumissionnaire ou il est constitué en société :

Renseignements sur le représentant autorisé du soumissionnaire :
Nom :

Adresse :

Numéro de téléphone/de télécopie :

Adresse électronique :

Les copies des documents originaux qui suivent sont jointes :

O Statuts ou Documents constitutifs de I’entité 1égale susmentionnée, conformément aux
dispositions de ’article 4.3 des IS.

O Dans le cas d'un GE, I’accord ou la lettre d’intention de former un accord ainsi que le
projet d’accord de groupement, conformément aux dispositions de I’article 4.1 des IS.

O Dans le cas d’une entreprise publique, tout document complémentaire conformément
aux dispositions de I’article 4.5 des IS, documents établissant :

* L’autonomie juridique et financiére de I’entreprise

* Que l’entreprise est régie par les dispositions du droit
commercial

* Que le Soumissionnaire ne dépend pas du Maitre de I’Ouvrage

Les documents tels que I’organigramme de 1’entreprise, la liste des membres du conseil
d’administration et 1’actionnariat sont inclus.
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16. Formulaire fiche de renseignements sur chaque Partie d’un GE/ sous-traitants
spécialisés
[A remplir par chaque membre du GE]

Date :
N°. AAON :

Nom légal du soumissionnaire :

Nom légal de la partie du GE/ du sous-traitant :

Constituer en société de la partie du GE/ du sous-traitant :

Année de constitution en société de la partie du GE/ du sous-traitant :

Adresse légale de la partie du GE constituée en société :

Renseignements sur le représentant autorisé de la partie au GE :
Nom :

Adresse :

Numéro de téléphone/télécopie :

Adresse électronique :

1. Les copies des documents originaux qui suivent sont jointes :

OStatuts ou Documents constitutifs de I’entité 1égale susmentionnée, conformément aux
dispositions de ’article 4.3 des IS.

O Dans le cas d’une entreprise publique, documents qui établissent I’autonomie juridique
et financiére et le respect des régles de droit commercial, conformément aux dispositions
de I’article 4.5 des IS.

2. Les documents tels que 1’organigramme de 1’entreprise, la liste des membres du
conseil d’administration et I’actionnariat sont inclus.
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17. Formulaire références de ’entreprise et performance financieres

Nom légal du soumissionnaire : Date :
Nom légal de la partie au GE : N°. AAON :

A compléter par le soumissionnaire et, dans le cas d’un GE, par chaque partie.

Références de I’entreprise dans les travaux similaires ou de génie civil

Type de travaux et
Nom du Projet et lieu Nom du client années

d’achévement

Montant du
marché

Références financiéres de I’entreprise
Données financieres

Le candidat, y compris les parties du GE, fournira les copies des états financiers (bilans, y
compris toutes les notes y afférents, et comptes de résultats) pour les [indiquer le nombre]
années conformément aux dispositions de la section III. Critéres d’évaluation et de
qualification, paragraphe 2. 3. Les états financiers doivent :

a) Refléter la situation financiére du soumissionnaire ou de la partie au GE, et non d’une
société affiliée (telle que la maison-mere ou membre d’un groupe)

b) Etre vérifiés par un expert-comptable agréé conformément a la législation locale ;
c) Etre complets et inclure toutes les notes qui leur ont été ajoutées

d) Les états financiers doivent correspondre aux périodes comptables déja terminées et
vérifiées (les états financiers de périodes partielles ne seront ni demandés ni acceptés).

On trouvera ci-aprés les copies des états financiers® pour [insérer le nombre d’années] années
telles que requises ci-dessus et en conformité avec la Section III. Les critéres d’évaluation et
de qualification.

% Toute présentation d’états financiers récents portant sur une période plus courte que 12 mois a compter de la
date de soumission doit étre justifiée.
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[Le tableau suivant est a remplir au sujet du candidat et en cas de groupement, pour toutes
les parties combinées].

1 - Capital :

Autorisé :

Versé :

2 - Montant annuel (en millions GNF) des travaux réalisés pour chacune des cing derniéres
années.

2021 2022 2023 2024 2025

3 - Montant des travaux en cours :

4 - Nom et adresse des organismes bancaires aupres desquels des références peuvent étre
obtenues :
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18. Formulaire du programme d'exécution des travaux

Le soumissionnaire remettra un programme général des travaux suivant le modéle ci-apres.
Le soumissionnaire devra y préciser les rendements moyens journaliers anticipés pour les
activités essentielles.

Le programme sera établi pour chacune des activités élémentaires indiquées.

Le soumissionnaire devra fournir avec le programme ci-dessus la liste du personnel et du
matériel qu'il a I'intention d'utiliser.

Le soumissionnaire devra préciser les moyens prévus pour chacune des activités essentielles
pour atteindre les rendements anticipés.

Modele programme de travail

Périodedu./../..Au./ ../ ..
Etablile...../ ........./........

T S
TRAVAU
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D. CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES

Cf. LU20121N°020/CNT du 1loctobre 2012, portant Cahier des Clauses Administratives
Générales applicables aux marchés publics de travaux.
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E. CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET PARTICULIERES

Les Clauses administratives particulieres qui suivent complétent les Clauses administratives
générales. Dans tous les cas ou les dispositions se contredisent, les dispositions ci-aprés
prévaudront sur celles des Clauses administratives générales. Le numéro de la Clause générale
a laguelle se réfere une Clause particuliére est indiqué entre parenthéses.

Conditions Avrticle Disposition

a) Le Maitre d’ouvrage est le Fond pour
I’Environnement Mondial (FEM) ;

b) Le Maitre d’ouvrage délégué est le Programme des
Nations-Unies pour le Développement (PNUD) ;

c) Le Maitre d’ccuvre est le ministere de
I’Environnement des Eaux et Forét ;

d) L’agence d’exécution est le projet Renforcement de la

résilience et de la capacit¢  d’adaptation des
4.1.1 communautés les plus vulnérables au changement
climatiqgue en Guinée Forestiére représenté par
représenté par le Directeur National des Foréts et
de la Faune ;

Désignation des
intervenants

e) Le Directeur National des Foréts et de la Faune
est la personne physique ou morale désignée 1’agence
d’exécution pour assurer 1’exécution du projet ;

L'Entrepreneur est la/les personnes de la PME de droit guinéen
dont la soumission a été acceptée par le Maitre d’ouvrage.

Pieces contractuelles | 4.2 (f) Plans des infrastructures, topographique et ouvrage.

Décomposition des prix forfaitaires et sous détail des prix

4.2 (h . . N
(h) unitaires font partie des pieces contractuelles.

Les documents techniques généraux (autres que ceux
mentionnés dans les spécifications techniques) applicables aux
prestations faisant partie des piéces contractuelles sont :
Planning des travaux.

4.2 (j)

La garantie de bonne exécution qui ne peut excéder 5 % du

Garanties 711 montant du marché sera de 5 % du Montant du Marché.

Retenue de garantie 721 La retenue de garantie sera de 5 %.

7.3.1

Dans un délai de vingt (20) jours a compter de la notification
Assurances 7.3.2 du marché et avant tout commencement d’exécution,

1’Entrepreneur doit justifier qu’il est titulaire au moins :
734
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Conditions

Article

Disposition

7.3.5

- d’une assurance de responsabilité civile aux tiers couvrant
tous les dommages corporels et matériels pouvant survenir a
des tiers pendant 1’exécution du marché ainsi que durant le
délai de garantie. La police doit spécifier que le personnel du
Maitre de ’ceuvre ainsi que celui d’autres entreprises se
trouvant sur le chantier sont considerés comme des tiers vis-a-
vis des assurances. Cette assurance peut étre une assurance "
tous risques chantier " et couvrir tous les risques d’accident du
travail, vis-a-vis de son propre personnel.

Obligations de
I’entrepreneur

8.1.1

- L’entrepreneur doit créer toutes les conditions nécessaires a
la réalisation des travaux demandés dans le délai prescrit.

- Dans les sept (07) jours qui suivent la notification de
I’ordre de commencer les travaux, [’entrepreneur doit
soumettre a l’agrément de 1’ingénieur un organigramme
prévisionnel du personnel d’encadrement qui sera employé sur
le chantier.

- L’entreprencur accordera une certaine préférence a la main
d’ceuvre locale.

Toutefois, cette obligation ne concerne que la main d’ceuvre
non qualifiée.

L’entrepreneur est entiérement responsable de 1’adéquation,
de la stabilité et de la sécurité de toutes les opérations de
chantier.

- L’entrepreneur est responsable de la compétence
professionnelle et technique de ses ouvriers et doit choisir pour
la réalisation des travaux prévus au contrat, des ouvriers
respectueux des coutumes locales et qui maintiendront au
cours des travaux un comportement irréprochable.

- Toute disposition contraire a ce paragraphe ci-dessus, le
Maitre d’Euvre a la latitude de demander le retrait de ce(s)
personne(s) du chantier dans un délai de 7 jours.

- Tout rapport de cette ou ces personne (s) avec les activités
du marché sera rompu.

Plaque identification

9.1.1.

Une plaque d’identification en bois devra €tre mise en place
au démarrage des travaux,

Avec les indications ci- apres :
République de Guinée
Titre du projet :
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Conditions Article

Disposition

Maitre d’Ouvrage :
Préfecture de :
Financement :

Entreprise : (nom et logo)

Délai d’exécution :

Actualisation des prix | 11.4.3

Si les prix du marché sont fermes, le montant du marché est
actualisable en application du coefficient “ACT” calculé selon
la formule suivante :

ACT =(a) T/To + (b) S/So + (c) F/Fo + ...
Dans laquelle :

ACT est le coefficient d’actualisation qui s’appliquera au
montant du marché. Le montant a payer fera ’objet d’une
actualisation par la multiplication du coefficient ACT.

(@), (b), (c), etc. représentent les paramétres de pondération des
facteurs sujets a actualisation sur la base des valeurs des
indices, T, S, F, etc.

Les valeurs respectives des paramétres ont, b, ¢, etc. sont fixées
ci-apres, étant précisé quea+b +c + etc. = 1.

T,S,F,etc., et To, So, Fo, etc. représentent la valeur des indices
correspondants aux facteurs inclus dans la formule ; la
définition et 1’origine de ces indices sont spécifiées ci-dessous
étant précisé que les valeurs de T, S, F, etc. seront celles en
vigueur a la date d’actualisation du prix, et les valeurs To, So,
Fo, etc. sont celles en vigueur a la date limite de validité des
offres.

[Insérer les valeurs de a, b, ¢, d, etc... et la définition
spécifique des indices T, S, F etc. utilisés dans la formule].

Impdts, droits, taxes,

Les prix du présent marché sont réputés ne pas comprendre les

redevances, 11.5.1 montants dus au titre des impdts, droits et obligations.
cotisations
Les modalités de calcul de la rémunération des travaux en
régie sont les suivantes :
Travaux en régie 12.3.1 ) Les salaires et indemnités versées a 1’occasion de travaux en

régie passibles des charges salariales seront majorés dans les
conditions ci-apres : charges salariales : [...], frais généraux,
impots, taxes et bénéfices [...].
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Conditions

Article

Disposition

12.3.1b)

Les autres sommes dépensées a I’occasion de travaux en régie
seront majorées dans les conditions ci-aprés : frais généraux,
impots, taxes et bénéfices [...]

Avance forfaitaire de
démarrage

12.5

Le mode de calcul de 1’avance est le suivant :

a) pourcentage par rapport au montant du marché : a
trente (30) pour cent du montant du marché initial

Intéréts moratoires

12.7

Chaque paiement sera effectué par le Maitre d’Ouvrage dans
un délai de trente (30) jours suivant la réception du décompte
par le projet « PRACC-GF » Passé ce délai, I’entrepreneur
aura le droit a un intérét moratoire calculé sur la base du taux
de refinancement normal (TREN) de la banque centrale de la
République de Guinée. Le taux mensuel :

Note : Le taux applicable pour le calcul des intéréts
moratoires est le taux de la Banque Centrale de la
République de Guinée majoré d’un pour cent (1%) I'an

Modalités de
réglement des
acomptes

14.2.3

Les paiements a 1I’Entrepreneur seront effectués aux comptes
bancaires suivants : ..................

La base du réglement du montant des travaux est le décompte

établi par 1’application aux quantités réellement exécutées et
régulierement constatées, des prix du bordereau des prix
unitaires. A chaque décompte, il sera joint un métré des
travaux executés.

Les constats des travaux seront établis contradictoirement par
I’Entrepreneur et le Responsable du Programme
Environnement.

Le contréleur aura a établir en trois (3) exemplaires et
présenter au Responsable du projet sur des bases des quantités
cumulées un décompte en vue de faire payer les travaux
réellement exécutés

Force majeure

19.3

Seuil des intempéries constituant un cas de force majeure : 3
mois

Délai d’exécution

20.1.1

Le délai d’exécution est de 2 mois a partir de la date d’entrée
en vigueur du marché

Prolongation des

délais d’exécution

20.2.2

Seuil des intempéries entrainant une prolongation des délais
d’exécution des travaux : 1 mois

Nombre de journées d’intempéries prévisibles : 5 jours
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Conditions Article Disposition

Prolongation des 20.2.3 Seuil de prolongation des délais d’exécution ouvrant droit a
délais d’exécution o résiliation du Marché : 1 mois

La pénalité journaliére pour retard dans 1’exécution est fixée a

Pénalites, et retenues | 21.1 : 1/2000 IEME du montant du marché.

La date du proces-verbal de la réception provisoire sera
réputée étre celle de ’achévement des travaux. La réception
définitive se fera conjointement par le Programme
Environnement et Développement Durable, les autorités
Reception provisoire | 41.1 locales et les bénéficiaires.

Elle sera prononcée a I’expiration du délai de garantie fixée a
deux (2) mois a compter de la réception provisoire.

5031 Tout litige devra étre réglé a 1’amiable entre Programme

Réglement des

g Environnement et I’entreprencur. A défaut, le litige sera porté
différends P g P

au niveau du Tribunal de Premiére Instance de Mamou.

Par dérogation aux dispositions de 1’ Article 42.1 du CCAG, le
Délai de garantie 42.1 délai de garantie est fixé a : 365 jours & compter de la date de
réception provisoire.

R_églement des Tous différends découlant du présent Marché seront tranchés
différends 50.2 en priori a I’amiable. A défaut, il sera soumis au tribunal
compétent de la République de Guinée.

Le présent marché ne sera définitif qu'aprés son approbation
52.1 dans les conditions prévues a I’article 74 du Code des Marchés
Publics de la République de Guinée.

Entrée en vigueur du
Marché

Dispositions supplémentaires relatives au nantissement et au paiement direct des sous-
traitants

A. Nantissement

Le nantissement des marchés publics est une mesure destinée a faciliter leur financement. Il
permet au titulaire d’un marché et a ses sous-traitants admis au bénéfice du paiement direct
d’obtenir des préts ou des avances sous certaines conditions. A cet effet, un acte ayant pour
objet le nantissement du marché est passé entre 1’entrepreneur titulaire du marché et ’institution
qui consent cette facilité. En outre I’exemplaire unique du marché est remis par le titulaire a
cette institution a titre de garantie. Cette institution, le créancier, notifie alors ou fait signifier
le nantissement au maitre d’ouvrage, lequel lui régle directement, sauf empéchement a
paiement, les sommes dues par le maitre d’ouvrage au titre de 1’exécution du marché. Les
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dispositions suivantes viennent compléter le CCAG et se référent a la numération des articles
du CCAG:

1.1 De plus, I’entrepreneur peut céder ou déléguer au profit des banquiers de 1’entrepreneur tout
ou partie des sommes dues ou a devoir au titre du marche.

1.2 Piéces a délivrer a I’entrepreneur en cas de nantissement du marché.

1.2.1 Des la notification du marché, le maitre d’ouvrage délivre sans frais a I’entreprencur,
contre recu, une expédition certifiée conforme de I’ Acte d’engagement et des autres piéces que
mentionne le paragraphe 2 du présent Article a I’exclusion du CCAG.

1.2.2 Le maitre d’ouvrage délivre également, sans frais, a I’entrepreneur, aux cotraitants et aux
sous-traitants payés directement les piéces qui leur sont nécessaires pour le nantissement de
leurs créances.

B. Paiement direct aux sous-traitants

Le paiement direct par le maitre d’ouvrage des prestations exécutées par les entrepreneurs sous-
traitants permet a ces derniers d’avoir la certitude d’étre payés “au méme titre que
I’entrepreneur principal” - deés lors qu’ils accomplissent les prestations dont ils sont
responsables.

Les prestations faisant I’objet de paiement direct peuvent étre connues dés le dépdt de 1’offre.
Lorsque les sous-traitants ont déclaré postérieurement a la conclusion du marché leur
acceptation et I’agrément des conditions de leurs conditions de paiement doivent figurer dans
un avenant ou dans un acte spécial.

Les dispositions suivantes viennent compléter le CCAG et se réferent a la numérotation des
articles du CCAG :

1.1 Le sous-traitant agréé peut obtenir directement du maitre d’ouvrage si celui-Ci et les
autorités dont I’approbation est nécessaire a I’entrée en vigueur du marché en sont d’accord ou
st la réglementation applicable I’impose, le réglement des travaux, fournitures ou services dont
il a assuré I’exécution et qui n’ont pas déja donné lieu a paiement au profit du titulaire du
marché.

Dans ce cas, I’entrepreneur remet au Programme Environnement, avant tout commencement
d’exécution du contrat de sous-traitance, une déclaration mentionnant :

a) la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue,
b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et 1’adresse du sous-traitant proposé,

c) les conditions de paiements prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant
prévisionnel de chagque sous-traité, notamment la date d’établissement des prix et, le cas
échéant, les modalités de variation de prix, le régime des avances, des acomptes, des réfactions,
des primes, des pénalités.

Le Directeur National des Foréts et de la Faune doit revétir de son visa toutes les pieces
justificatives servant de base au paiement direct. Il dispose d’un délai d’un (1) mois pour
signifier son acceptation ou son refus motivé. Passé ce délai, le Directeur National des Foréts
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et de la Faune est réputé avoir accepté celles des picces justificatives qu’il n’a pas expressement
refusées.

Lorsque le sous-traitant doit étre payé directement, le titulaire est tenu, lors de la demande
d’acceptation, d’¢établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché ne
fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

1.2 Rémunération des entrepreneurs sous-traitants payés directement.

Les travaux executés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les
conditions stipulées par le marché, un avenant ou un acte spécial.

1.3 Réglement en cas de sous-traitants payés directement

1.4 Lorsqu’un sous-traitant bénéficie d’un paiement direct, I’entrepreneur joint au projet de
décompte une attestation indiquant la somme a prélever, sur celles qui lui sont dues, pour la
partie de la prestation exécutée, et que le Directeur National des Foréts et de la Faune devra
faire régler a ce sous-traitant. Les paiements du sous-traitant intéresseé sont effectués dans la
limite du montant des états d’acomptes et de solde ainsi que des attestations prévues a 1’alinéa
précédent.

Le montant total des paiements effectués au profit d’un sous-traitant ramené aux conditions du
mois d’établissement des prix du marché ne peut excéder le montant a sous-traiter qui est stipulé
dans le marché.

1.5 L’entreprencur est seule habilité a présenter les projets de décomptes et a accepter le
décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses
soins.

1.6 Les paiements a faire au sous-traitant sont effectués sur la base des piéces justificatives et
de I’acceptation de I’entrepreneur donnée sous la forme d’une attestation, transmises par celui-
ci conformément aux stipulations de I’ Article 1.3.

Dés réception de ces pieces, le maitre d’ouvrage avise directement le sous-traitant de la date de
réception du projet de décompte et de 1’attestation envoyés par I’entrepreneur, et lui indique les
sommes dont le paiement a son profit a été accepté par I’entrepreneur.

Le paiement des sommes dues au sous-traitant doit intervenir dans les délais prévus aux Articles
1.2et1.3.

Un avis de paiement est adressé a I’entrepreneur et au sous-traitant.

L’entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours, comptés a partir de la réception des
piéces justificatives servant de base au paiement direct, pour les accepter ou pour signifier au
sous-traitant son refus motivé d’acceptation. Passé ce délai, I’entrepreneur est réputé avoir
accepté celles des pieces justificatives ou des parties des pieces justificatives qu’il n’a pas
expressement acceptées ou refusées.

Dans le cas ou I’entrepreneur n’a, dans le délai de quinze (15) jours suivant la réception du
projet de décompte du sous-traitant, ni opposé un refus motivé, ni transmis celui-ci au maitre
d’ouvrage, le sous-traitant envoie directement au maitre d’ouvrage une copie du projet de

DAO de construction de 8 hangars dans les Champs Ecoles Paysans Page 66 sur 120



décompte. Il y joint une copie de I’avis de réception de I’envoi du projet de décompte a
I’entrepreneur.

Le maitre d’ouvrage met aussitot en demeure 1’entrepreneur, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception postal, de lui faire la preuve dans un délai de quinze jours a
compter de la réception de cette lettre qu’il a opposé un refus motivé a son sous-traitant dans le
délai prévu au cinquiéme alinéa ci-dessus. Dés réception de 1’avis, le maitre d’ouvrage informe
le sous-traitant de la date de cette mise en demeure.

A I’expiration de ce délai, et au cas ot I’entrepreneur ne serait pas en mesure d’apporter cette
preuve, le maitre d’ouvrage dispose du délai prévu a I’ Article 1.2 pour mandater les sommes a
régler au sous-traitant, a due concurrence des sommes restantes dues a 1’entrepreneur au titre
des projets de décompte qu’il a présentés.

1.7 Réclamation ou action directe d’un sous-traitant Si un sous-traitant de 1’entrepreneur met
en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement certaines sommes qu’il estime lui étre
dues par ’entreprencur au titre du contrat de sous-traitance, | le Directeur National des Foréts
et de la Faune peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer a I’entrepreneur,
a condition que le sous-traitant ait été un sous-traitant agréé et que son droit a paiement direct
ait été reconnu préalablement dans le cadre du marché ou qu’il résulte de la réglementation en
vigueur. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét. Si le droit du sous-traitant est
définitivement établi, le Directeur National des Foréts et de la Faune paie le sous-traitant et les
sommes dues a I’entrepreneur sont réduites en conséquence.
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F. MODELE DE CONTRAT
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MODELE DE CONTRAT

Entre le Projet PRACC-GF
D'une part
Et

| D 211 (<) o) représentée par
son Directeur domicili€ a .................ooeennt.

D'autre part,
Il a été convenu de ce qui suit :
Article 1 - Objet du marché

Le présent marché a pour objet I'exécution des travaux de [a compléter] par I’Entrepreneur pour
le compte de I’Autorité contractante conformément aux dispositions des documents
contractuels.

Il a été passé par la procédure de [préciser le type de procédure de passation utilisé] aménagée
a (aux) larticle (s) [a préciser] du Code des Marchés Publics de la République de Guinée.

Article 2- Pieces contractuelles du marche - ordre de préséance

Les pieces contractuelles qui constituent le présent marché prévalent les unes sur les autres dans
I'ordre suivant en cas de contradiction entre elles :

1. le présent marché ;
. la soumission ;
. le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

. le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;

2
3
4
5. le bordereau des prix unitaires ;
6. le Détail Quantitatif Estimatif ;

7. le Quitus Fiscal a jours

8. le Quitus social a jours.

Article 3 - Montant du marché et modalités de sa détermination

Le montant du présent marché est arrété a la somme de ......................ooell. Francs
guinéens Hors Taxes, Hors Douane (HT-HD)]. Le présent marché est un marché a prix a prix
forfaitaire,

Article 4-Délai d’exécution

Le délai d’exécution du présent marché est de 2 mois a compter de la date de notification de
I’ordre de service de commencer les travaux



Article 5 - Monnaie et mode de paiement

Les réglements au profit de I’Entrepreneur au titre des présents marchés se feront en francs
guinéens

- 30% d’avance de démarrage contre une caution d’égale valeur ;

- 30 % au premier décompte contre présentation de piéces justifiant que les travaux ont
atteint un niveau d’exécution de 60% ;

- 30 % au deuxieme décompte contre présentation de piéces justifiant que les travaux ont
atteint un niveau d’exécution de 100 % apreés la réception provisoire des travaux ;

- 10% apreés la réception definitive.

Le projet « PRACC-GF » se liberera des sommes dues au titre du présent contrat au compte
bancairen®.............coeeiiiinnn. Ouvert au nom de I’entreprise ..................... alabanque

Les paiements des acomptes seront effectués dans un délai de trente (30) jours calendaires a
compter du jour de la réception par 1’ Autorité contractante de la déclaration de créance.

Article 6 — Avances

Il sera accordé a I'Entrepreneur, sur sa demande, a compter de la notification de I'approbation
du marché et sans justification de débours de sa part une avance forfaitaire de démarrage ou
pour approvisionnement de matériaux d’un montant de trente pour cent (30%) du montant
initial du marché.

Cette avance devra étre garantie par une caution bancaire a cent pour cent (100%) constituée
par une garantie bancaire inconditionnelle, irrévocable fournie par un établissement bancaire
ou un établissement financier agréé reconnue acceptable par 1’ Autorité contractante et payable
a la premiere demande de 1’ Autorité contractante.

Le remboursement de cette avance est effectué par précompte sur les acomptes et
éventuellement sur le solde dd a I'entrepreneur.

La totalité de I’avance doit étre remboursée au plus tard dés le moment ou la valeur en prix de
base des prestations réalisées atteint 80% du montant du marche.

Article 7- Acomptes sur approvisionnement

L’octroi d’acomptes sur approvisionnement par 1’Autorité contractante est exceptionnel. Ils
sont interdits sauf si la nature complexe des travaux l’exige. Le cas échéant, le CCAP doit
indiquer les conditions d’octroi des acomptes sur approvisionnements.

Suivant les conditions précisées au Cahier des Clauses Administratives Particulieres, 1’ Autorité
contractante doit verser des acomptes sur approvisionnement a I'Attributaire du marché s'il
justifie avoir accompli I'une des prestations suivantes :

1. dépot sur le chantier ou au lieu de fabrication des approvisionnements destinés a entrer dans
la composition des travaux qui font I'objet du marché, sous réserve qu'ils aient été acquis en
toute propriété par le titulaire du marché et effectivement payés par lui, qu'ils aient été reconnus
conformes aux stipulations du Marché et qu'ils soient déposés de fagon a permettre leur controle
par I’ Autorité contractante.
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2. accomplissement d'opérations intrinseques d'exécution des travaux ou acquisitions de
fournitures devant étre incorporées dans les travaux de construction des infrastructures en BTP
a réaliser et controlées par 1’ Autorité contractante.

Article 8 - Acomptes sur travaux

Des acomptes sur travaux seront payes. Les attachements et situations des ouvrages executés
seront pris au fur et & mesure des travaux par le représentant de I’ Autorité contractante en
présence de I'Entrepreneur et contradictoirement avec lui.

Les décomptes provisoires seront établis conformément au modéle des quantités réellement

Exécutées. Seront déduites de ce montant les sommes recues les mois précédents a titre
d'acomptes sur travaux exécuteés.

Seront ensuite retenues :
a) les sommes destinées a constituer la retenue pour cautionnement définitif ;

b) les sommes destinées au remboursement de I'avance de démarrage ou d’approvisionnement

c) éventuellement les sommes recues au cours du mois précédent a titre d'acompte sur
approvisionnement.

Sera éventuellement ajouté I'acompte sur matériaux approvisionnés dans le mois en cours.

L'ensemble des travaux ne pourra étre pris en compte pour sa valeur totale que si la derniére
réception provisoire des travaux a été prononcée.

Article 9 - Révision des prix

Les prix du marché sont fermes et non révisables dans les conditions fixées dans le Cahier des
Clauses Administratives Particulieres

Article 10- Informations sur le nantissement

Le nantissement éventuel du présent marché doit étre opéré conformément aux conditions
fixées par les articles 104 et 105 du Code des Marchés Publics.

Article 11 - Régime fiscal et douanier

Le présent marché n’est pas soumis au régime fiscal de droit commun en vigueur en République
de Guinée.

Article 12-Garantie de bonne exécution et Retenue de Garantie
12.1 Garantie de bonne exécution

Conformément a 1’article 92 du Code des Marches Publics, qui fixe le montant maximal de la
garantie de bonne exécution a 5% du prix de base du marché augmenté ou diminué le cas
échéant des avenants, le titulaire fournira une telle garantie d’un montant de
.............................. Francs guinéens

La garantie de bonne exécution est libérée conformément aux dispositions de 1’article 94 du
Code des Marchés Publics de la République de Guinée.
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12.2 Retenue de garantie

Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une partie de chaque paiement peut étre
retenue par 1’Autorité contractante au titre de « retenue de garantie » ; elle sera égale a un
pourcentage indiqué dans le CCAP mais qui ne pourra étre supérieur a dix (10) pour cent du
Montant du Marché.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré de I’Entrepreneur, par une garantie a premiére
demande d'un montant égal a la totalité des sommes a retenir.

Le montant de la retenue de garantie est rembourse ou la garantie a premiére demande est libérée
a ’expiration du délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du
marché ou aux établissements ayant accordé leur garantie a premiére demande pendant le délai
de garantie et si elles n'ont pas été levées avant I'expiration de ce délai, la retenue ou la garantie
sont libérées un mois au plus tard apres la date de leur levée.

Article 13- Sous-traitance

L'Entrepreneur ne peut sous-traiter le marché en cours d’exécution sans autorisation expresse
de 1’Autorité contractante. Le cas échéant, il doit avoir obtenu de 1’Autorité contractante
I’acceptation de chaque sous-traitant et I’agrément de ses conditions de paiement et que cette
faculté soit prévue dans le Dossier d’ Appel d’offres.

En cas de sous-traitance du marché, le titulaire demeure personnellement responsable de
I’exécution de toutes les obligations de celui-Ci.

Le sous-traitant du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiements ont
été agréées par 1’ Autorité contractante et le titulaire du marché peut étre paye, a sa demande,
directement par cette derniére pour la part dont il assure 1’exécution.

Article 14 — Conditions de réception provisoire et définitive

Les contrats de travaux donnent lieu a une double réception provisoire et définitive.

La réception provisoire sera prononcée par une Commission de réception constituée a cet effet.
L’Entrepreneur est tenu d’aviser I’ Autorité contractante par lettre écrite de I’achévement des
travaux et par 1a méme de demander la réception provisoire.

La réception définitive est prononcée a 1’expiration du délai de garantie par une Commission
de réception. L’ Autorité contractante et la Commission établissent dans les meilleurs délais, un
procés-verbal de réception définitive des travaux ou refusent de les recevoir en cas de réserve
formulée. L’ Autorité contractante en notifie copie a I’Entrepreneur.

Toute réception provisoire ou définitive est précédée d’une « pré réception » dite réception
technique effectuée par la personne chargéee du controle technique.

La réception provisoire est prononcée deux semaines apres la pré-réception.

La réception définitive est prononcée de plein droit a I’expiration du délai de garantie si
I’ Autorité contractante n’a pas notifi¢ au titulaire des réserves sur I’ouvrage.

Article 15 — Délai de garantie

L’Entrepreneur est tenu, durant un délai de garantiede ..................... , @ une obligation de
réparation et de remplacement couvrant les conditions normales d’utilisation de I’ensemble des
prestations du marché.

Le délai de garantie court a compter de la date de réception provisoire.
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Article 16 — Pénalités

En cas de retard dans 1’achévement des travaux, I’Entrepreneur sera passible d’une pénalité par
jour de retard fixé a 1/2000 ieme du montant du marche.

Article 17 — Délai de réglement

L’Autorité contractante est tenue de procéder au paiement des sommes dues dans un délai qui
ne peut dépasser trente (30) jours calendaires a compter du droit & paiement.

Le défaut de réglement dans ce délai fait courir des intéréts moratoires dus a compter du jour
qui suit I’expiration d’une mise en demeure de huit (8) jours jusqu’au jour du réglement.

Article 18 - Résiliation du marché

Le présent marché pourra étre résilié dans les conditions prévues a I’article 110 du Code des
Marches Publics.

Article 19 — Reglement des litiges

Le réglement des litiges se fera dans les conditions prévues a I’article 20 de la loi
U20121N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les régles régissant la passation, le contréle et la
régulation des marchés publics et délégations de service public

Article 20 — Soumission aux reglements

Pour tout ce qui n’est pas prévu aux clauses du présent marché, il sera fait application des
clauses du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
travaux, au Code des Marchés Publics et a la loi U20121N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant
les regles régissant la passation, le controle et la régulation des marchés publics et délégations
des services public.

Article 21- Approbation du marché

Le présent marché ne sera définitif qu'aprés son approbation dans les conditions prévues a
I’article 74 du Code des Marchés Publics de la République de Guinée.

L’Entrepreneur Le Directeur National

des Foréts et de la Faune
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1. DONNEES GENERALES

Les sites a construire sont situés en Guinée Forestiére dans la région administrative de N’Zérékoré et précisément dans les préfectures de Lola, Yomou,
Beyla, Macenta et N’Z¢rekoré. Le tableau ci-dessous indique la distance des sites par rapport au chef lieux de communes rurales, des préfectures et 1’état
des routes.

Tableau : Kilométrage des sites des Champs Ecoles Paysans (CEP) par rapport aux villages au chef-lieu des préfectures avec leurs coordonnées GPS

Distance Chef- Coordonnées GPS en
, Communes Districts / _ Dlsta_nce/ lieu de la CR - Degreés décimaux (DD)

N°| Préfectures Rurales Secteurs / Nom du site Chef-lieu de O Etat de la route
Villages la CR (Km) creloore Latitude | Longitude

(Km) (N) (W)
Moussadou .
1 Moussadou Centre Gemini 1,20 Km 228,00 Km Bonne 08.75855° | 008.60661°
Beyla - -
. . Nionsomoridou
2 Nionsomoridou Centre Comodoro 1,50 Km 159,50 Km Bonne 08.72233°| 008.85806°
3 | Lola Kokota Kokota Centre DoulouKele | 850 m 41,00 Km Praticable 07.91820° | 008.50011°
] Vasséredou Centre L .
4 | Macenta Vasséredou Graba-Sidia 900 m 173,00 Km Mauvaise 08.70649° | 009.22173°
o ) Centre de formation
5 Gouéké Céoba } 800 m 42,00 Km Bonne 08.03764° | 008.72358°
v GoObouya-Za
N’Zérékoré

6 Koulé Pamporé Boro 2,4 Km 43,00 Km Bonne 08.01966° | 009.00531°
7 Bignamou Gbamou Centre Gbamou 21,50 Km 67,00 Km Mauvaise 07.65250° | 009.22694°
g | oMU g Zouapa Centre | Poussonon 8,5 Km 102,00 Km Mauvaise | 07.39527° | 009.05138°




2. ETATDUSITE

Les ouvrages a construire, objet du présent appel d’offres concernent travaux de construction
de plusieurs infrastructures dont un hangar devant abriter chacun un tracteur, deux
motoculteurs, deux tricycles et les machines agricoles Champs Ecoles Paysannes allant de petits
travaux de magonnerie jusqu’aux travaux de peinture dans les Préfectures de Lola, Yomou,
Beyla, Macenta et N’Zérekoré. 11 est a souligner que les différents sites a aménager n’ont pas
recu des travaux préalables de construction, de nettoyage ou d’assainissement.

3. DESCRIPTION DES MARCHES PAR SITES

Les travaux a réaliser consisteront a la construction d’un hangar devant abriter chacun un
tracteur, deux motoculteurs, deux tricycles et les machines agricoles dans huit Champs Ecoles
Paysannes dans les préfectures de Lola, Yomou, Beyla, Macenta et N’Zérekoré¢ réparties en
deux (02) lots distincts pour un délai d’exécution ne dépassant pas deux (02) mois au compte
du PRACC-GF, qui se compose comme suit :

Les travaux sont repartis en deux (02) Lots :

1. Lot 1: Consacré a la construction de trois (03) Hangars devant abriter chacun un
tracteur, deux motoculteurs, deux tricycles et les machines agricoles dans les
Champs écoles des paysans des communes rurales de Vasseredou (préfecture de
Macenta), de Moussadou (préfecture de Beyla) et de Kokota (préfecture de
Lola) pour un délai d’exécution ne dépassant pas deux (02) mois au compte du
PRACC-GF;

2. Lot 2 : Consacré a la construction de de cing (05) Hangars devant abriter chacun
deux motoculteurs deux motoculteurs, deux tricycles et les machines agricoles dans
les Champs écoles des paysans des communes rurales de Diéké et de Bignamou
(préfecture de Youmou), de Koulé et Gouéké (préfecture de N’Zérekoré) et de
Nionsomorodou (préfecture de Beyla) pour un délai d’exécution ne dépassant pas
deux (02) mois au compte du PRACC-GF ;
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H. CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES (CPT)

DAO aménagement 8 CEP, PRACC-GF Page 78 sur 120



Devis descriptif projet de construction

Le projet prévoit un ensemble de prestations réalisées en entreprise générale pour la construction de
plusieurs infrastructures dont un hangar devant abriter chacun un tracteur, deux motoculteurs , deux
tricycles et les machines agricoles dans les Champs Ecoles Paysannes allant de petits travaux de
maconnerie jusqu’aux travaux de peinture dans les Préfectures de Lola, Yomou, Beyla, Macenta et
N’Zérekoré.

Les prestations a exécuter par I'Entrepreneur sont regroupées au sein des activités dans la suite du
présent Dossier.

1 devis descriptif des ouvrages en magonnerie

L’expression « Devis Descriptif » implique I’application sans restriction des réglements et normes
publiées en France, essentiellement recueillis au Journal Officiel et au REEF, édités par le CSTB et
rendus applicables en République de Guinée. Ces documents ne sont pas joints au marché, mais réputés
connus, sans qu’il soit nécessaire d’y faire référence.

Le Devis Descriptif avec la localisation des prescriptions donne une description aussi compléte que
possible des travaux a exécuter, dans le but de permettre a I’Entrepreneur d’interpréter les plans, de
préciser la nature des matériaux a employer et de déterminer les particularités de fabrication et de mise
en ceuvre. Ces prescriptions ne peuvent prétendre a une description compléte et parfaite des travaux et
il convient de souligner que cette description des travaux n’a pas un caractére limitatif.

Les travaux comportent la mise en ceuvre des prestations du commerce et d’ouvrages fagconnés de la
profession, en fourniture et pose, y compris toutes sujétions pour obtenir des ouvrages « complets ».

Les documents de référence seront les suivants :

- Le cahier des Prescriptions Techniques particulieres CPTP ;
- Le présent Devis Descriptif ;
- Les piéces graphiques.

De méme, les travaux prévus aux pieces écrites du marché et qui ne figurent pas dans les plans sont dus
par I’Entrepreneur. En conséquence, I’Entrepreneur ne pourra jamais argiier que des erreurs ou
omissions aux plans et Devis Descriptif puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux de son corps
d’état ou fassent I’objet d’'une demande supplémentaire de prix.

1. Généralités

Le présent Cahier des Prescriptions Techniques Particuliéres (C.P.T.P.) se rapporte au Travaux de
construction de 8 hangars devant abriter chacun un tracteur, deux motoculteurs, deux tricycles et les
machines agricoles dans les Champs Ecoles Paysannes allant de petits travaux de magonnerie jusqu’aux
travaux de peinture dans les Préfectures de Lola, Yomou, Beyla, Macenta et N’Zérekoré. Ce chapitre a
pour objet de rappeler, les textes de référence et la reglementation, la qualité et la présentation des
matériels et matériaux entrant dans la réalisation des travaux et leur mise en ceuvre. Il ne précise que les
dispositions générales adoptées, ainsi que la nature des matériaux et les spécifications techniques
spéciales.

L’entrepreneur reconnait s’étre rendu compte de fagon précise des travaux a exécuter, de leur
importance, leur nature et de leur cout.
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Les travaux a réaliser comprendront sans exception tous ceux nécessaires a I’achévement complet de la
construction projetée qui devra étre livrée préte a 1’utilisation.

De ce fait, il ne saurait étre accordé de majoration quelconque de prix, pour raison d’omission ou
d’imprécision sur les devis, ou sur les plans. L’ingénieur aura toujours le droit d’exiger la mise en ceuvre
du matériel ou de matériaux préconisés dans le CPTP.

D’une fagon générale, en ce qui concerne la quantité et la qualité des matériaux, il y a lieu de se reporter
aux documents suivants dont les dispositions sont a appliquer sauf dérogation dument acceptées par
I’Ingénieur Conseil :

+ Cabhier des Prescriptions Techniques Générales ;
+ CPTG édité par le CSTB ;

4+ REEF documents techniques DTU ;

+

Normes Frangaises NF ou d’autres normes éditées en Guinée ou ailleurs mais rendues
applicables en Guinée.

Conception

La construction sera réalisée suivant les plans joints au dossier. Les plans du présent dossier seront
considérés comme plans de base, I’entrepreneur devra vérifier toutes les cotes et dimensions afin d’y

déceler les éventuelles erreurs ou omissions.
Vérification des documents techniques

Avant toute exécution, I’entrepreneur devra procéder a la vérification des cotes de tous les plans et
dessins qui lui seront remis. Il devra signaler en temps utile a 1’Ingénieur les erreurs ou omissions qu’il
aurait pu relever. Il sera responsable des erreurs ainsi que des modifications qu’entraineraient pour lui,
I’oubli ou I’inobservation de cette clause.

2. Textes de références - rappel de la reglementation

La réalisation des ouvrages est astreinte au respect des textes Iégislatifs, administratifs, reglementaires,
techniques et technologiques rendus applicables en Guinée,

L’ensemble de ces documents n’est pas joint au marché, mais réputé connu et suivi par I’entrepreneur
pour I’exécution des travaux. La date de référence de ces documents sera celle de 1’ offre.

3. Qualifications et références de I’entreprise

Pour I’ensemble des prestations demandées, chaque entreprise devra fournir des références relatives a
des travaux de terrassement, de construction, d’aménagements et installations qu’elle aura effectuées
dans les trois années antérieures sur des chantiers d’importance similaire a celle du présent marché.

4. Normes et réeglements

4.1 Références générales

Les présentes spécifications font référence a des normes, codes ou recommandations préparés par
différents organismes et notamment ceux dont la dénomination, I'adresse et le sigle qui les désignent
dans ces spécifications sont indiqués ci-apres :

1. Association Francaise de Normalisation (AFNOR) Tour Europe - Cedex 7 92080 PARIS La
Défense (France) Normes frangaises (NF et UTE) ;
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2. American Society for Testing Materials (ASTM) 1916 Race Street PHILDELPHIA, PA 19103,
USA.

Les documents émis par ces organismes pourront ainsi servir de référence en l'absence de spécification
détaillée précise.

4.2 Reégles applicables a certaines natures d*ouvrages
La conception et I'exécution des ouvrages devront étre d'une qualité au moins égale a celles définie par
les documents spécifiés ci-dessous dans le domaine d'application de chacun de ces documents :

1. Normes et reglements guinéens ;

2. Reégles pour le calcul et I'exécution des constructions métalliques (CM 1966) de : Institut
Technique du Batiment et des Travaux Public, Domaine de Saint-Paul 78470 SAINT-
REMY-LES-CHEVREUSE.

4.3 Autres normes et reglements - spécifications

Il pourra étre fait application a d'autres normes et réglements que ceux spécifiés si I'entrepreneur fait la
preuve que la qualité des matériaux, la qualité de la sécurité des ouvrages, en cours de construction et
aprés achévement, seront au moins équivalentes a celles prescrites. Dans ce cas, I'entrepreneur fournira,
en 3 exemplaires en langue frangaise de ces normes et réglements. Au cas ou les documents du marché
comportent des spécifications plus séveres ou particuliéres, celles-ci prévaudront toujours sur les
normes et régles techniques mentionnées ci-dessus.

Cas de force majeure

Sont considérés comme cas de force majeure, les cas ci-apres : les guerres, les cataclysmes ou tout autre
évenement que ni le maitre d’ouvrage ni 1’entrepreneur ne peuvent controler.

4.4 Régles applicables a toutes normes, codes et réglements

Les documents applicables sont, sauf stipulations contraires, ceux en vigueur a la date de référence
définie dans les conditions contractuelles. Un exemplaire de chaque document cité dans le marché
restera disponible a tous moments pour la consultation et 1’utilisation par le représentant du maitre
d’ceuvre.

5. Provenance, conformité et qualité des matériaux

La provenance, la qualité, les caractéristiques, devront satisfaire aux normes fixées par le présent Cahier
des Prestations Techniques Particuliéres et en tout état de cause aux normes homologuées ou
réglementairement en vigueur au moment de la signature du marché, que I’entrepreneur est réputé
connaitre.

Toutefois, sous réserve de I’agrément du maitre d’ceuvre, pourront étre également utilisés des matériaux
et matériels correspondants a qualité équivalente ou supérieure a celle des normes fixées par le présent
CPTP. L’entrepreneur joindra a sa proposition un recueil intégral des normes proposées.

5.1 Conformité aux Normes

L’entrepreneur produira pour chaque fourniture le certificat d’homologation et il indiquera pour chaque
produit proposé les spécifications techniques. L’entrepreneur reste seul responsable vis-a-vis du maitre
d’ouvrage de la qualité des matériaux et matériels.
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5.1.1 Maintien et remise en état des services existants
L'entrepreneur évitera ou dérivera de maniére a ne pas interrompre les services suivants : routes et pistes
et forét.

En cas de dégradation de ces services par I’entreprise pendant I’exécution du projet, il est tenu de
remettre tous ces services dans leur état initial & la fin des travaux. Cette remise en état conditionne la
réception des travaux.

Le maitre d’ouvrage assurera la coordination avec les autorités intéressées. L'entrepreneur informera un
mois a I'avance le maitre d’ouvrage de toute prévision de travail a proximité des services.

5.1.2 Publicité

Toute publicité est interdite sur les chantiers. Cette interdiction ne s'applique pas aux panneaux
indiquant la raison sociale de I'entrepreneur, la nature des travaux exécutés et les différents organismes
concernés. Un panneau indiquant la nature des travaux, le maitre d'ouvrage, le maitre d’ceuvre,
I'entrepreneur et autres organismes concernés, suivant un modele et a un emplacement défini par le
maitre d'ouvrage, sera mis en place par I'entrepreneur.

6. Services a I'Ingénieur

L'entrepreneur fournira l'aide et le personnel qui peuvent étre requis par le Représentant du maitre
d’ouvrage en relation avec les prises d'attachement et les controles des travaux, que cela soit requis en
permanence ou de temps en temps.

7. Choix du matériel

Tout matériel faisant 1’objet de normes UTE devra étre conforme a celles-ci, lorsqu’il n’existe aucune
norme concernant le matériel, celui-ci devra présenter toutes les garanties de solidité, de durée
d’isolement et de bon fonctionnement désirables. Il devra notamment répondre aux réglements ou
spécifications techniques générales ou fondamentales concernant 1’usage auquel il est destiné.

7.1 Nature et qualité des matériaux
7.1.1 Qualités des matériaux

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit d’effectuer en tout point et a toute époque qu’il jugera utile, le
contr6le de la qualité des matériaux utilisés, de leur lieu et mode de stockage, de leur provenance et
conditions de transport. L’entrepreneur devra donner toute facilité aux représentants du maitre d’ceuvre
pour effectuer ces controles.

Les matériaux seront exempts de tout dommage ou défaut. Tous les matériaux approvisionnés reconnus
défectueux devront étre transportés hors du chantier par I’entrepreneur et a ses frais dans un délai fixé
par le maitre d’ouvrage. Tous les matériaux et I'exécution des ouvrages provisoires et définitifs seront
en accord avec le marché, en ce qui concerne leurs caractéristiques, type, réalisation, constituant, qualité,
poids, résistance, formes et dimensions, etc.

L’entrepreneur aura a sa charge tous les essais supplémentaires effectués en vue de vérifier s’il a bien
porté les corrections aux fournitures non conformes.

Le sable, gravillons et blocs de pierre pour mortier et béton auront une dimension telle que : les mortiers
et bétons ordinaires soient pleins avec les dosages conformes aux normes.
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7.1.2 Nature des matériaux
Les granulats satisferont aux exigences de la norme NF P 18-301. Si les agrégats sont d'origine
latéritique leur masse volumique sera supérieure a 2,6 t/m®. Dans les autres cas la masse volumique sera
supérieure a 2,5 t/m?®. Le sable, gravillons et blocs de pierre pour mortier et béton auront une dimension
telle que : les mortiers et bétons ordinaires soient pleins avec les dosages conformes aux normes.

Le sable : Provenant des carriéres locales si possible, exempte d’argile et toute autres matiéres
organiques ; il sera soumis a 1’approbation de 1’ingénieur conseil.

La granularité du sable sera comprise compris entre 2,2 et 3,1 et I’équivalent de sable visuel mesuré sur
la fraction 0/5 mm. La continuité, c'est a dire le pourcentage en masse retenu entre deux tamis successifs
ne sera pas supérieur a 40%.

Le gravier : également de provenance locale sera proprement lavée et débarrassée de toute impureté
préjudiciable au béton. Les gravillons et cailloux entrant dans la composition du béton, sera supérieur a
75 (NF P 18-598). Les gravillons et cailloux seront divisés en deux classes : 5/16 et 16/31,5. Les
méthodes de transport et de stockage devront éviter la ségrégation et les différentes classes de granulats
seront stockées en lots séparés sur une surface bétonnée. Le dispositif de stockage devra permettre un
libre drainage des granulats et la capacité de chaque classe de granulats sera suffisante pour assurer la
marche du chantier pendant 8 jours.

L’eau : I’ecau destinée au gachage et a la cure ne doit pas contenir d'impuretés qui affecteraient de
maniére significative la durée de prise, la résistance ou la durabilité du béton ou qui affecteraient
I'apparence du béton. Lorsque la qualité de I'eau est douteuse, suivant I'opinion de I'Ingénieur, des essais
comparatifs de résistance a la compression et de temps de prise seront exécutés sur 2 pates faites avec
le ciment utilisé. L'une des pates sera faite avec I'eau en question et l'autre, la pate de référence, avec de
I'eau distillée dans les mémes conditions. L'eau sera acceptable si les résultats des essais satisfont les
valeurs suivantes.

Le ciment : Le ciment qui sera utilisé est le type CPA 42.5 livré en sac de 50kg. L’entrepreneur prendra
toutes les dispositions afin que ce ciment ne contienne pas de sac reconditionné. Le transport, le stockage
des sacs devront étre tels qu’ils ne soient ni endommagés, déchirés ou mouillés.

Tout sac ne remplissant pas ces qualités énumérées ci haut sera immédiatement évacué du chantier.
Emmagasinage

Les sacs de ciment seront stockés dans un local sec clos et couvert les isolants du sol et des agents
atmosphériques. Le local sera de dimensions suffisantes pour permettre un accés aisé pour
identification, prises échantillons, dénombrement et déplacement des sacs. Les sacs ne seront pas mis
en pile dépassant une hauteur de 2,50 m. Le ciment sera utilisé suivant lI'ordre chronologique d'arrivée,
La capacité de stockage sera suffisante pour assurer la marche du chantier pendant 30 jours, Tout ciment
stocké depuis plus de 4 mois sur le chantier ne sera utilisé & moins qu’une série compléte d'essais
physiques ne permette de Vérifier le respect des spécifications, Tout ciment éventé ou ayant fait prise
partiellement ou ayant été rejeté en application des spécifications ne sera pas utilisé pour les ouvrages
définitifs et sera enlevé du magasin.

Livraison

4+ Le ciment sera livré en sacs de dimensions normalisées ;
+ L'identification du ciment, le nom du fabricant et le poids du sac seront clairement marqués sur
chaque sac ;
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+ Le ciment provenant de sacs endommagés ne sera ni utilisé ni remis en sacs sans l'approbation
préalable de I'ingénieur.
Consistance du béton

La consistance du béton sera telle que le béton puisse étre mis en place avec les moyens du chantier et
serré de maniére a envelopper les armatures et piéces noyées et remplir les coffrages sans vide, ni
ségrégation. Pour chaque classe de béton, le contrble de la consistance sera effectué par I'essai
d'affaiblissement (NF P 18-451) et L'affaissement du béton sera de 7 ¢cm plus ou moins 2 cm.
Fabrication du béton

La fabrication éventuelle des bétons sur les emplacements mémes des ouvrages, et ce, pour des raisons
qui ne pourront avoir qu'un caractére exceptionnel, devra recevoir I'accord de I'ingénieur. Cet accord
sera fonction des garanties de qualité de fabrication fournies par I’ entrepreneur.

Classe | Destination Dosage en ciment Dimension maximale
(kg/m3) granulats (mm)

1 Béton de propreté 150 25

2 Béton Cyclopéen 250 16

3 Béton armé d'ouvrages 350 25

4 Autres bétons 400 25

Cure du béton
Les surfaces exposées du béton sont maintenues humides par I'une des méthodes suivantes :

4+ Ouverture des surfaces horizontales par une couche de sable, toile de jute ou tout autre matériau
absorbant constamment maintenu humide ;

+ Arrosage permanent maintenant un flux d'eau continu sur le béton ;

+ Aprés arrosage, recouvrement d'une membrane étanche ; = Application d'un produit de cure.

L'utilisation d'un produit de cure sera interdite pour les surfaces devant recevoir une nouvelle levée de
béton sans nouvelle préparation et pour les surfaces dont I'aspect pourrait étre abimé par le produit de
cure.

La cure commencera aussitot que possible apres la mise en ceuvre du béton pour les parties non coffrées
et immédiatement aprés le décoffrage pour les parties coffrées. La cure s'effectuera pendant deux
semaines.

Aciers pour béton arme : la qualité doit étre ronds lisses Fe E 24 (NF P 35-015) avec une a haute
adhérence Fe E 40A (NF P 35-016) et Les cales d'armatures seront en béton, en mortier ou en plastique.
Livraison des aciers

4+ Les aciers doivent étre livrés droites, sans pliure, ni enroulement, sans souillure et autres
blessures ;

4+ Les barres accidentellement pliées seront refusées, cependant les parties demeurées droites
pourront étre acceptées aprés élimination des parties pliées ;

+ Lorsque les aciers seront livrés fagonnés et assemblés, ils seront transportés avec précaution sur
les lieux d'utilisation de fagon qu'aucun élément ne subisse de déformation permanente.

Stockage des aciers
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Le stockage sera assuré de maniére que les aciers de différentes nuances et de différents diamétres ne
puissent étre mélanges.

Coffrages : tous les panneaux a I'exception des panneaux métalliques seront neufs lors de leur premiére
utilisation sur le chantier. Les coffrages seront exécutés avec des planches dont I’épaisseur ne sera pas
inférieure & 3 cm. Le bois doit étre sain et dépourvu de nceuds. L’entrepreneur est responsable de la
stabilité des coffrages et prendra toutes les dispositions nécessaires a cet effet.

Les panneaux pourront étre réutilisés dans la mesure ou ils auront été nettoyés, réparés si nécessaire et
ou ils sont capables de donner les surfaces de béton conformes aux spécifications.

Les coffrages doivent étre étanches, résistants et rigides. 1ls doivent étre bien étayés pour éviter toutes
déformations avant et pendant le bétonnage et doivent étre approuvés par I’ingénieur.

Décoffrage : les coffrages ne seront pas déplacés ou enlevés avant que le béton n‘ait atteint une
résistance suffisante pour supporter son poids propre, ainsi que les charges de construction ou de projet
qu’il pourrait étre amené a supporter (Min. 24 h de la fin de la mise en ceuvre). Le décoffrage sera
effectué sans choc de maniére a ne pas endommager les surfaces de béton et les parements doivent étre
exempts de défauts.

9. Controle des travaux et essais

Le controle des travaux Sera assuré par le maitre d’ceuvre ou par son représentant. Les controles
qualitatifs et quantitatifs seront effectués par 1’ingénieur au cours de la réalisation des ouvrages. Au
cours des travaux, chaque fois que cela est nécessaire et a la fin des travaux, le maitre d’ceuvre ou son
représentant qualifié procéde aux opérations, en présence de I’entrepreneur ou de son représentant.
L’ingénieur procedera a la réception des ouvrages ou parties d’ouvrage au fur et a mesure de
I’avancement des travaux.

L’entrepreneur doit assurer 1’autocontrole de la qualité de ses matériaux et de son exécution. Ces
opérations ont pour objet la vérification de la conformité de I’exécution aux prescriptions des piéces du
marché :

4+ Qualité du matériel et des matériaux ;
+ Emploi en conformité au cahier des charges ;

4+ Exécution en conformité aux mesures suivantes, etc.

Le bois de coffrage : le choix de bois de coffrage revient a ’entreprise adjudicataire du marché en
fonction des normes préalablement indiquées. En cas de non-respect des dimensions et qualité
énumérées pour chaque étape de surface, les travaux de reprise incomberont a I’entreprise.

Coffrage de type parement enduit CPE

La surface des parements ne doit pas étre lisse car devant recevoir 1’enduit. Coffrage de type parement
soigné destiné a rester brut CBD (soubassement, poteaux et poutre de terrasse, chainages).

Aspect lisse : absence de nids de gravillons ou de zones sableuses. Pour assurer un coulage lisse
recouvrir les parements de coffrage d’une a deux couches d’huile de vidange.

Les coffrages seront d'une qualité et d'une résistance permettant de maintenir une rigidité nécessaire
durant le coulage, la vibration et la prise du béton conformément aux positions, formes et niveaux, soit
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a partir des niveaux et cotes indiqués sur les plans. Le coffrage utilisé pour poteaux doit avoir des
surfaces planes, uniformes et sans irrégularités.

Les surfaces intérieures des coffrages seront nettoyées et enduites d'huile de coffrage appropriée, sauf
contre-indication, en prenant soin d'éviter toute contamination des ferraillages.

Sur les structures a nu, il faudra tenir compte de la possibilité d'un fléchissement éventuel des
membrures sous des charges statiques ou mobiles. Dans ce cas, il y aura lieu de pré-cintrer le coffrage
selon le fléchissement maximal anticipé des membrures en question.

Toutes les parties d'ouvrages en superstructures dont les coffrages seront déplacés en cours de bétonnage
seront démolies et refaites.

Tout ragréage est interdit, sauf dérogation particuliére a présenter a 1I’Ingénieur du projet. Dans ce cas,
les ragréages seront exécutés aux frais et a la charge de I'Entrepreneur suivant une procédure a soumettre
au Maitre d’ceuvre ou I’Ingénieur du projet.

L'Entrepreneur devra mettre en ceuvre des quantités suffisantes de coffrage, compte tenu du rythme
impos¢ par les délais d'exécution. Le Maitre d’ceuvre ou I’Ingénieur du projet pourra imposer
d'augmenter ces quantités s'il est constaté que le planning de bétonnage n'est pas respecte.

Coffrages Pour Béton Damé Au Vibreur : lorsque le béton est positionné au vibreur, les coffrages
devront étre congus de maniére a pouvoir supporter les contraintes imposées par ces vibreurs.

Nettoyage Des Coffrages : avant le début des travaux de bétonnage, les coffrages seront nettoyés et
arrosés a fond et débarrassés de toute sciure, copeaux, poussiére, saleté et autres débris. Il y aura lieu de
prévoir des orifices aux points appropriés pour I'écoulement de l'eau et des détritus.

Dépose Des Coffrages : tous les coffrages seront déposés sans causer aucun dommage au béton. Avant
la dépose des coffrages de soffites et des étais, on mettra le béton a nu en 6tant les coffrages latéraux
afin de Vvérifier qu'il a suffisamment durci. Il ne sera entrepris que lorsque le béton aura acquis un
durcissement suffisant pour lui permettre de résister aux contraintes auxquelles il sera immédiatement
soumis, et dans des conditions de sécurité suffisantes.

Les coffrages de soffites ne seront pas enlevés avant que le béton ait atteint une résistance double de
celui lui permettant de supporter son propre poids plus toute autre charge éventuelle.

Apres dépose des coffrages, toutes les saillies et projections seront éliminées du béton, sur les surfaces
a nu des ouvrages permanents et, si ces surfaces nécessitent un apprét, celui-ci sera conforme aux
normes appropriées.

Le revétement au mortier du béton défectueux sera prohibé sauf en cas de faible porosité superficielle,
cas dans lequel le Maitre de I’Ouvrage ou I’Ingénieur du projet pourra, S'il le désire, autoriser un
traitement superficiel consistant a passer un enduit de pongage au mortier de ciment possédant le méme
rapport agrégats fins/ciment que le béton. Ce traitement devra étre appliqué des le décoffrage.

Le béton présentant des alvéoles, grosses poches d'air ou défauts semblables sera découpé et remplacé
aux frais de I'Entrepreneur, selon les instructions I’Ingénieur du projet. Il ne sera procédé a aucune
réparation sans le consentement du Maitre de I’Ouvrage ou I’Ingénieur du projet.

Bois de charpente : I’entreprencur doit fournir un type de bois de qualité, de préférence du bois rouge,
trés sec. Avant leurs mises en ceuvre ces bois doivent étre traités avec du carbonyle bois ou un autre
produit similaire approuvé par le maitre d’ceuvre.
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CONTROLE ET ESSAIS

Au cours des travaux, chaque fois que cela est nécessaire et a la fin des travaux, le Maitre d’(Euvre ou
son représentant qualifié procéde aux opérations, en présence de I’Entrepreneur ou de son représentant.

Ces opérations ont pour objet la vérification de la conformité de I’exécution aux prescriptions des piéces
du marché :

- qualité du matériel et de I’appareillage ;
- emploi en conformité au cahier des charges ;

- exécution en conformité aux mesures suivantes ;
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TRAVAUX PRELIMINAIRES.

0.0 Généralités

L’Entrepreneur aura la charge de l'exécution de I’ensemble des Travaux Préliminaires évoqués
ci-dessous dans le cadre des présents marchés. D¢s la notification de I’ordre de service de
commencer les travaux, l’entreprencur prendra rendez-vous auprés de 1’Ingénieur GR du
PEGED-CN pour la programmation des réunions de chantier.

Les documents de référence seront les suivants :
- Cahier des Prescriptions Techniques particulieres CPTP ;
- Le présent Devis Descriptif ;
- Les liasses administratives ;

0.1 Installations et repli de chantier

Avant le début des travaux, I'entrepreneur fournira un plan d'installation de chantier précisant
I'implantation des bureaux de chantier, clétures provisoires, aires de stockage, position des
engins de levage éventuels, etc. L’entrepreneur prévoira dans son offre les installations
suffisantes des consignes de signalisations pour garantir la sécurité du personnel, des visiteurs
et des matériaux et matériels stockés sur le chantier conformément aux prescriptions des CCAG
et CCAP. Il devra le décapage des terres sur toute I’emprise des nouvelles plateformes et sur
une épaisseur de 15 cm. Les terres issues de ces terrassements seront mises en dépot a proximité
du site pour leur réemploi ultérieur. Les quantités non réutilisées devront étre enlevées et
transportées a la décharge publique. Il assurera également l'ensemble des installations
nécessaires au bon fonctionnement du chantier, a savoir :

= Tous les frais de fonctionnement et de gardiennage de tous les matériels ;

= Le nettoyage régulier du chantier quel que soit les conditions climatiques ainsi qu’un
nettoyage complet du site en fin de chantier ;

= L’amené¢ des matériels et I’installation des équipes de travail ;
= Les travaux d’aménagement et d’accés pour le passage des véhicules de chantier ;
= Décapage et nivelement général ;

Aprés préparation du terrain, I'entrepreneur aura a sa charge I'exécution des terrassements des
plateformes suivant les différentes cotes de niveaux indiquées sur les plans de terrassement. Ces
terrassements (déblais, remblais) seront réalisés quelle que soit la nature du terrain y compris
roches compactes et comprenant tous les jets, manutention, finition des parois et des fonds,
étaiements, épuisement des eaux éventuelles et toutes autres sujétions notamment d'acces au
chantier.

Le prix est evalué au forfait, pour I'ensemble des prestations ci-dessus mentionnées.
Bureaux de chantier et blocs sanitaires de chantier

L'entrepreneur sera chargé de l'installation, d’un bureau de chantier. Ce bureau sera placé dans
un endroit a convenir avec I’ingénieur du PEGED-CN sera a installer un bureau commun pour
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l'entreprise, le maitre d’ouvrage ou son délégué, le contrdle et salle de réunion avec des
mobiliers y compris deux blocs sanitaires, au moins, adaptés a 1’effectif du chantier.

Cléture de chantier

Réalisation d’une cloture provisoire et protection des acces, pour la sécurité générale et la
réduction de nuisances dues au bruit.

Il devra en outre, en liaison avec 1’ingénieur du chantier, la mise en place et le maintien pendant
toute la durée des travaux, de tous les dispositifs de protection collective conformément a la loi
"Sécurité Sante" et ses annexes. 1l en assurera également le gardiennage de jour comme de nuit
et le repli de chantier.

Des pancartes réglementaires "CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC" devront étre mises en
place et facilement repérables. D’une maniére générale, a I’exception des agents et ouvriers de
I’entreprise, I’acces du chantier sera rigoureusement interdit a toute personne étrangére aux
travaux.

1.2 Repli du chantier

Sauf si le maitre de l'ouvrage accepte de conserver gratuitement certains batiments ou
installations non démontables, a ’achévement des travaux et avant la réception provisoire,
I’entreprise procédera au démontage de ses installations générales et un soin particulier sera
apporté a la remise en état et au nettoyage du site.

Le maitre d’ceuvre délégué pourra faire procéder a la remise en état du site a la charge de
I’entreprise pour le cas ou celle-ci n’exécuterait pas les travaux dans les délais ou
incomplétement.

Le repli du chantier comprend :
= Démontage et évacuation des abris de chantiers, magasins, etc. ;
= Démolition et évacuation des gravats et fondations diverses ;

= Démontage, rassemblement et évacuation des bois de construction, toles et végétaux ;
= Démontage et enlevement de la cléture de chantier : bois, toles, massifs béton et
reconstitution des sols.
Divers

= Démolition et enlévement des aires de gachage (béton), a proximité des ouvrages et
reconstitution des sols ;

= Déblais et enlévement des terres polluées par les hydrocarbures a 1’endroit des aires de
réparation ou parcage des engins de chantiers ;

= Deémontage et enlevement du matériel de préfabrication et des abris Iégers pour stockage ;
= Deéemolition et évacuation des aires de préfabrication (formes en béton) ;

= Regroupement et enlévement des déchets divers (outils hors service, chiffons, cartons
d’emballage etc.) ;

= Nivelement en fin de repliement pour obtenir un terrain d'aspect similaire a celui avant
I'arrivée de I'Entrepreneur.
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Démolition
Les travaux seront répartis comme suit :

+ Démolition et Terrassement ;
+ Fondations ;

4+ Maconneries ;

+ Béton;

+ Ouvrage d’assainissement.

2. Travaux terrassements généraux

Les terrassements généraux comprennent la mise en forme du terrain par déblais et remblais
sur les zones d'intervention décrits dans le présent chapitre sont dus dans leur totalité. Les
travaux de terrassements a effectuer concernent pour :

+ Défrichement et épuisements ;
+ Implantation ;
+ Réglages des fonds de fouilles en masse et en rigole aux cotes définitives ; = Remblai et

déblais.

L’entrepreneur restera entiérement responsable et toutes perturbations ou tous mouvements de
terrain. 1l ne sera accordé aucune indemnité pour les travaux accessoires nécessités. Aucun
supplément ne sera admis du fait de présence éventuelle d’eau provenant de nappes, suintement
ou toutes autres causes. Débroussaillage

I1 faut noter que sur le site I’occupation de la végétation arbustive est trés importante. Les zones
a débroussailler seront délimitées sur le terrain par I'entrepreneur contradictoirement avec
l'ingénieur en fonction des indications de ce dernier. La premicre des choses a faire c’est de
procéder a un nettoyage général, des parties dégradées avec évacuation d’un gros tronc d’arbre
morts et abords immédiats des installations permettant la destruction des herbes et dessouchage
des arbustes qui colonisent I’ensemble du site sur une épaisseur de 30 cm (jusqu’a la profondeur
des racines) et les résidus seront mise en dép6t hors du site.

Apres décapage, les surfaces devront étre exemptées de tous éléments et debris végetaux.

Gros ceuvre — magonnerie des ouvrages

1.0  Généralités
L’Entrepreneur aura la charge de l'exécution de tous les travaux de Gros-ceuvre et des
maconneries du batiment dans le cadre du présent projet.

Les travaux comportent la mise en ceuvre des prestations du commerce et d’ouvrages fagonnés
de la profession, en fourniture et pose, y compris toutes sujétions pour obtenir des ouvrages
"complets”.

Les documents de référence seront les suivants :
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- Cahier des Prescriptions
Techniques Particuliéres
CPTP;

- Le présent Devis Descriptif
- Les piéces graphiques.

1.1  Implantation des ouvrages
Les opérations de piquetage et d'implantation des batiments seront effectuées par les soins et
aux frais de I’Entrepreneur et vérifiées contradictoirement avec 1’Ingénieur du projet.

Aussitot apres vérification du piquetage, il sera établi un procés-verbal relatant tous les détails
de l'opération. Ce procés-verbal, aprés visa de I’Ingénieur du projet et le Maitre d’Ouvrage,
sera notifié a I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur sera tenu de conserver des piquets, reperes et de les rétablir ou de les remplacer
en cas de besoin soit a I'emplacement primitif, soit a un autre point si I'avancement des travaux
l'exige et apres acceptation préalable et écrite de 1’Ingénieur du projet.

L’Entrepreneur doit prendre le terrain dans I’état ou il se trouve. Il fera son affaire des
arrachages des arbres et arbustes, souches etc. qui pourraient se trouver a 1’emplacement de la
construction projetée et aux abords immédiats.

11 sera considéré que I’Entrepreneur a pris en temps voulu, la connaissance du site, de la nature
du terrain, du sol, sous-sol et de 1’état des pistes d’acces aux différents sites.

Tous les travaux d’implantation de 1’ouvrage et ceux d’aménagement de I’infrastructure seront
a la charge de I’Entrepreneur.

Ils seront exécutés suivant les plans et sous sa responsabilité.

L’Entrepreneur a obligation d’assurer I’implantation du batiment a construire conformément
aux plans du Maitre d’Euvre. Un document indiquant toutes les cotes d’implantation sera remis
au Maitre d’(Euvre pour approbation avant le début des travaux.

Tous les travaux d’implantation et de piquetage feront 1’objet d’une réception. Le
montant des prestations est évalué au forfait, I'ensemble des travaux.

1.2 Fondations
Il est prévu au présent dossier, une fondation en brique pleine de 20, selon la nature des charges
transmises.

Les fondations seront dimensionnées en fonction des charges qui leur sont transmise par le
calcul de la descente des charges et du taux de travail admissible du sol d’assise (réf. plans
architecturaux). Il appartiendra a 1I’Entrepreneur de s’assurer des caractéristiques du sol de
fondation qui devront étre soumises a 1’accord du Maitre d’Euvre.

La construction sera réalisée suivant les plans joints au dossier. Les plans du présent dossier
seront considérés comme plans de base, I’Entrepreneur devra vérifier toutes les cotes et
dimensions afin d’y déceler les éventuelles erreurs ou omissions.
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1.2.1 Terrassements
Tous les travaux de terrassement décrits dans le présent chapitre sont dus dans leur totalité et

comprennent toutes sujétions :

- réglages des fonds de fouilles aux cotes définitives.

1211 Fouilles en trous ou en rigoles

D'une maniére generale, I'exécution des fouilles devra étre conduite dans le but d'une exécution
rapide des fondations. Les fouilles seront descendues jusqu'aux niveaux indiqués sur les plans
d'exécution. Le fond de fouille sera soigneusement assecheé et réglé, les matériaux imbibés ou
impropres a constituer une assise correcte seront évacués ainsi que tout debris.

L’Ingénieur du projet réceptionnera le fond de fouille, le bétonnage ne pourra étre effectué
qu'avec leurs accords. Il peut, le cas échéant demander un approfondissement pour atteindre un
sol de meilleure portance.

Avant exécution des bétons, I'assise de fondation sera humidifiée si besoin. En cas de fouilles
pour fondations a niveaux décalés, I'exécution des travaux doit étre conduite de facon a éviter
toute fissuration des terres comprises entre les niveaux différents afin de conserver les
caractéristiques du sol en place, faute de quoi, I'Entrepreneur exécutera a ses frais ’assise de la
fondation par des procédés agréés par I’Ingénieur du projet.

Seront dues par I’Entrepreneur, toutes les fouilles en trous ou en rigoles, pour I’exécution des
ouvrages enterrés sous dallage indiqués sur les plans d'exécution aux cotes du projet. Les terres
extraites seront mises en dépdt provisoirement autour des fouilles, pour étre réutilisées en
remblais. Tous les fonds seront soigneusement compactés et les cotes ne devront pas différer
de plus de 0,02 m de celles du projet. Le prix s'applique au métre cube de fouilles.

1.2.1.2 Remblais autour des ouvrages

Les remblais autour des ouvrages seront exécutés soit avec un apport de terres extérieures, soit
avec les terres provenant des fouilles, sous réserve que celles-ci requierent les conditions
souhaitées et fassent I’objet d’un accord du Maitre d’Euvre. La mise en place s’effectuera par
couches successives de 20 cm d’épaisseur compactée. Le prix s'applique au metre cube de
remblais.

1.2.1.3 Remblais sous dallage

Avant I'exécution des dallages sur terreplein, I'Entrepreneur devra les travaux de remblais
comprenant :

L’épandage et le compactage des matériaux d'apport ou provenant des fouilles, sous réserve
que celles-ci requierent les conditions souhaitées et fassent I'objet d'un accord du Maitre
d'Euvre. La mise en place s'effectuera par couches successives de 20 cm d'epaisseur
compactée.

La fourniture et la mise en place d'une forme de 0,05 m d'épaisseur constituée de matériaux
pulvérulents non plastiques, tels que gravier, sablon, tout venant de sable et gravier pour la mise
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a la cote définitive de la fouille y compris, pilonnage et dressement ainsi que I'enlévement des
terres éventuelles.

Cette forme sera compactée a lI'aide d'engins mécaniques et parfaitement dressée. Le

prix s'applique au metre cube de remblais réalisés

1.2.2 Béton semelle isole
En béton dosé a 350 kg/m3 de CPJ, y compris armatures et coffrages. Dimensions suivant plan

d’exécution des fondations. Les aciers utilisés seront du type Haute Adhérence, et seront
conformes a leur fiche d’homologation.

Le prix s’applique suivant les quantités de matériaux entrant dans | ‘exécution de 1I’ouvrage.

1.2.2.1 Béton de propreté dosés a 150kg/m3
Ce prix rémunére le métre cube de béton de propreté de 5 cm d’épaisseur pour ouvrages. Il
comprend la préparation et toutes les sujétions de mise en ceuvre, les fournitures et leur

transport sur toutes distances, toutes les sujétions y compris les coffrages, les frais de
fabrication et de mise en ceuvre, le décoffrage et toutes sujétions.

Les quantités a prendre en compte seront celles résultant des documents d’exécution.

1.2.2.2 Béton armé 350 kg/m3

Béton ordinaire dosé a 350 kg de ciment par m?3

Ce prix rémunére le metre cube de béton non armé pour ouvrages. Il comprend la préparation
et toutes les sujétions de mise en ceuvre, les fournitures et leur transport sur toutes distances,
toutes les sujétions y compris les coffrages et étaiements, les frais de fabrication et de mise en
ceuvre, tous les travaux de reprises utiles sur ouvrages existants tels que piquage, brossage a
vif, lavage, ragréage, le décoffrage, damage ou compactage et remise en état des abords. Il
comprend également la mise en ceuvre d’une couche de sable de propreté sous le béton et toutes
sujétions.

Les quantités a prendre en compte seront celles résultant des documents d’exécution.

Béton armé dosé a 350 kg de ciment par m3

Ce prix rémunére le métre cube de béton armé pour ouvrages de grande importance. Il
comprend la préparation et toutes les sujétions de mise en ceuvre, les fournitures et leur
transport sur toutes distances, toutes les sujétions y compris les ferraillages et leurs fagonnages,
les coffrages et étaiements, les frais de fabrication et de mise en ceuvre, tous les travaux de
reprises utiles sur ouvrages existants tels que piquage, brossage a vif, lavage, ragréage, le
décoffrage, damage ou compactage et remise en état des abords. 1l comprend également la mise
en ceuvre d une couche de sable (béton) de propreté sous le béton et pour les ouvrages linéaires,
la réalisation de joints polystyrene a intervalle de 15m et toutes sujétions.

Les quantités a prendre en compte seront celles résultant des documents d’exécution.
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1.2.3 Soubassement

Exécution d’un soubassement en béton cyclopéen pour la cloture grillagée dosé a 250 kg/m3
de CPJ avec 40% de pierres seches exemptes de toutes impuretés, y compris coffrage, mise en
ceuvre et toutes sujétions et en briques pleines de 20 cm pour le soubassement des batiments.
Les parois extérieures visibles recevront un enduit au mortier de ciment.

Le prix s’applique au métre cube de 1’ouvrage réalisé.

1.2.3.1 Béton cyclopéen 250 kg/m3
Ce prix rémunére le metre cube de béton non armé pour ouvrages. Il comprend la préparation

et toutes les sujétions de mise en ceuvre, les fournitures et leur transport sur toutes distances,
toutes les sujétions y compris les coffrages et étaiements, les frais de fabrication et de mise en
ceuvre, tous les travaux de reprises utiles sur ouvrages existants tels que piquage, brossage a
vif, lavage, ragréage, le décoffrage, damage ou compactage et remise en état des abords et
toutes sujétions.

Les quantités a prendre en compte seront celles résultant des documents d’exécution.

1.2.4 Chainages bas
En béton dosé a 350 kg/m3 de CPJ, y compris armatures et coffrages. Dimensions suivant plan
d’exécution des fondations. Les aciers utilisés seront du type Haute Adhérence de diamétre @

8, et seront conformes a leur fiche d’homologation. Les parois extérieures visibles recevront un
enduit au mortier de ciment.

Le prix s’applique suivant les quantités de matériaux entrant dans 1’exécution de 1’ouvrage.

1.2.4.1 Béton arme 350 kg/m3

1.2.5 Dallage

Le dallage sera désolidarisé du reste de la structure par un joint périphérique de 1,5 cm. Il
comportera des joints de retrait pratiqués a mi- épaisseur dans les deux directions selon les
normes en vigueur et toutes les sujétions d’exécution et de réservation pour les lots techniques.
Des armatures de renfort seront prévues au droit des charges concentrées sur les dallages, des
cloisons lourdes, des retours d’angles, etc. La partie supérieure du dallage sera livrée brute,
étant entendu que les cotes portées sur les plans d’architecture sont les dimensions des ouvrages
finis.

Les travaux comprennent par ordre d’exécution, aprés travaux de remblais et nivelement :

- la mise en place d’un film polyane (200 microns) sur la forme ;

- lapose sur cales (6 cm de hauteur, 4 m?), d’une armature formée d’une nappe de treillis
soudé de 6 mm de diameétre (mailles de 20 x 20 cm). Des aciers diametre 8 mm seront
prévues a 45° dans les angles rentrants ;

- la mise en ceuvre d’un béton de 10 cm d’épaisseur, dosé a 350kg. Le serrage sera fait
mécaniquement a la régle vibrante.

Le prix s’applique suivant les quantités de matériaux entrant dans 1 ‘exécution de 1’ouvrage.
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1.3 Béton arme en élévation

Les ouvrages en béton armé en éelévation comprendront implicitement toutes les sujétions de
coffrage des formes indiquées aux plans d’architecture, des larmiers, feuillures et trémies,
réservations, scellements etc.

1.3.1 Poteaux
En béton armé dosé a 350 kg/m?® de CPJ y compris armatures et coffrages, dimensions suivant

plan d’exécution. Les travaux comprennent toutes sujétions d’exécution des formes désignées
sur les plans d’architecture pour les poteaux intérieurs isolés et finitions des poteaux de facade.
Les aciers utilisés seront de type Haute Adhérence de diamétre @ 10, et seront conformes a leur
fiche d’homologation. Les parois extérieures visibles recevront un enduit au mortier de ciment.

Le prix s’applique au métre cube de I’ouvrage réalisé.

1.4 Maconnerie

Les agglomérés de ciment seront conformes aux normes NFP 14.101, 14.402. lls seront de
fabrication mécanique et industrielle et obtenus par moulage aux dimensions de coordination
conventionnelle de - 0,15 m. lls ne comporteront aucune défectuosité telle que fissuration
déformation ou arrachement. Leurs faces seront planes et rectilignes. Les faces destinées a étre
enduites seront rugueuses et présenteront une bonne adhérence.

Les maconneries en agglomérés seront parfaitement alignées, les blocs seront posés en assises
réguliéres. Tous les joints verticaux seront remplis. Les trumeaux porteurs en maconnerie
doivent avoir une largeur au moins égale a 2 fois la longueur du bloc constitutif.

L’implantation des ouvrages devra étre rigoureuse et le respect des cotes absolu pour permettre
la pose, sans retouche des éléments d’ouvrage des autres corps d’état et des installations
prévues.

Les cotes portées sur les plans d’architecte sont les dimensions des ouvrages finis. En aucun
cas, il ne sera toléré d’erreurs supérieures a celles admises dans les cahiers du CSTB. Aucun
faux aplomb ne sera toléré non plus qu’une queue de billard.

1.4.1 Murs en agglos pleins
Fourniture et pose de blocs en agglos creux, classe B 40, B 60.

Le prix s'applique au métre carré de magonnerie posée.

1411 Agglos 0,15 x 0,20 x 0,40 m

1.4.2 Enduits au mortier de ciment
Enduits lisses épaisseur totale 1,5 cm. Finition lissée. Le liant a utiliser est le ciment portland

conforme a la norme NFP 15 302 et prévus dans les classes 250 - 325 et 400. Les sables doivent
satisfaire aux conditions prescrites par la norme NFP 18 302.

La surface des supports devra étre propre exempte de traces de salpétre, de poussiere, d’huile
de décoffrage, etc. Le support doit étre arrosé de maniere a étre humide en profondeur, mais
réessay¢ en surface lors de 1’application de I’enduit.

La constitution des enduits sera la suivante :
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- un gobetis ou couche d’accrochage (dosage 500 a 600 kg) ;
- une couche intermédiaire formant le corps de 1’enduit (dosage 400 kg) ; -
une couche de finition qui donne 1’aspect (dosage 400 kg).

En ce qui concerne les enduits a exécuter sur les bétons, I’Entrepreneur devra tous les piquages
et sujétions nécessaires pour permettre I’adhérence parfaite des enduits. Tous les raccords
seront dus par I’Entrepreneur et exécutés au fur et a mesure de leur nécessité. Il devra en outre

les raccords sur les fourreaux, scellements, revétements, etc.

Le prix s'applique au métre carré d’enduits réalisés.

1.4.3 Revers d’eaux
Pour chaque infrastructure, il sera executé un béton de sol armé dosé a 350 kg/m3 avec un

dallage sur remblai compacté comprenant :

= Armatures en HA6 formant le quadrillage 15 cm x 15 cm ;

= Dallage en béton de 0,08 m d'épaisseur dosé a 300 kg de ciment, pour 400 litres de
sable et 800 litres de gravier par metre cube de béton, d’épaisseur 8cm.

= Joints de fractionnement.

Tous les bétons armeés confectionnés seront en ciment CPJ 42.5 avec agrégats propres (graviers
et sable), acier et eau de gachage. L'exécution des bétons sera conforme aux regles de l'art et
aux prescriptions techniques. Les armatures présenteront les qualités mécaniques conformes
aux normes en vigueur. 1l sera prévu en plus des armatures définies par le calcul, des renforts
en certains points particuliers de fagon a réduire au maximum les risques de fissuration dus aux
effets de retrait et de dilatation. Les moules et coffrages présenteront une rigidité suffisante
pour résister sans déformation sensible aux charges et aux chocs qu'ils sont susceptibles de
subir pendant I'exécution des travaux. L'étanchéité des moules et coffrages devra étre suffisante
pour éviter les pertes de laitance au moment du pilonnage ou de mise en vibration. Les
réservations en polystyrene seront effectuées dans les ouvrages en B.A. pour le passage des
canalisations et pour la fixation des divers matériaux et éléments, afin d'éviter des percements
pouvant entrainer des déformations ultérieures. Le prix s'applique au metre cube réalisés.
Bordures normalisées en béton

Leur conception et mise en ceuvre sera conformes aux indications du STP et quel que soit le
lieu de fabrication, les bordures seront préfabriquées avec un gravier d’origine granitique ou
un gravier de qualité équivalente (gravier roulé de ballastiere ou de riviére par exemple).

Le coffrage sera réalisé en mécano soudure avec raidisseurs et tdles d’épaisseur suffisante pour
éviter les déformations. Lors de sa mise en ceuvre par vibration, le béton devra présenter un
affaissement au cone d’Abram de 4 cm maximum. Au démoulage, le béton devra présenter un
aspect parfaitement lisse et sans bullage. Pour le cas ou I’entreprise choisirait d’exécuter des
coffrages en bois, le contreplaqué retenu, sera obligatoirement du type « bakélisé » de 18 mm
d’épaisseur avec raidisseurs. En cas de déformation, le coffrage sera changé autant de fois que
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nécessaire et les pieces déformées seront envoyes au rebut. Les éléments préfabriqués seront
de deux longueurs : 0. 50 m pour les parties droites et 0. 20 m pour la réalisation des courbes.

Les travaux comprennent I'exécution correcte des différents raccords d'angle indiqueés sur le
plan VRD. Les joints n’excéderont pas 2 cm. Les bordures seront placées sur un lit de pose en
béton dosé a 250 Kg d’une épaisseur de 10 cm minimum débordant sur I’arri¢re des bordures
de 25 cm. Les bordures seront maintenues a 1’arriére et sur une partie de leur hauteur par un
dosseret en béton. La totalité des remarques relatives a la propreté des agrégats contenues dans
les spécifications relatives aux agrégats. Le descriptif s’applique intégralement au présent
article.

+ Largeur de la base du dosseret a partir du lit de pose : 25 cm ;
+ Largeur de la partie supérieure du dosseret : 10 cm ;
+ Hauteur du dosseret a partir du lit de pose de la bordure : 23 cm.

Les joints de bordures seront exécutés serrés, a 2 cm d’épaisseur maximum, sans débordement
ni recouvrement de celles-ci. Lorsque les bordures seront adossées a un dallage, le niveau de
celui-ci devra les affleurer sans déborder leur niveau supérieur.

Mise en ceuvre des bordures préfabriquées d’épaisseur lourdes 15 cm x 30 cm et 1égéres 10 cm
x 20 cm. Ces travaux comprennent notamment :

+ I’exécution de tous travaux topographiques nécessaires ;

+ les terrassements des fouilles nécessaires a I'exécution des fondations des bordures, y
compris I'évacuation des terres excédentaires et toutes les sujétions comme sur
largeurs, protection et retenue des parois des fouilles, etc..

+ Le coffrage des deux faces latérales de I’embase de la fondation

+ la fourniture et la mise en ceuvre du béton de classe B-250 pour les fondations et le cas
échéant pour I'épaulement des bordures

+ la pose de toutes bordures préfabriquées, qu'elles soient arases ou saillantes, y compris
sujétions de coupe et de pose en courbe

+ la préparation de certaines bordures notamment celle des bordures d'adaptation par
découpe a la scie diamantée

la réalisation des joints au mortier
les remblais d'épaulement ou de fermeture des fouilles, etc...

la réduction a moins de cing pour mille de la quantité des bordures ébréchées

+ + + 4+

le transport (y compris chargement sur le chantier et déchargement sur un site de
regroupement) des bordures qui resteraient éventuellement aprés la pose ; sur une
distance maximum de 20 km.

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas, s'appliquent au métre linéaire (ml) de
bordure effectivement posée, mesurée apres pose. Il reste entendu, que I’entreprise chargée de
la pose est responsable du jointement et de la bonne fixation des éléments. Pour ce faire, il est
appelé a confectionner des piéces en magonneries pour un bon régalage des éléments.
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1.6 Tolérances géométriques :

La verticalité et I’horizontalité des magonneries devront étre parfaites.

7. Peinture
7.1 Geénéralités
Les travaux comprennent les travaux de préparation, de pongage, d’égrenage, d’enduit repassé,
d’enduit gras etc.
Toutes les peintures seront choisies par le Maitre d’Ouvrage sur conseil du Maitre d’(Euvre.
7.2 Peinture vinylique
Elle est prévue pour les murs extérieurs et les dalles.
Il sera appliqué sur tous les murs et dalles deux couches de peinture vinylique sur une couche
d’impression.
7. 3 Peinture glycérophtalique
Elle est prévue pour les murs intérieurs. Il sera appliqué sur les murs, deux couches de
peinture a huile sur une couche d’impression.
Pour les menuiseries métalliques, avant la couche d’impression, il sera procédé a I’application
d’une couche minium.
8. ASSAINISSEMENT - VRD PRESCRIPTIONS GENERALES
L’Entreprise soumissionnaire devra se conformer aux prescriptions techniques générales
et aux prescriptions techniques particulieres qui seront élaborées.
Les travaux de terrassement comprendront généralement pour les plates-formes de batiments

+ Nettoyage général du terrain

+ Décapage de terre végétale

+ Fouilles et terrassements
11 est rappelé que les specifications indiquées dans différents documents ne sont pas
limitatives et I’Entreprise doit prévoir dans son offre tout le matériel nécessaire a la bonne
réalisation des travaux méme si celui-ci n'est pas explicitement décrit. 1l lui appartiendra
notamment de combler ou de réparer toute lacune ou omission.

8.1 Prescriptions et reglements a observer

Les travaux seront exécutés conformément au DTU n°12 et suivant les plans généraux des
plates-formes et des fondations approuvées par le Maitre d'ouvrage.

L'entrepreneur devra observer :
a) les prescriptions établies dans la partie gros ceuvre pour tout ce qui concerne les travaux
de génie civil ;
b) les prescriptions du CPC des Travaux Publics pour tous les travaux de voiries.
Les travaux comprennent :

» Décaissement sur 20 cm pour création espace vert
» Apport de terre végétale
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* Engazonnement

» Bordurette de jardin.

» Les réseaux enterres, évacuation EP, EU et EV a partir des regards extérieurs suivant
le plan de I’architecte.

* Les tuyaux en PVC enterrés dans le sol sur un lit de sable de protection par grillagée.

* Le raccordement des regards au réseau d’égouts avec pente minimum obligatoire de
3%.

9.1 CHOIX DU MATERIEL
Tout matériel faisant I’objet de normes UTE devra étre conforme a celles-Ci :
- lorsqu’il n’existe aucune norme concernant le matériel, celui-ci devra présenter toutes
les garanties de solidité, de durée d’isolement et de bon fonctionnement désirables. I
devra notamment répondre aux reglements ou spécifications techniques générales ou
fondamentales concernant 1’usage auquel il est destiné.
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1 Mode d'exécution des travaux

1.1.1 Débroussaillage, décapage, dessouchage

Sur la largeur d'emprise des travaux, I'Entrepreneur enlévera tous arbres, buissons,
produits vegétaux, divers et autres objets susceptibles de géner I'exécution du travail ou
de compromettre I’homogénéité des remblais et la qualité de leur liaison avec le terrain
naturel. Les souches et les racines seront extraites et détruites. Les produits de décapage
ne pourront en aucun cas servir de remblais. Ils sont mis hors de la zone du chantier.

1.2 Travaux de béton et béton armé
1.2.1 Composition Des Bétons
L'entrepreneur doit pouvoir fournir selon d’envergure des travaux, au début du chantier,
un dossier d'étude des bétons qu'il compte utiliser. Ce dossier d'étude comporte des
résultats d'essais et d'autres éléments d'information, qui peuvent soit étre établis a
I'occasion du chantier concerng, soit provenir de I'usine de béton prét a I'emploi retenue.
Enfin, lorsqu'on s'en tient aux vérifications minimales exigées pour les petits chantiers,
il est obligatoire de respecter un dosage minimal particulier en ciment et de plafonner
la résistance du béton aux résistances reglementaires.
La composition des bétons est définie par les proportions en poids des diverses
catégories de granulats secs, le poids de liant, le volume d'eau a incorporer a la quantité
de mélange nécessaire pour obtenir un métre cube de béton mis en ceuvre.
Le béton utilisé pour les travaux doit étre conforme aux caractéristiques données dans les
dossiers d'études.
1.2.2 Types De Béton
Les ouvrages seront réalisés avec des bétons appartenant aux types suivants :
1.2.2.1 Béton de propreté.
Avant coulage des ouvrages en béton armé, exécution d'une forme de propreté de 10cm
d'épaisseur, dosée a 150kg de ciment par m3 de béton.
1.2.2.2 Beéton et béton armé
1.2.2.2.1 Béton armé en fondation
1.2.2.2.1.1 Béton cyclopéen pour soubassement
Le Béton cyclopéen est un béton contenant des gros blocs de pierre, des moellons, des galets,
etc. Il est utilisé pour de gros volumes ne demandant pas de résistance mécanique élevée.
Exécution de béton cyclopéen est dosée a 250 kg/m3
1.2.2.2.1.2 Semelles filantes et isolées en béton armé
Exécution des semelles filantes et isolées en béton armeé seront dosé a 350kg/m3
1.2.2.3 Souche poteau en béton arme
Exécution souche poteau en béton armé est dosé a 350kg/m3 - Classification des bétons.
1.2.24 Longrine en béton armé
Exécution longrine en béton armé est dosé a 350kg/m3 - Classification des bétons.
Conception selon regles de calculs B.A.
1.2.25 Dallage : Béton armé étanche épaisseur brute 10 cm.
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Film polyane existera sous le béton armé de sol. Pose sur couche de sable au-dessus du remblai.
Armatures treillis ligaturés @6 espacement 20 cm dans les deux sens en une nappe.
» Couche de sable ép. 8cm ;
* Film polyane.
1.2.2.6 Béton armé en élévation.
1.2.2.6.1 Béton armé pour poteaux.
Composition du béton armé pour poteau est a dosés a 350 kg/ m3 - Classification des bétons.
1.2.2.6.2 Linteaux en béton armé
Exécution de linteau dosé a 350 kg/ m? - Classification des bétons.
1.2.2.6.3 Appuis de fenétres et protections
Exécution des appuis de fenétres et protections en béton armé dosés a 350 kg/ m?® -
Classification des bétons.
1.2.2.6.4 Chainage en béton armé
Exécution de chainage en béton armé dosé a 350 kg/ m3 (béton n°5) selon classification des
bétons.
1.2.2.7 Arase en Béton Armé sur Pignon
Dosage : 350 kg / m3. L'entrepreneur exécutera obligatoirement une arase en béton armé
a l'extrémité supérieure de tous les murs pignons en particulier ceux destinés a porter
les éléments de charpente.
1.2.2.8 Fabrication des Bétons
La fabrication du béton se fera a 1’aide d’une bétonniére ou a la main selon I’importance de
I’ouvrage.
Les constituants du béton seront introduits dans la bétonniére, dans l'ordre suivant :
granulats moyens et gros, ciment, sable puis eau. L'Entrepreneur ne pourra procéder
differemment que s'il est démontré qu'il en résulte une meilleure homogénéité des
composants du béton.
1.2.29 Compactage et vibration
1.2.2.9.1 Généralités
Le compactage total du béton sera exécuté sur toute I'épaisseur des couches. Le béton
devra étre compacté a fond contre les coffrages et autour des ferraillages et des couches
successives devront étre vibrées avec soin. Toutes bulles d'air se formant au cours du
malaxage devront étre éliminées.
A moins d'instructions contraires communiquées par 1’Ingénieur, seront appliqués de
maniere a assurer un compactage optimal et uniforme du béton.
1.2.2.9.2 Reprises de bétonnage
Le tracé des lignes de reprise de bétonnage accepté par I’'Ingénieur sera matérialise au
moyen de régles provisoirement fixées au coffrage, sur lesquelles on arrétera le béton
mis en place en premier lieu, et qui seront enlevées avant ou apres la mise en place du
béton de seconde phase.
Dans les sections horizontales, et a chaque reprise sur béton durci, la surface de I'ancien
béton sera repiquée et nettoyée a vif. La surface de reprise sera mouillée longuement et
abondamment de fagon que I'ancien béton soit saturé avant d'étre mis en contact avec le
béton frais. Cependant, sa surface ne devra ni étre ruisselante ni retenir des flaques d'eau.
La premiére couche de béton frais coulé ne devra pas dépasser 15 cm d'épaisseur et devra étre
compactée avec un soin particulier afin d'assurer une bonne adhésion.
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En ce qui concerne les sections verticales, le béton non terminé devra étre fini avec une surface
propre, puis on le laissera sécher durant 24 heures avant de couler une autre couche de béton.
Il faudra alors débarrasser la surface de toute particules non adhérentes et de tous corps
étrangers et suintement pouvant exiger la depose temporaire du coffrage avant le
coulage du reste du béton.
NB : Poteaux et chainages :
Les poteaux, les raidisseurs (verticaux et horizontaux) y compris poutres, appuis de fenétre et
linteaux seront réalisés en béton armé dosé a 350Kg de ciment par m2,
Les murs pignons seront ceinturés par des chainages rampants de section 15x15cm en béton
armé dosé a 350Kg de ciment par m3;
Les poteaux jumeaux seront prévus au niveau des décalages des niveaux de planchers ;
Les poteaux seront de section 15x15cm pour les charpentes métalliques (au niveau des poteaux
porteurs, des murs et ceux de la coursive) et de 15x15cm pour les charpentes en bois ;
Le béton armé exécuté au niveau des appuis fenétre, linteaux et chainage haut sera filant sur
toutes les facades des ouvrages y compris les murs de séparation.
Attention :
Les armatures seront :
* Fer @12 plein torsadé pour les raidisseurs verticaux (poteaux, poutre et semelle) des
maconneries) ;
» Fer @10 plein torsadé pour les raidisseurs horizontaux (poteaux) des magonneries) ;
» Fer @ 8 plein pour tous les raidisseurs horizontaux et verticaux ;
» Fer @6 plein pour les cadres ;
» Les Linteaux filants le long de facades de magonnerie seront armés de fer @10 plein
avec cadres espacés de 20cm.
» Les poutres et poteaux seront armeés de fer @10 plein avec des cadres de @6 plein,
espacés de 20cm.
* Les armatures des poteaux doivent dépasser au moins de 50 cm 1’assise supérieure du
chainage haut pour servir d’attache des fermes.
* Fer @ 12 pour les poteaux du chateau d’eaux.
* Tube rectangulaire galvanisé 80x40 épaisseurs 3mm
Les tubes constructions RECTANGULAIRES selon NF EN 10219 Acier
laminé a chaud de nuances S 235 ou S 275 ou S 355 a préciser a la commande.
Pour les tubes en épaisseur 8 et 10, nuance S 355 uniquement, les dimensions
sont les suivantes : b=80 x a=60 x e3 mm 6,130 en Kg/metre selon NF EN
10305-5 Longueur 6 m avec tolérance + ou - 10 % au niveau de 1’épaisseur
et + ou - 0,50 mm pour la longueur.
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1.2.3 Armatures
1.23.1 Généralités

Les armatures occuperont exactement les emplacements prévus aux dossiers d'exécution
et y seront armées par les liaisons métalliques et les cales de béton nécessaires pour
qu'elles ne puissent se déplacer pendant la mise en ceuvre du béton. Les cales en béton
seront seules admises au contact des coffrages.
1.2.3.2 Nettoyage

Tous les aciers de ferraillages seront nettoyés a fond avant inclusion dans les ouvrages,
par élimination de la calamine au marteau, grattage et brossage a la brosse métallique
pour enlever toutes traces de rouille et corps étrangers nuisibles. Aprés ces traitements,
I'acier devra demeurer dans les limites de poids spécifiés. L'acier ne devra étre enduit
d'aucune graisse, huile peinture ou agent de conservation.
1.2.3.3 Faconnage

La coupe des armatures doit étre faite mécaniquement, sauf pour les aciers de nuance Fe
E 24 ou elle peut également étre faite par effet thermique.

Les armatures seront faconnées de fagon a présenter exactement les longueurs et les
formes prévues par les dessins d'exécution. Les abouts des armatures en acier doux
longitudinales seront retournés en demi-cercle dont le diameétre intérieur sera égal a 5
fois celui des armatures. 1ls seront arrétés au-dela de ce diamétre a une distance au moins
égale a 3 fois le diamétre des armatures. Ces derniéres seront cintrées et coupeées a froid.
Le cintrage devra étre entierement conforme aux exigences de la norme appropriée et
sera completement terminé avant le positionnement dans les ouvrages.

1.2.3.4 Mise en place et fixation des Ferraillages

Les ferraillages seront positionnés exactement comme indiqué sur les plans. Toute
modification décidée par I'Entrepreneur doit étre soumise a I'approbation préalable de
I’Ingénieur du projet. Aucune plus-value ne sera considérée pour I'augmentation du
diamétre des barres, consécutive a des caractéristiques différentes des aciers
approvisionnés.

La fixation d'un ferraillage a un autre se fera a l'aide de fil a ligature en acier doux de
1,5 mm de diameétre. On utilisera a l'intérieur des coffrages des cales en béton
spécialement constituées pour maintenir le ferraillage en place, les types, espacements
et applications étant soumis a 'approbation du Maitre de 1’Ouvrage et I’Ingénieur du
projet.

La mesure de I'enrobage des ferraillages sera la distance minimale entre I'extérieur du
ferraillage situ¢ le plus a l'extérieur (y compris par exemple, 1’étrier) et la surface
permanente la plus proche des membrures en béton (couches de finition exclues).

1.3 Film polyane
La pose d'un film polyane d'une épaisseur de 200 microns sur la couche en tout venant avant
la mise en place du béton armé des dallages et des chapes.
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2 Macgonnerie

2.1 Généralités
Tous les agglomérés mis en ceuvre (blocs a magonner) devront répondre aux
prescriptions du présent CPTP, des normes francaises ou équivalentes et du D.T.U, tant
pour leur mise en ceuvre que pour leur qualité. Les blocs pleins ou creux seront obtenus
par moulage d’un béton de liant hydraulique dont les constituants sont indiqués ci-apres.
Ces blocs seront montés a joints de mortier et enduits sur les deux faces y compris les
agglomérés pleins employés pour les soubassements.
2.1.1 Caractéristiques des constituants
2111 Liant
Le liant est un liant hydraulique répondant aux conditions des normes francaises NF P
15-300 (Liants hydrauliques - vérification de la qualité des livraisons — Emballage -
Marquage) et NF P 15-301 (Liants hydrauliqgues — Définitions, classification et
spécifications des ciments).
2.1.1.2 Granulats
Les granulats utilisés sont ’'un des matériaux suivants ou éventuellement un mélange de
plusieurs de ces matériaux :
Granulats courants pour bétons hydrauliques suivant la norme (NF P 18-301)
21.1.3 Eau
L’eau de gachage doit étre propre, exempte des impuretés.
2.2 Mode d’exécution des maconneries
2.2.1 Mortier de pose
Le mortier de pose de toutes les magonneries en agglomérés sera composé de sable et
ciment de type CPJ 42.5. Le dosage pour 1 m® de mortier est donné dans le tableau
suivant : Pour les différents travaux nécessitant I’emploi du mortier de ciment, il sera
fait usage des mélanges suivants :

Emploi de mortier Dosage en ciment
Agglos de magonnerie en élévation 300 kg/m?®
Agglos de maconnerie en fondation 300 kg/m?®
Enduit de finition 400 kg/m?®
Calfeutrement, raccord 400 kg/m?®
Gobetis 300 kg/m?®
Enduit étanche, scellement 400 kg/m?®
Chape sur dallage sol 400 kg/m?®

Le dosage du ciment pour les mortiers pourra étre ajusté par 1’Ingénieur du projet au cours des
travaux.
Agglomérés creux et pleins
Ils seront réalisés en béton dosé a 300 kg/m3 conformément aux prescriptions
techniques et exécutés a I’aide des moules a parpaings métalliques.
> Mise en ceuvre
La premiere assise sera reglée parfaitement de niveau. Le montage s’effectue a joints croisés.
Dans tous les cas, ces magonneries devront étre réalisées dans les régles de 1’art.
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ANNEXE

Tableau : localisation des communes rurales par rapport aux chefs-lieux des préfectures

N° Préfectures Communes Rurales Districts/Secteurs/Villages
1 Moussadou Moussadou Centre
Beyla

2 Nionsomoridou Nionsomoridou Centre

3 Lola Kokota Kokota Centre

4 Macenta Vassérédou Vassérédou Centre

5 Gouéckeé Koulé

N’Zérékoré

6 Koulé Koulé

7 Bighamou Bignamou
Yomou

8 Diécké Sahoro
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LOT 1: Cadre type des bordereaux des prix unitaires des travaux de construction de trois (03)
Hangars devant abriter chacun un tracteur, deux motoculteurs, deux tricycles et les machines
agricoles dans les Champs écoles des paysans des communes rurales de Vasséredou (préfecture de
Macenta), de Moussadou (préfecture de Beyla) et de Kokota (préfecture de Lola) pour un délai
d’exécution ne dépassant pas deux (02) mois au compte du PRACC-GF

N° Désignation Unité Prix Unitaire (GNF)
0 |INSTALLATION ET REPLI DU CHANTIER Montant en lettre | Montant en chiffre
0.1 | Installation du chantier ft
0.2 | Repli du chantier ft
[ Nettoyage, terrassement et implantation
Nettoyage du site (abattage, déchaussage et élagage
1 des arbres et arbustes) ft
Implantation /nivellement/ déblais et remblais des
2 | couches de forme pour mise a niveau du terrain ft
naturel
3 |Fouille en masse md
4 | Fouille en rigole md
5 | Remblai contigu a la fondation md
6 | Remblai d'apport latéritique md
I Infrastructure
1 | Béton de propreté md
2 | Béton cyclopéen pour socle de poteaux IPN md
3 | Béton armé pour I’espace machine agricole md
4 | Fourniture et pose d'agglos 20 pleins pour fondation| m2
5 | Chainage bas m3
6 | Fourniture et fixation des IPN 100 u
Il Superstructure
1 | Fourniture et pose d'agglos 15 creux pour élévation | m?
2 | Chainage de couronnement d'épaisseur 15cm m3
3 | Enduit sur mur m?
v Charpente en bois/couverture
1 | Fourniture et pose de la charpente en bois m?
Couverture et couvres bandeaux en tble de poids
2 | 6kg de couleur au choix du maitre d'ouvrage y m?2
compris toutes suggestion de pose
\% Peinture
1 Peint_ure glycérophtaliq_ue sur mur intérieur; 2
extérieur et sur les profilés

Le Soumissionnaire
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LOT 2 : Cadre type des bordereaux des prix unitaires des travaux de construction de cing (05)
Hangars devant abriter chacun deux motoculteurs, deux tricycles et les machines agricoles dans
les Champs écoles des paysans des communes rurales de Diéké et de Bignamou (préfecture de
Youmou), de Koulé et Gouéké (préfecture de N’Zérekoré) et de Nionsomorodou (préfecture de
Beyla) pour un délai d’exécution ne dépassant pas deux (02) mois au compte du PRACC-GF

N° Désignation Unité Prix Unitaire (GNF)
0 |INSTALLATION ET REPLI DU CHANTIER Montant en lettre | Montant en chiffre
0.1 | Installation du chantier ft
0.2 | Repli du chantier ft
[ Nettoyage, terrassement et implantation
1 Nettoyage du site (abattage, déchaussage et élagage it
des arbres et arbustes)
Implantation /nivellement/ déblais et remblais des
2 | couches de forme pour mise a niveau du terrain ft
naturel
3 |Fouille en masse md
4 | Fouille en rigole md
5 | Remblai contigu a la fondation md
6 | Remblai d'apport latéritique md
I Infrastructure
1 | Béton de propreté md
2 | Béton cyclopéen pour socle de poteaux IPN md
3 | Béton armé pour I’espace machine agricole md
4 | Fourniture et pose d'agglos 20 pleins pour fondation| m2
5 | Chainage bas m3
6 | Fourniture et fixation des IPN 100 u
Il Superstructure
1 | Fourniture et pose d'agglos 15 creux pour élévation | m?
2 | Chainage de couronnement d'épaisseur 15cm m3
3 | Enduit sur mur m?
v Charpente en bois/couverture
1 | Fourniture et pose de la charpente en bois m?2
Couverture et couvres bandeaux en tble de poids
2 | 6kg de couleur au choix du maitre d'ouvrage y m?2
compris toutes suggestion de pose
\% Peinture
1 Peinture glycérophtalique sur mur intérieur; 2

extérieur et sur les profilés

DAO aménagement 8 CEP, PRACC-GF

Le Soumissionnaire

Page 108 sur 120



LOT 1 : Cadre type du devis quantitatif et estimatif des travaux de construction de trois (03) Hangars
devant abriter chacun un tracteur, deux motoculteurs, deux tricycles, deux tricycles et les machines
agricoles dans les Champs écoles des paysans des communes rurales de Vasséredou (préfecture de
Macenta), de Moussadou (préfecture de Beyla) et de Kokota (préfecture de Lola) pour un délai
d’exécution ne dépassant pas deux (02) mois au compte du PRACC-GF

N° Désignation Unité | Quantité | Prix Unitaire Montant
0 |INSTALLATION ET REPLI DU CHANTIER
0.1 | Installation du chantier ft 1,00
0.2 |Repli du chantier ft 1,00
Sous total - 0
[ Nettoyage, terrassement et implantation
1 Nettoyage du site (abattage, déchaussage et élagage it 100
des arbres et arbustes) ’
Implantation /nivellement/ déblais et remblais des
2 | couches de forme pour mise a niveau du terrain ft 1,00
naturel
3 | Fouille en masse m? 1,28
4 | Fouille en rigole m?® 11,62
5 | Remblai contigu a la fondation m?® 7,74
6 | Remblai d'apport latéritique m? 16,80
Sous total - 1
1 Infrastructure
1 | Béton de propreté m? 0,97
2 | Béton cyclopéen pour socle de poteaux IPN m? 1,79
3 | Béton armé pour I’espace machine agricole m? 1,44
4 | Fourniture et pose d'agglos 20 pleins pour fondation m?2 17,44
5 | Chainage bas m? 1,94
6 | Fourniture et fixation des IPN 100 u 16,00
Sous total 2
Il Superstructure
1 | Fourniture et pose d'agglos 15 creux pour élévation m? 26,20
2 | Chainage de couronnement d'épaisseur 15cm m? 0,74
3 | Enduit sur mur m2 131,00
Sous total 3
v Charpente en bois/couverture
1 | Fourniture et pose de la charpente en bois m?2 114,98
Couverture et couvres bandeaux en tole de poids 6kg
2 | de couleur au choix du maitre d'ouvrage y compris m?2 117,00
toutes suggestion de pose
Sous total 4
\Y Peinture
1 Peinture glycérgphtalique sur mur intérieur; extérieur 2 153,80
et sur les profilés
Sous total 5
Total Général pour un hangar
Total Général pour trois hangars

Le Soumissionnaire
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LOT 2 : Cadre type du devis quantitatif et estimatif des travaux de construction de cing (05)
Hangars devant abriter chacun deux motoculteurs, deux tricycles et les machines agricoles dans
les Champs écoles des paysans des communes rurales de Diéké et de Bignamou (préfecture de
Youmou), de Koulé et Gouéké (préfecture de N’Zérekoré) et de Nionsomorodou (préfecture de
Beyla) pour un délai d’exécution ne dépassant pas deux (02) mois au compte du PRACC-GF

N° Désignation Unité | Quantité | Prix Unitaire Montant
0 |INSTALLATION ET REPLI DU CHANTIER
0.1 | Installation du chantier ft 1,00
0.2 | Repli du chantier ft 1,00
Sous total - 0
I Nettoyage, terrassement et implantation
Nettoyage du site (abattage, déchaussage et élagage
1 des arbres et arbustes) ft 1,00
Implantation /nivellement/ déblais et remblais des
2 | couches de forme pour mise a niveau du terrain ft 1,00
naturel
3 | Fouille en masse m? 0,96
4 | Fouille enrigole md 10,73
5 |Remblai contigu a la fondation md 6,37
6 |Remblai d'apport latéritique md 9,00
Sous total 1
[l Infrastructure
1 | Béton de propreté md 0,69
2 | Béton cyclopéen pour socle de poteaux IPN md 1,34
3 | Béton armé pour I’espace machine agricole m3 1,20
4 | Fourniture et pose d'agglos 20 pleins pour fondation m?2 12,36
5 | Chainage bas m3 1,38
6 | Fourniture et fixation des IPN 100 u 12,00
Sous total 2
Il Superstructure
1 |Fourniture et pose d'agglos 15 creux pour élévation m?2 15,20
2 | Chainage de couronnement d'épaisseur 15cm m3 0,43
3 | Enduit sur mur m?2 96,00
Sous total 3
v Charpente en bois/couverture
1 |Fourniture et pose de la charpente en bois m?2 60,48
Couverture et couvres bandeaux en tdle de poids 6kg
2 | de couleur au choix du maitre d'ouvrage y compris m? 66,95
toutes suggestion de pose
Sous total 4
\ Peinture
1 Peinture glycé:rgphtalique sur mur intérieur; extérieur m2 114,24
et sur les profilés
Sous total 5
Total Général
Total Général pour cing hangars
............ le...couee /et t 12026
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RECAPITULATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES HANGARS AU COMPTE
DU PROJET PRACC-GF

N° Désignation Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant
1 Lot 1 : Hangar avec tracteur u 3,00
2 Lot 2 : Hangar sans tracteur u 5,00

TOTAL GENERAL DES TRAVAUX HT/TD

Arrété le présent hors taxe a la somme de :
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ESPACE PARKING TYPE 1 : AVECTRACTEUR
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COUPE A-AET B-B DU HANGAR AVECTRATEUR
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COUPE A-AET B-B DU HANGAR SANS TRACTEUR
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VUE AXONOMETRIQUE DU HANGAR DES MACHINES AGRICOLES AVEC LES TRACTEURS DANS LES CHAMPS
ECOLES PAYSANS DU PRACC-GF
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VUE AXONOMETRIQUE DU HANGAR DES MACHINES AGRICOLES AVEC LES TRACTEURS DANS LES CHAMPS
ECOLES PAYSANS DU PRACC-GF
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VUE AXONOMETRIQUE DU HANGAR DES MACHINES AGRICOLES AVEC LES TRACTEURS DANS LES CHAMPS
ECOLES PAYSANS DU PRACC-GF
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VUE AXONOMETRIQUE DU HANGAR DES MACHINES AGRICOLES SANS LES TRACTEURS DANS LES CHAMPS
ECOLES PAYSANS DU PRACC-GF
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VUE AXONOMETRIQUE DU HANGAR DES MACHINES AGRICOLES SANS LES TRACTEURS DANS LES CHAMPS
ECOLES PAYSANS DU PRACC-GF
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